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1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Zielsetzung

Ziel des vorliegenden Konzeptes ist es, die energetische Sanierung im Wohnungsbestand
und die Reduzierung des CO,-AusstolRRes zu férdern und sich gleichzeitig den baukulturel-
len, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen des Quartiers Innenstadt Nord zu
widmen. Die Initiierung eines 6ffentlichen Leuchtturmprojektes in der energetischen Sa-
nierung soll die Vorreiterrolle der Stadt Vélklingen im Klimaschutz unterstreichen und
gleichzeitig als Vorbild im Quartier dienen. Als Fordergeber unterstitzen die Kreditanstalt
fir Wiederaufbau (KfW) und das Ministerium fiir Inneres und Sport die Erstellung dieses
Konzeptes.

Der Untersuchungsraum Innenstadt Nord in Volklingen besitzt aufgrund seiner kernstadt-
nahen Lage und seiner Bausubstanz das Potenzial einer soliden Stadtentwicklung mit ei-
ner historischen Ausstrahlung. Dem stehen der Sanierungsstau und vielfaltige
stadtebauliche, 6konomische und soziale Problemlagen gegeniiber. Das Quartier Nordli-
che Innenstadt umfasst die StraRenziige zwischen HohenzollernstraRe, GatterstralRe bzw.
Danziger Strafle, PoststralRe, BismarckstraBe, Etzelstralle und Blumenstrae. Die rund
3.600 Einwohner im Quartier verteilen sich auf ca. 32 Hektar. Im Quartier existieren ca.
2.190 Wohneinheiten, die sich auf 618 Gebaude aufteilen. Die Eigentumsquote betragt
66 %, was sowohl fur deutsche als auch saarlandische Verhéltnisse einen hohen Wert dar-
stellt. Die Immobilieneigentiimer und -mieter im Quartier Innenstadt Nord sind die Ziel-
gruppen des vorliegenden Konzeptes, wobei sich die beiden Zielgruppen hinsichtlich der
Motive und der Beitragsmoglichkeiten zur Zielerreichung unterscheiden.

Die Stadt Volklingen hat im Jahr 2015 das Integrierte Stadtebauliche Entwicklungskonzept
(ISEK) Noérdliche Innenstadt beschlossen, das sich bereits den stadtebaulichen Herausfor-
derungen des Quartiers widmet. Das Quartier Innenstadt Nord wurde auf Grundlage des
ISEK in die ,,Soziale Stadt” als stadtebauliche GesamtmaRnahme neu aufgenommen.

Das ISEK Nordliche Innenstadt ist strategisches Planungs- und Steuerungsinstrument der
quartiersbezogenen Stadtentwicklung und bildet den Rahmen fiir MalRnahmen und Inves-
titionen im Quartier. Das vorliegende integrierte energetische Quartierskonzept ist darin
als MaRnahme zur Sicherung des innerstadtischen Wohnens benannt. Es leistet somit ei-
nen Beitrag zur Erreichung der Ziele des ISEK Nordliche Innenstadt und den von der Bun-
desregierung aufgestellten Klimaschutzzielen.

Das KfW-Programm 432 ,Energetische Stadtsanierung - Zuschisse fiir integrierte Quar-
tierskonzepte und Sanierungsmanager” reiht sich in ein System von internationalen Ab-
kommen zum Klimaschutz bis hin zur Projektebene ein. Hierbei positioniert sich das
integrierte energetische Quartierskonzept unmittelbar vor der Projektebene. Die hierar-
chische Einordnung unterstreicht das Vorhaben, nicht nur gebdaudebezogene Lésungen zu
finden, sondern das gesamte Quartier in den Betrachtungen mit einzuschlieBen. Die Ko-
ordination der Umsetzung der Inhalte aus dem integrierten Quartierskonzept kann durch
einen Sanierungsmanager ibernommen werden, der ebenfalls Bestandteil des KfW-Pro-
gramms ist.
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Weltweit _____________ Internationale Abkommen zum Klimaschutz _______

Klimaschutzziele des Bundes 2020 und 2050
Bundesebene _________| Nationale Klimaschutzinitiative ________________,
Kommunalebene Kommunale Klimaschutzkonzepte

Stadtebau Energetische
Projektebene und Architektur  Infrastruktur Mobilitat

Abbildung 1: Einordnung des KfW-Programm 432 in den Gesamtkontext des globalen Klimaschutzes

Quelle: Eigene Darstellung

Das Ziel der Bundesregierung in diesem Zusammenhang ist die Senkung des CO,-
Ausstolles um 40 % im Jahr 2020 gegeniiber dem Vergleichsjahr 1990. In einer weiteren
Phase bis zum Jahr 2050 soll der CO,-AusstoR dann um 80 bis 95 % hinsichtlich des Ver-
gleichsjahres vermindert werden. Das Forderprogramm ist somit Bestandteil des Energie-
konzepts der Bundesregierung vom 28. September 2010.

Der im Titel des Konzeptes verankerte integrierte Ansatz weist auf eine gemeinsame Be-
trachtung stadtebaulicher und energetischer Aspekte hin. Dabei geht es um die Verbes-
serung der Energieversorgung, des Gebdudebestandes inklusive energetischer
Eigenschaften, der technischen Infrastruktur und der Mobilitat auf der Quartiersebene. In
diese Betrachtung werden auch die denkmalpflegerischen, baukulturellen, demografi-
schen und sozialen Aspekte mit einbezogen. Als Ergebnis dieses Ansatzes sind die techni-
schen und wirtschaftlichen Einsparpotenziale im Quartier zu sehen.
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Abbildung 2: Darstellung der Verkniipfung von Anforderungen im ernergetischen Quartierskonzept

Quelle: www.energetische-stadtsanierung.info
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1.2 Methodik und Aufbau des Konzepts

Die Grundlage fir das vorliegende energetische Quartierskonzept bilden Ortsbegehun-
gen, Expertengesprache mit relevanten Akteuren im Quartier, eine Befragung von Immo-
bilieneigentimern und die Auswertung von Informationen und Daten der
Energieversorger. Weiterhin werden Vorgaben und Ergebnisse bereits abgeschlossener
konzeptioneller Untersuchungen ebenso berlcksichtigt wie zeitgleich laufende Untersu-
chungen wie der Verkehrsentwicklungsplan Volklingen.

Als Bestandteil des energetischen Quartierskonzeptes hinsichtlich einer effizienten Um-
setzung finden sich Aussagen zur Erfolgskontrolle und zur organisatorischen Umsetzung
wieder. Die entsprechenden Kapitel sind als Handlungsleitfaden zu verstehen. Die Infor-
mation und Beratung betroffener Akteure sowie die Offentlichkeitsarbeit wihrend der
Konzepterstellung und dessen Umsetzung tragen als Motivationsfaktor maRgeblich zur
Akzeptanz und dem Erfolg bei.

Die nachfolgend abgebildeten Modulblécke stellen die Struktur und Arbeitsschritte im
vorliegenden Quartierskonzept dar. Sie sind Grundlage fiir die Verwirklichung konkreter
Malnahmen und werden durch ein Energiehandbuch, eine Handreichung fir die Biirger,
erganzt.

energetisch-stadtebauliche Bestandsanalyse, Analyse der Wirtschafts- und Sozi-
alstruktur, analytische Einbeziehung bestehender Konzepte aus Stadtebau, Woh-
nungswirtschaft und Klimaschutz

Akteursbeteiligung unter Einbeziehung von Bewohnern und insbesondere der
Eigentlimer, Fihren von Expertengesprachen

Potenzialanalyse hinsichtlich der Minderung des Energieverbrauchs und CO,-
Ausstol3es

Handlungsprogramm mit strategischen Zielsetzungen und konkreten MaRnah-
men in Abstimmung mit Politik und Verwaltung sowie Strategieentwicklung zur Of-
fentlichkeitsarbeit und Steigerung der Sanierungsquote durch motivierende
Informations- und Beratungsarbeit

Erfolgskontrolle auf Basis einer Energie- und CO,-Bilanz und der Einbeziehung
von Bewertungsindikatoren

Neben der erwdhnten Beachtung existierender Konzepte wie zum Beispiel das ISEK N6rd-
liche Innenstadt Volklingen oder das Klimaschutzkonzept des Regionalverbandes Saarbri-
cken beinhaltet das vorliegende Konzept eine Betrachtung der maligeblichen
Energieverbrauchssektoren im Quartier und deren Potenzialbewertung hinsichtlich Ener-
gieeinsparung und Effizienz (siehe Kapitel 2.3).

Der baukulturellen Komponente in der stadtebaulichen Betrachtung kommt im Quartier
Nordliche Innenstadt Vélklingen eine wegen der vorhandenen Bausubstanz hohe Bedeu-
tung zu. Neben der Existenz einer Vielzahl von denkmalgeschiitzten Gebdauden wird die
erhaltenswerte Bausubstanz und die Stadtbildqualitat auch vor dem historischen Hinter-
grund thematisiert (siehe Kapitel 2.4).

Die Gesamtenergiebilanz des Quartiers Nordliche Innenstadt Volklingen steht als Basis fir
die Formulierung einer Zielaussage fir die energetische Stadtsanierung unter Bezug-
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nahme der im Aktionsplan Klimaschutz 2020/Nationalen Klimaschutzplan 2050 formulier-
ten Klimaschutzziele fiir die Jahre 2020 bzw. 2050 sowie die energetischen Ziele auf kom-
munaler Ebene (siehe Kapitel 2.7).

Bei der Erstellung des Handlungsprogrammes im vorliegenden Konzept werden betroffene
Akteure ebenso eingebunden wie die Offentlichkeit, darunter die Bewohner und insbe-
sondere die Immobilieneigentliimer (siehe Kapitel 3).

Die Analyse moglicher Umsetzungshemmnisse und die Darlegung entsprechender Hand-
lungsoptionen im vorliegenden Konzept tragen zu einer groitmaoglichen Effizienz in den
verschiedenen Handlungsfeldern bei. Hier stehen technische, wirtschaftliche und ziel-
gruppenorientierte Ursachen im Zentrum der Betrachtung (siehe Kapitel 4 und 5.1).

Die Benennung konkreter energetischer SanierungsmafRnahmen und deren Ausgestaltung
miindet in einem MalRnahmenkatalog in Form eines separaten Biirgerenergiehandbu-
ches, welches sich kategorisiert nach Gebaudetypologien an die Immobilieneigentimer
im Quartier richtet (siehe Kapitel 5.4).

Im Zusammenhang mit der MaRRnahmenbewertung finden sich Aussagen zu Kosten,
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der SanierungsmaRnahmen im Konzept (siehe Kapitel
5). Die Berticksichtigung quartiersbezogener Besonderheiten zur Realisierung von Syner-
gieeffekten sowie eine entsprechende Wirkungsanalyse und MaRRnahmenbewertung flie-
Ren in eine Effizienzbewertung mit ein und sind Bestandteil der Erfolgskontrolle (siehe
Kapitel 6).
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2 Bestandsanalyse

Dem integrierten Ansatz folgend widmet sich die Bestandsanalyse den verschiedenen Be-
trachtungsfeldern wie der Siedlungsstruktur, dem Gebaudebestand, der sozio6konomi-
schen Struktur, der energetischen Infrastruktur, der Mobilitat im Quartier und bezieht im
Weiteren relevante, bestehende Konzepte ein. Die Bestandsanalyse miindet in eine Ener-
gie- und CO»-Bilanz als Basis zur Bewertung und Kontrolle umzusetzender MaRnahmen
aus diesem Konzept.

Die Bestandsanalyse bildet weiterhin die Grundlage fir die Potenzialanalyse, die den
Handlungsrahmen zur Energieeinsparung und zur Senkung des CO,-AustolSes im Bestand
identifiziert.

2.1 Siedlungsstruktur und Stadtebau

Das Quartier Nordliche Innenstadt befindet sich an den Stadtkern angrenzend in unmit-
telbarer Nachbarschaft zur FuRgangerzone und dem Neuen Rathaus.
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Abbildung 3: Lage des Untersuchungsraumes in der Stadt

Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende, Darstellung GIU mbH
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Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes stiitzt sich auf den im integrierten stadtebau-
lichen Entwicklungskonzept (ISEK) festgelegten Umgriff des Soziale-Stadt-Gebietes. Die-
ser umfasst den Bereich zwischen Hohenzollernstralle, Gatterstralle bzw. Danziger
StralRe, PoststralRe, BismarckstraRRe, EtzelstraBe und Blumenstrale.

Das Quartier selbst entstand Uberwiegend in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. Seit
dem Mittelalter entwickelte sich die Bebauung zunachst von Stiden kommend in Richtung
des heutigen Quartiers. Insbesondere in den 1850er Jahren und in den 1890er Jahren ent-
wickelte sich die Bebauung lber die Moltke- bzw. KihlweinstraBe weiter in das Quartier
und konzentrierte sich anschlieRend um die Kiihlweinstralle sowie die angeschlossenen
StralRen Eupener Strale, Pittlinger StraRe im Osten sowie Karlstrafle und HochstraBe im
Westen.

In den 1890er Jahren wurden zeitgleich entlang der BismarckstralRe neue Gebaude errich-
tet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es bis zum Zweiten Weltkrieg zur SchlieSung der
Licke zwischen der Bebauung an der BismarckstralRe und dem alten Ortskern Vélklingens
hin zum Quartier Nordliche Innenstadt.

Im heutigen Bestand findet sich im Quartier Nordliche Innenstadt kein 6ffentlicher Quar-
tiersplatz wider. Lediglich vor der Verséhnungskirche am Quartiersrand befindet sich ein
offentlicher Platz. Eingeschrankt zu erwahnen ist aufgrund seiner Nutzung als Parkflache
auch der Hindenburgplatz. Die Nutzung der 6ffentlichen Raume im Quartier beschrankt
sich im Wesentlichen auf die Nutzung als Verkehrsflache. Ausweitungen wie im Kreu-
zungsbereich LehstraRe, Etzelstralde, Pasteurstralie sind als Gberdimensionierte Kreisver-
kehrspldtze ohne Querungshilfen angelegt.

Auch im Bereich der Grundschule BergstraRe gibt es keinen 6ffentlichen Platz, da hier der
Schulhof und Stellplatze fir die Schule den verfligbaren Raum einnehmen.

Die StraBenrdume im Quartier variieren bezlglich der Gestaltung und der Organisation
des ruhenden Verkehrs. Einige StraRen wie etwa die GatterstraRe oder die Strallen um
die Grundschule BergstralRe verfligen Uber straRenbegleitendes Griin. Alle anderen Stra-
Ren, abgesehen von den stark frequentierten Strallen HohenzollernstralRe und Kiihlwein-
strale, verfiigen (ber keinerlei Begrinung im Stralenraum. Die groRzigig
dimensionierten StralRen weisen beidseitig Parkflachen vor, wahrend in beengten Stra-
Renziigen der Gehweg als Parkflaiche mitgenutzt wird.

Der hohe Anteil an Verkehrsflache wirkt sich entsprechend auf die Aufenthaltsqualitat
aus. Die einzigen Griinflachen im Quartier befinden sich als privates Griin im Inneren der
blockartigen Bebauungen. Der Blirgerpark grenzt erst oberhalb der nérdlichen Spitze des
Quartiers an selbiges.
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Abbildung 4: Abgrenzung des Quartiers
Quelle: Stadt Volklingen

Der Betrachtungsraum der nordlichen Innenstadt zeichnet sich durch einen sehr hohen
Wohnanteil in der Nutzung der Gebaudestruktur aus. Einzelne Gewerbe-, Dienstleistungs-
und Einzelhandelseinrichtungen befinden sich dezentral im Quartier nérdliche Innenstadt
verteilt. Die Lage in unmittelbarer Nahe zum City-Bereich mit einer FuRgangerzone macht
sich hier bemerkbar.

Die Bebauung zeichnet sich durch eine relativ hohe Dichte aus und weift, je ndher zum
City-Bereich liegend, vor allem im mittleren Bereich entlang der PoststraRe als Blockbe-
bauung stadtebaulich auffallende StraRenziige auf. Hier finden sich Bauwerke aus ver-
schiedenen Epochen mit unterschiedlichen Kubaturen, unterschiedlicher Fassadenge-
staltung und wechselnder Geschossigkeit aneinander gereiht.

Abbildung 5: Geschlossene Bebauung in der Abbildung 6: Geschlossene Bebauung in der
PoststraBBe mit variierenden Geschosszahlen und  Piittlinger StraBBe
aus verschiedenen Baualtersklassen
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Im nérdlichen Bereich lockert sich die Bebauung hingegen wieder auf. Hier stehen ver-
mehrt Gebadude mit einseitig angrenzender Bebauung und einige wenige freistehende Ge-
baude, wie auch in der Etzelstralle und der BlumenstralRe, die an der Quartiersgrenze im
Norden und Westen liegen. Lediglich die Begrenzung des Untersuchungsraumes entlang
der HohenzollernstraRe weist eine dhnliche Dichte wie die citynahen Lagen auf.

Die Bevolkerungsdichte im Quartier liegt bei ca. 112 Einwohnern pro Hektar. Die rund
3.600 Einwohner verteilen sich auf eine Flache von etwa 32 Hektar. In diesem recht hohen
Wert der Bevolkerungsdichte spiegelt sich auch die Tatsache wider, dass unbebaute
Grundstiicke nur in duRerst geringer Stiickzahl existieren. Gleichzeitig sind die meisten
Gebdude nicht hoher als vier Vollgeschosse. Der Wohnungsbestand weist keinen erhoh-
ten Leerstand auf. Der Uberwiegende Anteil an Gebduden im Quartier wird durch den
Mietwohnungsbau bzw. Mehrfamilienhauser gestellt.

Hausform Wohndichte
Mittelwert und Hochstwert in Einwohnern/ha
100 200 300 400 500

Freistehende Einfamilienh&user ein- bis
zweigeschossig

Freistehende Zweifamilienhiuser
zweigeschossig

Gartenhofhiuser eingeschossig
Einfamilienreihenhiiuser zweigeschossig
2 Vollgeschosse

4 Vollgeschosse
Mehrfamilienhduser 6 Vollgeschosse
8 und mehr
Vollgeschosse

6 Vollgeschosse

8 Vollgeschosse
10 und mehr
Vollgeschosse
Anmerkung der Autorin: Die dunkelgrau unterlegten Tabellenfelder beziehen sich auf den
Mittelwert, die hellgrau unterlegten Tabellenfelder zeigen den Bereich des Hochstwertes an.

Punkthduser und
andere
Vielfamilienhiduser

Abbildung 7: Nettowohndichte nach Hausformen mit Mittel- und Hochstwerten

Quelle: Husemann, 2005
Die Einwohnerdichte kann auch Informationen Gber die staddtebauliche Dichte im Quartier

liefern und somit Gber mogliche Funktionsschwachen. Hierzu zéhlen etwa das Fehlen von
Licht, von Spielrdumen, von Parkplatzen sowie von Griin- und Gartenarealen.
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Abbildung 8: Gebaude mit mehr als vier Abbildung 9: Anwesen in der
Vollgeschossen in der GatterstraBe 16 GatterstraBe 12

Mit Blick auf die Abbildung 7 lasst sich durch die vorherrschende Mischung aus liberwie-
gend zwei- bis viergeschossigen Gebauden ablesen, dass die Wohndichte durchaus noch
Entwicklungspotenzial besitzt. Allerdings finden sich auch jetzt schon einzelne der bereits
genannten negativen Faktoren in Teilen des Quartiers wieder. AulRerdem war die durch-
schnittliche HaushaltsgroBe in den vergangenen Jahrzehnten ricklaufig, wahrend der
Wohnflachenbedarf pro Einwohner anstieg.

2.2 Sozio6konomische Struktur

Im Quartier Nérdliche Innenstadt leben die rund 3.600 Einwohner mit einer relativ ausge-
glichenen Altersstruktur. Der Untersuchungsraum kann im Vergleich zur Gesamtstadt als
Quartier mit einer sehr jungen Bewohnerschaft, hauptsachlich Familien mit Kindern, klas-

Ra
4

sifiziert werden.

Altersgruppen

m unter 15 Jahre
m15-25 Jahre
1 25-45 Jahre

45-65 Jahre

29%
= jlter als 65
Jahre

Abbildung 10: Verteilung der Einwohner im Abbildung 11: Verteilung der Einwohner in der
Quartier auf Altersgruppen mit Stand 2015 Gesamtstadt Volklingen auf Altersgruppen mit

Stand 2015
Quelle: Stadt Volklingen an

Quelle: Stadt Voélklingen
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So liegt im Quartier Nordliche Innenstadt der Anteil der beiden jiingsten Bevolkerungs-
gruppen (bis 25 Jahre) bei etwas mehr als ein Drittel, wahrend bezogen auf die Gesamt-
stadt Volklingen der Anteil nur auf ein Viertel kommt. In der Altersgruppe mittleren Alters
von 25 bis 45 Jahren ist der Anteil im Quartier ebenso um 4 %punkte starker vertreten.
Bei den beiden dlteren Altersgruppen von 45 bis 65 Jahren und dartber liegt der Anteil in
der Gesamtstadt bei knapp lber 51 %, im Quartier nordliche Innenstadt aber nur bei 38
%.

Obwohl der Standort von stadtebaulichen Defiziten gepragt ist, blieb die Zahl der Einwoh-
ner in den vergangenen Jahren stabil und stieg im Jahr 2015 deutlich. Letztgenannter An-
stieg ist aufgrund einer starken Zuwanderung von Immigranten zu verzeichnen, die
allerdings auch in den Vorjahren in geringerem MakR erfolgte, so dass der Anteil an Aus-
landern und Doppelstaatlern mittlerweile rund 56 % im Quartier betragt.

3700

3601
3600

3500
3397

3387 3383
3400

3290 3289
3300 3238

Einwohner

3200
3100

3000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jahr
Abbildung 12: Einwohnerentwicklung im Quartier Nérdliche Innenstadt

Quelle: Stadt Vélklingen

Andererseits zeichnet sich die alteingesessene Einwohnerschaft durch eine hohe Verbun-
denheit mit dem Quartier aus. Die zentrale Lage des Quartiers wird geschatzt. Hinzu
kommt eine hohe Eigentumsquote von 66 %. Es gibt ein Nebeneinander von , alteingeses-
senen Volklingern” und Zugezogenen mit Migrationshintergrund, die zunehmend das Bild
im Quartier pragen.
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58%

56%
56%
54%
52%
50%
48%

46%

44%

Prozentanteil Auslander und
Doppelstaatler an Bevolklerung

42%

40%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jahr

Abbildung 13: Entwicklung des Auslanderanteils und des Anteils Doppelstaatler
Quelle: Stadt Volklingen

Die Beschaftigungssituation der Einwohner im Quartier gilt als schwierig. Die Arbeitslo-
senquote, die Zahl bezogen auf hundert abhdngige Erwerbspersonen, betragt 31,4 % und
liegt somit um ein vielfaches lber der durchschnittlichen Arbeitslosenquote im Saarland
von 7,2 % im Jahr 2015. Auch im Vergleich zur Gesamtstadt Volklingen mit einer Arbeits-
losenquote von 13,9 % im Jahr 2015 fallt das Quartier N6rdliche Innenstadt aus dem Rah-
men. Der Anteil der registrierten arbeitslosen Auslander an der Arbeitslosenquote im
Quartier betragt 49,7 % zum Ende des Jahres 2015, wahrend er in der Gesamtstadt Vol-
klingen bei 28,9 % liegt. Insgesamt betragt der Anteil der Langzeitarbeitslosen im Quartier
an der Arbeitslosenquote rund 42 % und liegt somit auf dem Niveau der Gesamtstadt mit
rund 43 %. Der Anteil an Leistungsempfangern der Grundsicherung ist hier im Quartier
mit 3,1 % fast doppelt so hoch wie in der Gesamtstadt mit 1,6 %.

Der Kaufkraftindex von Volklingen erreicht zum Stichtag 31. Dezember 2015 rund 87,7 %
der bundesdurchschnittlichen Kaufkraft. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen pro
Einwohner betragt lediglich 19.251 Euro. Im Bundesdurchschnitt sind dies 21.950 Euro,
im Saarland 20.009 Euro zum gleichen Stichtag. Vor dem Hintergrund der Beschaftigungs-
situation im Quartier ist davon auszugehen, dass die wirtschaftliche Situation auch hin-
sichtlich des durchschnittlichen Haushaltseinkommens im Quartier schlechter ausfallt als
in der Gesamtstadt Volklingen.

Die Eigentlimerquote im Quartier liegt aktuell bei 66 %, insgesamt also geringfligig hoher
als im saarlandischen Schnitt, der knapp Uber 60 % liegt. Hinsichtlich der Eigentiimer im
Quartier mit Migrationshintergrund geht die Stadt Volklingen von einem Anteil von rund
30 % aus.
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1,8

1,75 === Durchschnittliche

/__\ HaushaltsgréBe (Personen/
1,7

Haushalt), Nérdliche

/_\\ Innenstadt
1,65
\ \/ === Haushalte von Ausldndern:
Y

durchschnittliche

1,6

HaushaltsgroRe, Nordliche

1,55 \ Innenstadt
15 \ / Durchschnittliche
’ v HaushaltsgroRe (Personen/

Haushalt), Mittelstadt
Volklingen gesamt

1,45

1,4 T T T T T T 1
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Abbildung 14: Durchschnittliche HaushaltsgroBe im Quartier von 2009 bis 2015

Quelle: Stadt Vélklingen

Die durchschnittliche HaushaltsgroRe im Quartier sank in den Jahren ab 2011 (von 1,74
Personen pro Haushalt) bis 2014 (mit 1,62 Personen pro Haushalt) in groRerem Malie,
bevor sie im Jahr 2015 wieder leicht auf 1,64 Personen pro Haushalt anstieg. Die Entwick-
lung der HaushaltsgrofRen verlauft analog zu der in der gesamten Stadt Volklingen auf ei-
nem niedrigeren Niveau, die aber 2015 hinsichtlich der durchschnittlichen
HaushaltsgroRRe konstant blieb und hier 1,57 Personen pro Haushalt betrug.

Die HaushaltsgroRen ausldandischer Biirger entwickelten sich in der Tendenz ebenso wie
oben beschrieben, allerdings nahm die durchschnittliche HaushaltsgréBe im Jahr 2015
wieder wesentlich starker zu und liegt seit 2009 bis heute unter dem Wert des Gesamtni-
veaus der durchschnittlichen HaushaltsgrofRen. Die Tatsache, dass die durchschnittliche
HaushaltsgroRe auslandischer Haushalte seit Jahren geringer ist als der Wert fir das ge-
samte Quartier ist bemerkenswert, ebenso dass die Entwicklung wie in Abbildung 14 zu
sehen ist, bis zum Jahr 2015 auf niedrigerem Niveau dhnlich verlduft. Der in den Jahren
2014 und 2015 niedrigere Wert der durchschnittlichen Haushaltsgrof3e bei Auslandern im
Vergleich zur durchschnittlichen HaushaltsgréRe bezogen auf die gesamte Stadt kann auf
die Zuwanderung von Einzelpersonen oder Familienteilen zuriickzufiihren sein.

Hieraus kann sich aber durchaus der Schluss ziehen lassen, dass sich die Haushalte von
Auslandern, die schon seit mehreren Jahrzenten in Deutschland beheimatet sind, iden-
tisch wie die Alteingesessenen entwickeln. Auch die neuen auslandischen Mitbirger ha-
ben bis 2014 eine weiter zuriickgehende Geburtenrate zu verzeichnen, sonst ware die
durchschnittliche HaushaltsgroRe trotz steigendem Anteil an Auslandern nicht zuriickge-
gangen, wahrend 2015 mit dem Zuzug vieler Familien oder der Belegung durch Fliicht-
lingswohngemeinschaften wieder ein deutlicher Anstieg in der HaushaltsgroRe stattfand.
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2.3 Bestehende stadtebauliche sowie energetische Konzepte und Planun-
gen

In der Konzepterstellung des integrierten energetischen Quartierskonzeptes werden die
nachfolgend genannten Konzepte und Planungen beriicksichtigt: das ISEK Nérdliche In-
nenstadt Volklingen, der sich in Aufstellung befindliche Verkehrsentwicklungsplan VEP
und das Klimaschutzkonzept Regionalverband Saarbriicken.

Das ISEK Nordliche Innenstadt beinhaltet das integrierte energetische Quartierskonzept
als eigenen MaRnahmenvorschlag und bietet hinsichtlich der Ausrichtung in der Stadtent-
wicklung im Quartier einen Leitfaden und einen eigenen MaRnahmenkatalog.

Andere energetische Konzepte oberhalb der Quartiersebene wiederum bieten grundsatz-
liche Erkenntnisse aber auch Informationen zum energetischen Zustand markanter Ge-
baude. Der sich in Aufstellung befindliche Verkehrsentwicklungsplan wurde entsprechend
seines Bearbeitungsstandes in die Bestandsanalyse und, soweit moglich, in die Potenzial-
analyse mit einbezogen.

Das Klimaschutzkonzept Regionalverband Saarbriicken besteht aus einem integrierten
Los mit der Betrachtung des Untersuchungsraums Regionalverband Saarbriicken und er-
mittelt die Energie- und CO,-Bilanz sowie die entsprechenden Potenziale zur Einsparung.
Die weiteren Teilkonzepte lauten ,ErschlieBung der verfligbaren erneuerbaren Energien -
Potenziale”, ,Integrierte Warmenutzung in Kommunen” sowie ,Klimaschutz in eigenen
Liegenschaften”.

Durch die Berticksichtigung bestehender Konzepte werden nicht nur Informationen und
erarbeitete Erkenntnisse eingearbeitet, sondern auch Anforderungen und Zielsetzungen
aus anderen Konzepten bedient.

23.1 Integriertes stadtebauliches Entwicklungskonzept Nordliche Innenstadt Vol-
klingen

Das ISEK als strategisches Planungs- und Steuerungsinstrument der zukiinftigen quartiers-
bezogenen Stadtentwicklung steht als Rahmen fiir MalRlnahmen und Investitionen im
Quartier. Dieses Konzept bildet die Basis flir eine Konkretisierung im weiteren Entwick-
lungsprozess.

Das ISEK ist zum einen durch eine breite Bevolkerungsbeteiligung entstanden, zum ande-
ren wurden auch Behdrden und sonstige Trager offentlicher Belange an der stadtebauli-
chen Planung gemal BauGB beteiligt.

Auf Basis der im ISEK durchgefiihrten Bestands- und Potenzialanalyse wurde ein Leitbild
mit dem Titel ,Besser Wohnen und Leben im Quartier” entwickelt. Die Aktionsschwer-
punkte des Konzeptes sind folgende:

o Aufwertung des 6ffentlichen Raumes

e Erhohung der Lebens- und Wohnqualitat

e Angebote des Gemeinwesens starken

e Strukturen zur Unterstltzung verschiedener Bevolkerungsgruppen schaffen
e Soziale und kulturelle Aktivitaten fordern

e Starkung der Versorgungslage

e Starkung als Gewerbestandort und

e Verbesserung des Images
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Als Teilziele des Leitbildes ,Besser Wohnen und Leben im Quartier” werden die folgenden
Punkte formuliert, die im integrierten energetischen Entwicklungskonzept (IEQ) mit be-
handelt werden oder deren Behandlung dort moglich ist bzw. mitgetragen werden:

e Attraktivierung als familienfreundlicher Wohnort
e Kinder- und seniorenfreundliche Gestaltung des StraBenraums
e Verbesserung des ruhenden Verkehrs und insbesondere

e Energetische Sanierung in einer Vorreiterrolle fur ein kommunales Klimaschutz-
konzept

Unter den verschiedenen Handlungsfeldern im ISEK finden sich MaBnahmen- und Projekt-
vorschlage, die auch durch das integrierte energetische Quartierskonzept abgedeckt bzw.
behandelt werden. Diese sind hinsichtlich der stadtebaulichen Aufwertung die Umsetzung
eines Fassaden- und Freiflachenprogramms, die Aufwertung des 6ffentlichen Raums und
die Aufstellung einer Modernisierungsrichtline bzw. eines Gestaltungshandbuchs zum be-
hutsamen Umgang mit dem baukulturellen Erbe.

Im Handlungsfeld zur Sicherung des innerstadtischen Wohnens findet sich neben einem
Aktionsprogramm Sanierungsberatung und einem Beratungsnetzwerk Immobilieneigen-
timer insbesondere das integrierte energetisches Quartierskonzept als Projektvorschlag
im ISEK.

Das integrierte energetische Quartierskonzept ist hier hinsichtlich des ISEK noérdliche In-
nenstadt als MaRnahmenvorschlag im Sinne einer Umsetzung des ISEK nordliche Innen-
stadt zu sehen. Es tragt aber auch Zlige weiterer MalRlnahmen, wie etwa hinsichtlich des
Fassadenprogramms oder dem Aktionsprogramm Sanierungsberatung, die vom energeti-
schen Quartierkonzept entsprechend geleistet werden.

Das ISEK formuliert das Ziel, die nérdliche Innenstadt durch das energetische Quartiers-
konzept zum Modellquartier zu entwickeln, indem nicht nur einzelne Gebdude oder Ge-
baudekomplexe saniert werden, sondern das ganze Stadtquartier.

Die MalRnahme Beratungsnetzwerk Immobilieneigentimer mit dem Ziel, Investitionen in
private Immobilien anzuregen, kann als ergdanzende MotivationsmaRnahme zur erfolgrei-
chen Umsetzung des IEQ gesehen werden. Mit dem Ziel, das Erscheinungsbild des Quar-
tiers aufzuwerten und eine Sensibilisierung bei den Eigentlimern zu erreichen, besteht
auch die Moglichkeit, baukulturelle Aspekte in der Sanierung zu bertiicksichtigen und von
Einzelgebduden auf Gebaudekomplexe und StralRenziige zu Gibertragen.

Das Aktionsprogramm ,Sanierungsberatung” soll insbesondere die Einbeziehung profes-
sioneller Unterstltzung fordern. Etwa mit Hilfe gesponserter Beratungsgutscheine kann
eine Beratung bei ortlichen Architekten geférdert werden und somit eine Bauberatung
mit Blick auf notwendige und sinnvolle Sanierungsmalnahmen geleistet werden. Energe-
tische MalRnahmen sollen damit ebenso behandelt werden wie die ortsangepasste Ge-
staltung.

Stand Maérz 2017 befinden sich in der Soziale-Stadt-Gesamtmalnahme Innenstadt Nord
die ersten EinzelmaRnahmen in der Umsetzungsphase. Nach der Installation und Perso-
nalisierung der grundlegenden Einrichtung eines Stadtteilmanagements, der Schaffung
von zentralen Raumlichkeiten als Stadtteiltreff direkt im Quartier und der Griindung eines
Stadtteilforums als Bilrgervertretung stehen noch in 2017 der Baubeginn zur Neugestal-
tung zweier StraBen an, mit dem Ziel der Aufwertung des 6ffentlichen Raums, der Star-
kung der Aufenthaltsfunktion der Stralen und damit der Verbesserung des
Wohnumfeldes. In Zusammenwirken mit dem Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Ar-

18



Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

beit im Quartier" (BIWAQ) wurden zwischenzeitlich u. a. ein interkultureller Nachbar-
schaftsgarten angelegt, ein Quartiershausmeister eingesetzt oder auch zur Unterstitzung
der lokalen Okonomie ein auf das Quartier beschrinkter Branchenfiihrer erarbeitet und
aufgelegt. Mit dem energetischen Quartierskonzept wird eine weitere Grundlage zur Ver-
fligung gestellt, auch die privaten Immobilieneigentiimer dazu anzuregen unter dem Leit-
motiv "besser wohnen und arbeiten im Quartier" einen Beitrag zu leisten.

2.3.2 Verkehrsentwicklungsplan Vélklingen (Entwurfsstand)

Der Verkehrsentwicklungsplan liegt zur Zeit der Bearbeitung noch nicht vor. Es kann le-
diglich auf erste Ergebnisse der Bestandsanalyse zuriickgegriffen werden, die auch Aussa-
gen zu Potenzialen beinhalten bzw. entsprechende Riickschlisse zulassen.

233 Integriertes Klimaschutzkonzept Regionalverband Saarbriicken

Die bisherigen Initiativen des Regionalverbandes zum Klimaschutz sowie diejenigen der
Stadte und Gemeinden kdnnen durch das Klimaschutzkonzept des Regionalverbandes in
einen Gesamtrahmen eingeordnet werden.

Das integrierte Klimaschutzkonzept Regionalverband Saarbriicken sowie drei weitere Teil-
konzepte wurden 2014 erarbeitet und der Offentlichkeit zur Verfiigung gestellt.

Zielsetzung

Warum hat der Regionalverband Saarbriicken ein Klimaschutzkonzept erstellen lassen?
Zunachst einmal unterstitzt er damit auf regionaler Ebene die Bundesregierung beim Er-
reichen des nationalen Klimaschutzziels, welches lautet: Senkung der Treibhausgase bis
2050 um 80 bis 95 % unter das Niveau von 1990. Bund und Land férdern nicht nur die
Klimaschutzkonzepte, sondern auch mogliche Investitionen, die sich daraus ergeben (z. B.
fir nachhaltige Mobilitat, energetische Sanierung, Erneuerung der Beleuchtung etc.).

Der MalRnahmenkatalog im Klimaschutzkonzept dient als eine fundierte Grundlage fir die
konkrete Gestaltung im Regionalverband. Im Bereich Klimaschutz hat sich beim Regional-
verband in der Vergangenheit bereits viel bewegt. Zu nennen ist hier zum Beispiel das
Solarkataster, die Machbarkeitsstudie fir Photovoltaik-Freiflachen, die aktuelle Wind-
kraftplanung oder die zahlreichen energetischen Optimierungen an den Schulen in Tra-
gerschaft des Regionalverbands. Auch haben einige Kommunen schon Aktivitdten zum
Klimaschutz begonnen. Auch wenn bislang einige EinzelmaBnahmen zum Thema Klima-
schutz durchgefiihrt wurden, existieren noch eine Vielzahl von Méglichkeiten zur Entwick-
lung und Umsetzung weiterer Klimaschutzprojekte.

Insbesondere die darin formulierten Handlungsempfehlungen bedirfen der Beratung
durch die Gremien des Regionalverbandes Saarbriicken, sofern eine unmittelbare Zustan-
digkeit des Regionalverbandes gegeben ist sowie der Behandlung durch Kommunen, Un-
ternehmen und Verbande, sofern diese berihrt sind. Insbesondere die kostenwirksamen
Maflnahmen bedirfen - schon aus haushaltsrechtlichen Griinden - vor ihrer Umsetzung
erneuter Beratung und Beschlussfassung durch die Gremien.
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Drei Klimaschutz-Teilkonzepte

Das Teilkonzept "ErschlieBung der verfligharen Erneuerbare-Energien-Potenziale" unter-
sucht, welche theoretischen und praktischen Moglichkeiten der Ausbau erneuerbarer
Energien im Regionalverband Saarbriicken bietet. Unter erneuerbaren Energien wird hier
verstanden: Biomasse, Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik und Solarthermie.

Ziel des Teilkonzepts "Klimaschutz in eigenen Liegenschaften" ist das groRtmdgliche Ein-
sparpotenzial fiir die 6ffentlichen Gebdude des Regionalverbands zu erschlieBen. Daraus
leitet sich ein Masterplan fiir die nachsten finf bis 20 Jahre ab. Nach der Bestandsauf-
nahme aller 63 Gebaude (49 Schulgebaude, 14 Dienstgebdude) wurden fiir ausgewahlte
Gebdude Sanierungsvorschldage gemacht sowie Feinanalysen angefertigt.

Im dritten Teilkonzept "Integrierte Warmenutzung in Kommunen" wurden mithilfe einer
Potenzialanalyse die technisch und wirtschaftlich umsetzbaren Potenziale zur Steigerung
der Energieeffizienz durch den Ausbau von Kraft-Warme-Kopplung (KWK) im Regionalver-
band Saarbriicken abgeschatzt. In der Regel bieten sich 6ffentliche Einrichtungen, wie bei-
spielsweise Krankenhduser oder Schwimmbdader, aber auch Gewerbe- oder
Industriebetriebe fiir den Einsatz von KWK-Technologie an.

Das vorliegende Quartierskonzept fligt sich daher nahtlos in die Bemihungen des Regio-
nalverbands ein. Mit dem Schwerpunkt der privaten Haushalte und der dadurch steigen-
den Sanierungsrate in einem der groflten Potenzialfelder werden die Ziele des
Regionalverbands unterstiltzt. Des Weiteren bieten die bereits erhobenen Daten wichtige
Hinweise und flieRen in die Betrachtung des Quartierskonzeptes ein.

2.4 Gebdudebestand und Immobilienmarkt

Bei der Bestandsaufnahme der Gebdude konnte auf Untersuchungen zurlickgegriffen
werden, die im Rahmen des ISEK Nordliche Innenstadt aus dem Jahr 2014 durchgefiihrt
wurden. Eine erneute Begehung wurde vor Ort zur Aufnahme des Gebaudebestandes so-
wie des Umfeldes durchgefiihrt. Weiterhin wurden vorhandene Daten zur Verifizierung
genutzt. Eine Innenbegehung war hier nicht vorgesehen.

Im Untersuchungsraum existierten zum Stichtag 31. Dezember 2015 insgesamt 2.193
Wohneinheiten, verteilt auf insgesamt 618 Gebaude. Bei der Begehung wurde festge-
stellt, dass es in jlingerer Zeit bei den meisten Gebauden keine umfangreichen MaRRnah-
men an den Gebdudehillen im Quartier gab. Die wenigen erkennbaren
Sanierungsmalinahmen, die in den letzten Jahren durchgefiihrt wurden, waren allesamt
optische MaRnahmen.

Aus der Kombination der Ergebnisse aus Begehungen und einer Eigentlimerbefragung (s.
Kapitel 3.2) wurde ein Gesamtresultat zur Abbildung des Gebidudebestandes entwickelt.
In den folgenden Kapiteln werden die entsprechenden Auswertungen dargestellt.

Das Niveau der Wohnungsmieten in Vélklingen bzw. im Quartier gehort zu den niedrigs-
ten im ganzen Saarland und lag im Jahre 2015 bei ca. 3,75 Euro pro Quadratmeter Wohn-
flache mit einfacher Ausstattung. Im Quartier Noérdliche Innenstadt ist mit 3,25 Euro pro
Quadratmeter Wohnflache mit einfacher Ausstattung das Preisniveau nochmals niedri-
ger. Dementsprechend ist der Standort flir Familien mit niedrigen Einkommensverhaltnis-
sen interessant.

Im Jahr 2016 ist es im Saarland insgesamt zu einem Anstieg der Wohnungspreise um rund
10 % gekommen, wie in der Ausgabe 26/2016 der Immobilien Zeitung vom 30. Juni 2016
berichtet wurde. Wahrend sich die grolRten Anstiege auf die Stadte Saarbriicken, Merzig
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und St. Wendel konzentrieren, erfuhr auch Vélklingen einen vergleichsweise moderaten
Anstieg in den guten sowie mittleren Wohnungssegmenten von bis zu 6 %. Im Segment
der Wohnungen mit einfacher Ausstattung kam es allerdings zu einem Anstieg von 23 %
im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund der besonders nachgefragten zentralen Lage im stad-
tischen Bereich ist davon auszugehen, dass das Quartier Nordliche Innenstadt ebenfalls
vom Anstieg der Wohnungsmieten betroffen ist.

Als ein Grund fir den Anstieg kommt das im Saarland initiierte Programm zur Schaffung
von Wohnraum fiir Flichtlinge und fiir kommunale Projekte in Frage, das in Folge der
starken Zuwanderungsstrome im Jahr 2015 besonders beansprucht wurde. Die Férderung
der Modernisierung bzw. Bewohnbarmachung und die langfristige Erstattung des Miet-
zinses bei der Belegung von privatem und kommunalem Wohnraum mit Fliichtlingen
flihrte zu einem starkeren Anstieg des Mietniveaus im Segment der einfachen Ausstat-
tung. Die Anmietung des Wohnraumes auf Sozialleistungsniveau konnte mit bis zu 2 Euro
pro Quadratmeter auf max. 8 Euro pro Quadratmeter Wohnraum bezuschusst werden,
um eine Anmietung zu ermoglichen. Im Zuge dieser Anmietungsvorgange und aufgrund
der steigenden Nachfrage bei Wohnungen mit einfacher Ausstattung kam es zu einem
entsprechenden Anstieg der Mietpreise in diesem Segment.

24.1 Gebdudetypologien

Die Einteilung von Gebauden in Typologien und die Definition dieser dient als Grundlage
zur Einschatzung des aktuellen energetischen Ist-Zustandes durch die Betrachtung auf der
Gebdudeebene sowie zur Berechnung des energetischen Einsparpotenzials und dessen
Projektion auf die Quartiersebene. Bei der Festlegung der Gebaudetypologien wurde von
einer Einteilung nach Baualtersklassen abgesehen und stattdessen nach dem baulichen
Charakter unterschieden. Die ,,Deutsche Gebaudetypologie” des Instituts fir Wohnen und
Umwelt ist eine weitgehend anerkannte Einteilung nach baulichen bzw. architektonischen
Gesichtspunkten, allerdings in diesem Zusammenhang beziiglich der Zielgruppe und der
Aussagekraft hinsichtlich der Energieeffizienz eines Bauwerkes nicht zielfiihrend. Die Bau-
altersklassen lassen nur bedingt Rickschliisse auf den energetischen Zustand eines Ge-
bdudes zu, da durchgefiihrte Sanierungen genauso wenig in der Katalogisierung
bericksichtigt werden wie Um- oder Anbauten, die an einem Gebaude durchgefiihrt wur-
den.

Bei den festgelegten Gebdudetypen wird wiederum zwischen unsanierten und sanierten
Gebduden unterschieden, wobei ,saniert” nicht zwingend eine energetische Sanierung
bedeutet, sondern auch lediglich eine optische Sanierung bzw. teilweise Instandsetzung
beinhalten kann, jedoch steht der energetische Zustand im Mittelpunkt der Betrachtung.
Grund fir diese Typologisierung ist zum einen die grofRere Aussagekraft und bessere
Nachvollziehbarkeit bei der Beurteilung des energetischen Einsparpotenzials, zum ande-
ren wird die Klassifizierung und die Zustandsbewertung fir die Immobilieneigentiimer im
Energiehandbuch vereinfacht.

Die festgelegten Gebaudetypologien geben neben der Dimension der Nutzung auch Infor-
mationen (iber den Zustand und das Erscheinungsbild und eignen sich daher besser fir
die vorliegende Aufgabenstellung.
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Saniert bzw. in gutem Allgemein- Unsaniert
zustand

Reihenmittelhaus

Doppelhaushilfte/
Reihenendhaus

Mehrfamilienhaus

Wohngebaude mit
Gewerbe

Gebdude mit er-
haltenswertem Er-
scheinungsbild

Tabelle 1: Ubersicht der Festlegung der Gebaudetypen

Quelle: Eigene Darstellung

Aufgrund der dichten, urbanen Bebauung im Quartier dominiert nach Erhebungen der
Stadt Volklingen der Typus des Mehrfamilienhauses mit rund 40 %. Einfamilienh&duser bil-
den den geringsten Anteil mit ca. 16 %, gefolgt von Zweifamilienhdusern mit ca. 23 %
wahrend die restlichen Gebdude Gewerbeimmobilien oder sonstige gemischt genutzte
Gebdude sind. Hierbei bilden freistehende Gebdude eine Ausnahme und sind nur in du-
Rerst geringer Anzahl vorhanden. Gleiches gilt fir Bauliicken bzw. unbebaute erschlos-
sene Grundstiicke, die im Quartier faktisch nicht vorhanden sind.
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H Mietwohnungsbau/
Mehrfamilienhaus

B/ sonstige/gemischte
Bebauung

| Geschaftsgrundstiick

B Einfamilienhaus

B 7Zweifamilienhaus

B Wohnungs-/ Teileigentum

Abbildung 15: Verteilung der Grundstiicksnutzungen im Quartier

Quelle: Stadt Volklingen

2.4.2 Altersstruktur des Gebaudebestands

Der relativ homogene Gebaudebestand im Quartier beinhaltet vor allem Bauwerke aus
den Jahren 1850 bis 1938, wobei die Bauten aus den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg
zahlenmaRig Gberwiegen. Vereinzelte Bauwerke aus den 50er und 60er Jahren sind
ebenso zu finden wie einige wenige Bauwerke aus der spaten zweiten Halfte des 20. Jahr-
hunderts. Auf der nachfolgenden Grafik der Stadt Voélklingen findet sich eine Darstellung
der dominierenden Epochen stadtebaulicher Entwicklung in den jeweiligen Teilbereichen
in der Innenstadt Volklingen.

Bebauung im Mittelalter
Bebauung im Jahre 1850
Bebauung im Jahre 1890 g
Bebauung im Jahre 1938 >
Bebauung im Jahre 1995 §

Bebauung im Jahre 1963 3%

fd N

Abbildung 16: Bebauungsepochen in der Innenstadt Volklingen
Quelle: Stadt Volklingen, November 1995
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Es finden sich, entsprechend den verschiedenen Epochen baulicher Tatigkeit, wie in Ab-
bildung 16 dargestellt, mehrere denkmalgeschiitzte Gebdude und Ensembles im Betrach-
tungsraum, die in der Denkmalliste des Saarlandes bzw. der Teildenkmalliste der
Mittelstadt Volklingen erfasst sind.

Legende

Baudenkmal
I denkmalwertes Gebaude/
schiitzenswertes Ensemble

SN

"\ AT R B ]

2 s 1 / & ¢ N \
Abbildung 17: Lage der denkmalgeschiitzten Gebdaude und Ensembles im Quartier Nordliche Innenstadt

Quelle: Eigene Darstellung

StraBe, Hausnum- | Beschreibung/Foto Besonderheit

mer

HohenzollernstralRe Ensemble HohenzollernstralRe von H.A. Sturm und Hans GroR-
32-44 (gerade Num- wendt

mern), Wohnhauser fir leitende Ange-
HeinestraRe 35 stellte der Vélklinger Hitte von

1905-06 (Ensemble)
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CloosstralRe 13

1906 von Kniebe (Einzeldenkmal)
(Die angebaute Turnhalle aus dem
Jahre 1958 steht zum Zeitpunkt des
Konzeptentwurfs nicht unter Denk-
malschutz. Als Anbau befindet sich
die Turnhalle allerdings im erwei-
terten Schutzbereich des denkmal-
geschiitzten Hauptgebdudes.)

Heinestralle 3

Ausstattungsteile, Innenausma-
lung, um 1909-10 (Einzeldenkmal)

HeinestralRe 5

Haus Biegel

Wohnhaus, 1907 von Kramer (Ein-
zeldenkmal)
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HeinestralRe 35

Hohenzollernstralie
15

Wohnhaus, um 1905-06 von H. A.
Sturm und Hans GroBwendt (En-
semblebestandteil im Ensemble
Hohenzollernstrafe)

Wohnhaus, 1907 von Hubert Brei-
denbach (Einzeldenkmal)

KreppstraRe 6

Wohnhaus, 1906 (Einzeldenkmal)

PoststralRe 48

ev. Verséhnungskirche

1926-28 von Franz Kuhn (Einzel-
denkmal)
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Tabelle 2: Denkmalgeschiitzte Gebaude und Ensembles im Quartier

Quelle: Denkmalliste des Saarlandes, Teildenkmalliste Mittelstadt Volklingen

Im aktuellen Gebaudebestand sind nicht mehr alle Bauwerke aus den einzelnen Epochen
vorhanden. Wie in der nachfolgenden Abbildung mit der Einteilung nach Baualtersklassen
zu erkennen ist, sind Neubauten bzw. Bauten aus der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts

im Quartier in der Minderheit.
Legende -
bis 1859 §
1860-1918
1919-1948
1949-1957

1 1958-1968
I 1969-1978
M 1979-1983
1984-1994
1995-2001
2002-2009
2010-201

4
5 "
"

Abbildung 18: Bestandsgebdude nach Baualtersklassen

Quelle: Stadt Volklingen

Zusammenfassend kann die Baualtersstruktur im Quartier als homogen, tiberwiegend aus
den Zeiten vor und wahrend des ersten Weltkrieges, bezeichnet werden. Der Anteil neu-
erer Bauwerke ist insgesamt sehr gering und konzentriert sich auf den norddstlichen Teil
im Bereich der Puttlinger StraBe und der Eupener Stralie.

Die in der Abbildung 18 erkennbare Verteilung der Baualtersklassen ergibt sich aus der in
Kapitel 2.4.2 beschriebenen Entstehung und Erweiterung des Quartiers. Die wenigen Bau-
werke im Quartier, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind lassen den Rick-
schluss zu, dass zum einen wahrend des Zweiten Weltkrieges die Bauwerke im Quartier

27



Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

weitgehend von gréReren Kriegsschaden verschont geblieben sind und dass selbst in den
Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs der 60er und 70er Jahre auf eine als ausreichend
solide Bausubstanz zuriickgegriffen werden konnte, da selbst zu dieser Zeit nur vereinzelt
Neubauten errichtet worden sind.

243 Anlagentechnik im Gebaudebestand

Die Anlagentechnik in den Gebduden wird durch den Anschlusszwang an das Fernwarme-
netz gepragt. Entsprechend findet sich nur noch ein sehr geringer Anteil an Gasheizungen
im Untersuchungsbereich. Auf die beiden Anlagetypen zur Warmeerzeugung wird in den
folgenden Kapiteln im Einzelnen eingegangen.

244 Zusammenfassende energetische Bewertung des Gebaudebestands

Der offensichtliche Sanierungsstau im Quartier schlagt sich auch auf den energetischen
Zustand im Quartier nieder. Bei der Betrachtung nach einzelnen Gebdudeelementen und
im Hinblick auf die diesbeziiglich méglichen MaBnahmen aus energetischer Sicht fallt auf,
dass energetische Sanierungen mittlerweile einige Jahrzehnte zuriick liegen und den ak-
tuellen energetischen Standards nicht mehr entsprechen.

Teilweise wurden Modernisierungsmallnahmen im Sinne eines neuen Oberputzes umge-
setzt, jedoch nicht mit energetischen Mallnahmen kombiniert.

Durch den hohen Anteil von Mietobjekten wird es in den kommenden Jahren die Aufgabe
sein, Vermieter von wertsteigernden MaBnahmen an ihren Immobilien zu tiberzeugen.

2.5 Energetische Infrastruktur

Der Energieverbrauch in Deutschland entfallt zu rund 30 % auf die Haushalte und wird
hier von der Erzeugung der Raumwdrme mit in etwa 75 % dominiert, gefolgt von der
Warmwassererzeugung und dem Stromverbrauch, die mit etwa zu gleichen Anteilen an
den verbleibenden 25 % folgen. Unter Hinzuziehung des Gewerbes erreicht der Energie-
verbrauch im Gebdudebestand insgesamt rund 40 %.

Die sich hieraus ableitenden Potenziale zur Energieeinsparung stehen im Mittelpunkt der
nachfolgenden Betrachtungen zur bestehenden Siedlungsstruktur und der vorhandenen
Bebauung sowie deren Ausstattung.

Im betrachteten Quartier besteht die energetische Infrastruktur hauptsachlich aus der
Fernwarmeversorgung und teilweisen Gasversorgung. Die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien vor Ort spielt bislang keine grofRe Rolle im Quartier. Die Fernwarmeversorgung wird
mit einem ausgesprochen guten Priméarenergiefaktor von 0,39 gewahrleistet. Zum Ver-
gleich liegt der Primarenergiefaktor von sogenannter Umweltenergie wie zum Beispiel der
Solarenergie nach der EnEV 2014 bei 0,0, der von nachwachsenden Energietragern wie
zum Beispiel Holz bei 0,2 und der fossilen Energien wie etwa Heizol bei 1,1. Der Primar-
energiefaktor ist in der einfachsten Form ein Gewichtungsfaktor zur Beriicksichtigung des
Verhaltnisses zwischen der notwendigen Menge an Primarenergie und der Endenergie. Je
kleiner der Faktor, umso giinstiger sind die umweltbelastenden Eigenschaften.
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2.5.1 Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt tUber bereits erdverlegte Leitungen. Aufgrund der Baualters-
struktur sind in vielen Gebduden noch alte sanierungsbediirftige Elektroleitungen vorhan-
den. Des Weiteren spielt das Baujahr der Elektroinstallation fiir ein eventuell spateres
Nutzen erneuerbarer Energien eine Rolle. Altbestande wiesen demnach wesentlich ho-
here Sanierungskosten auf als bereits sanierte Objekte.

Der Uberwiegende Teil der Stromlieferung erfolgt iber die Stadtwerke Volklingen. Der
Strompreis variiert je nach Vertragsabschluss zwischen 22,83 Cent/kWh und
23,84 Cent/kWh. CO;-neutraler Strom wird Uber das Produkt ,,my Griinstrom Plus” ver-
trieben. Dieser kostet 23,21 Cent/kWh. Eine flachendeckende Nutzung dieses CO»-
neutralen Stroms wirde bereits zu einer CO,-Reduzierung im Strombereich von ca. 95 %
fihren.

Des Weiteren gilt es darauf hinzuweisen, dass die Tarife der Stadtwerke bei weitem nicht
die teuersten sind. Unter Hinzunahme der regionalen Wertschépfung sollten daher bei
einem Tarifwechsel auch softe Faktoren wie der Inanspruchnahme eines direkten An-
sprechpartners, Stérungsmanagement etc. betrachtet werden.

2.5.2 Fernwarme

Das Fernwdrmenetz in der Stadt Voélklingen wurde im Zuge eines Pilotprojektes in den
1970er Jahren initiiert, realisiert und in der Folge stufenweise ausgebaut. In den vom
Fernwarmenetz erfassten Strallen gilt ein entsprechender Anschlusszwang an die Fern-
warmeversorgung. Zum Bearbeitungszeitpunkt des vorliegenden Konzeptes ist bereits
das gesamte Quartier Nordliche Innenstadt durch das Leitungsnetz der Fernwarmeversor-
gung abgedeckt.

Die vorhandenen Fernwdrmeiibergabestationen sind entsprechend dem Jahr des Pilot-
projektes teilweise veraltet. Eine Sanierung bzw. Erneuerung der Fernwarmeibergabe-
stationen kann demnach bereits zu einer Einsparung im Bereich des Endenergiebedarfs
fihren.

2.5.3 Gasversorgung

Wie bereits im Kapitel 2.5.2 zum Thema Fernwarme erwahnt, ist ein gleichzeitiges Beste-
hen des Gasversorgungsnetzes und des Fernwarmenetzes historisch bedingt und auf das
Pilotprojekt der Realisierung eines Fernwarmenetzes in V6lklingen zurlickzufiihren. Nach
Abschluss des Pilotprojektes wurde das Fernwarmenetz entsprechend ausgebaut, ohne
gleichzeitig das Gasversorgungsnetz zurlickzubauen. Durch den Anschlusszwang an das
Fernwdrmenetz wird die Gasversorgung im Quartier in Zukunft keine Rolle mehr spielen
und die letzten noch bestehenden Anschlisse durch einen Fernwarmeanschluss ersetzt
werden.

254 StraBenbeleuchtung

Fiir das betrachtete Quartier liegt noch kein Sanierungskonzept fur die StraRenbeleuch-
tung vor. Die Stadtwerke Volklingen sind flr die Erneuerung bzw. Wartung der insgesamt
155 Leuchten im Quartier verantwortlich. In den zuriickliegenden drei Jahren wurden da-
von keine Leuchten erneuert.
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Da der Austausch der Beleuchtung nicht fiir alle Typen wirtschaftlich rentabel ist, kommt
nur ein typenspezifischer Teilaustausch in Frage. Durch den Austausch der HQL-Leuchten
(Quecksilberdampflampen) und der NAV-Leuchten (Natriumdampflampen) mit einem An-
schlusswert von derzeit 8,25 kW waére eine Energieeinsparung von ca. 50 Prozent moglich.
Unter Berlicksichtigung einer Jahresbetriebsdauer von 4.300 Stunden ergibt sich ein Ver-
brauch von rund 35.500 kWh/a Strom. Bei einer 50 prozentigen Einsparung kénnen somit
ca. 17.750 kWh/a Strom und damit rund 10 t CO, pro Jahr eingespart werden. Die ge-
nannte Einsparung flihrt im Verhaltnis zum Gesamtverbrauch von ca. 88.150 kWh zu einer
rund 20 prozentigen Energieeinsparung. Durch den Lampenwechsel werden die Effizienz-
anforderungen der Okodesign-Richtlinie 2009/125/EG in der Stadt Vélklingen, die seit
2009 gelten, erfillt. Somit besteht aus heutiger Sicht innerhalb des Quartiers kein weite-
rer Handlungsbedarf hinsichtlich der energetischen Sanierung der StraRenbeleuchtung.

Aufgrund der zu erwartenden Entwicklung der LED-Technik kann sich in der StraRenbe-
leuchtung mittelfristig ein erneutes Einsparpotenzial einstellen. Dieses sollte durch den
Austausch veralteter Leuchten genutzt werden.

2.6 Mobilitat

Vor dem Hintergrund des integrierten Ansatzes spielt auch die Betrachtung der Mobilitat
eine wichtige Rolle bei der Reduzierung der CO,-Emmissionen. Wahrend Schatzungen da-
von ausgehen, dass weltweit aktuell fast 25 % des CO,-AusstoRes durch den Transport
von Personen und Gitern verursacht werden, sind es in Deutschland immerhin knapp 20
%.

Im Folgenden werden die verschiedenen Verkehrstrager beleuchtet, die auf der Quar-
tiersebene von Relevanz sind. Dazu gehéren der motorisierte Individualverkehr, der 6f-
fentliche Personennahverkehr, der Rad- und FuBverkehr sowie die Elektromobilitat.

2.6.1 Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Das Untersuchungsgebiet Nordliche Innenstadt grenzt im Stidwesten an die BundesstraRe
51, eine vielbefahrene und lokal bedeutsame VerbindungsstralRe nordlich der Saar, die in
diesem Bereich sowie im weiteren Verlauf parallel zur siidlich der Saar gelegenen Bunde-
sautobahn 620 verlduft.
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Abbildung 19: Verkehrliche Lage des Quartiers Nordliche Innenstand
Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Das Quartier hat hier (iber die BergstraBe und die SchirrbachstralRe zwei Anschliisse an
die BundestraRe 51. Uber die LandstraRen L165 (RathausstraRe) und L271 (HallerstraRe)
ist aus dem Quartier in ca. 2,0 km die Bundesautobahn 620 ausschlielich in Richtung
Saarbriicken Uber die Anschlussstelle Volklingen-Geislautern angebunden. Die Anschluss-
stelle Volklingen, nur ca. 3 Autobahnkilometer weiter in Richtung Saarbriicken, ist iber
die BundesstraRRe 51 und die L136 (KarolingerstralRe) in einer Entfernung von ca. 2,5 km
erreichbar und hier in beide Fahrtrichtungen an die Bundesautobahn 620 in Richtung
Saarlouis/Luxemburg sowie Saarbriicken angebunden.

Mit der Anschlussstelle Volklingen-Wehrden gibt es nur zwei Autobahnkilometer nach der
Anschlussstelle Volklingen-Geislautern in Fahrtrichtung Saarlouis, eine dritte Anbindung
in beide Fahrtrichtungen, die allerdings nur Gber einen Umweg liber den Stadtteil Wehr-
den zu erreichen ist. In Wehrden ist der Lkw-Verkehr in den Abend- und Nachtstunden
von 17 bis 7 Uhr nicht zugelassen. Die Strecke vom Untersuchungsgebiet auf die Bunde-
sautobahn Uber die Anschlussstelle Volklingen-Wehrden betragt ca. 4,1 Kilometer. Die
fernverkehrliche Anbindung an das StraRennetz des Untersuchungsgebietes ist somit in
groRzligigem MaRe gegeben.

Das Untersuchungsgebiet selbst wird durch eine HauptverkehrsstraRe, die MoltkestralRe
bzw. KihlweinstraRRe durchzogen, welche die Siedlung Rochlinghdhe an Volklingen anbin-
det. Von dieser StraRe ausgehend sind mehrere Sammelstraen in das Untersuchungsge-
biet angeschlossen.
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Abbildung 20: Hauptverkehrs- und ErschlieBungsstralRen

Quelle: R+T Verkehrsplanung

Am Ostlichen Rand des Untersuchungsgebietes befindet sich mit der Landestrafle L136
bzw. Hohenzollernstralle eine weitere bedeutende VerkehrsstraRe, die weiterfiihrend
Voélklingen mit Puttlingen verbindet. Eine bedeutende Verbindung zwischen dieser Land-
strafle L136 und der Kihlweinstrale findet sich mit der HeinestralRe innerhalb des Unter-
suchungsgebietes. Das Quartier Nordliche Innenstadt ist an die umliegenden Stadtteile
Uber das bestehende Strallennetz gut angebunden.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich drei Kreisverkehrsplatze — jeweils ei-
ner in den Einmindungen HeinestraBe und Danziger StralRe in die Kiihlweinstralle, sowie
ein dritter an der Kreuzung LehstraRe/EtzelstraRe/PoststraRe/Pasteurstrale.

Etwas mehr als die Halfte des Untersuchungsgebietes befindet sich in einer Tempo 30
Zone, wahrend in den Gbrigen StraRen Tempo 50 (Danziger StraRe, HofstattstraRe, Molt-
kestraRe, KiihlweinstralRe, in Teilen die GatterstraBe und BergstralRe) als zuldssige Hochst-
geschwindigkeit gilt. Die Tempo 30 Zonen befinden sich nérdlich der Gatterstralle im
Bereich der Grundschule sowie noérdlich der HeinestraBe. Verkehrsberuhigte Zonen,
Shared Space oder FuRgangerzonen befinden sich keine im Betrachtungsraum.

Das StralRennetz ist zur inneren ErschlieBung des Quartiers ausreichend dimensioniert.
Der hohe Parkdruck insbesondere hin zum Zentrum ergibt sich aus der dichten Bebauung
und fehlenden Stellplatzmdoglichkeiten auf privaten Grundstiicken sowie attraktiven o6f-
fentlichen Stellplatzmdglichkeiten auBerhalb des StraBenraumes.
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Abbildung 21: Tempo 50-Zone mit Abbildung 22: Tempo 30-Zone in der Etzelstrale
EinbahnstraBe, hohem Parkdruck und engem mit Gehwegparken
Straenraum in der Gatterstrafle

Die PKW-Verfligbarkeit im Quartier ist nicht vorliegend, wird jedoch noch unter dem in
der gesamten Mittelstadt Volklingen von 538 PKW pro 1.000 Einwohner liegen. Nach Er-
fahrungswerten aus der laufenden Raumbeobachtung des BBSR, friiher BBR, aus dem Jahr
2004 liegt die PKW-Dichte in den Stadtkernen um ca. 80 bis 100 PKW auf 1.000 Einwohner
niedriger. Diese Differenz hat seit Beginn der 1990er Jahre jahrlich weiter zugenommen.
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Abbildung 23: PKW-Verfiigbarkeit je Abbildung 24: PKW-Verfiigbarkeit in Abhangigkeit von
1.000 Einwohner fiir Kernstadte und Haushaltseinkiinften
Umland

Quelle: Mobilitat in Deutschland (MiD), 2008
Quelle: Laufende Raumbeobachtung des
BBR 2004

Ein besseres Angebot des OPNV in den Kernstadten sowie die deutlich kiirzeren Wegeket-
ten erleichtern den PKW-Verzicht. Des Weiteren spielt das Haushaltseinkommen eine
wichtige Rolle und unter zusatzlicher Beriicksichtigung der finanzschwachen Bewohner-
schaft kann von einer PKW-Dichte von 300 bis 350 PKW pro 1.000 Einwohner im Quartier
ausgegangen werden. Spezielle Formen des MIV, wie etwa Car-Sharing-Angebote, die ein
gemeinschaftlich leihweises, zeitlich begrenztes Nutzen eines Fahrzeuges ermoglichen,
sind in Volklingen nicht vorhanden.

Die Bebauung und deren verkehrliche ErschlieBung wurden in einer Zeit Anfang des 20.
Jahrhunderts fertiggestellt, in der noch ganz andere, deutlich niedrigere Werte von PKW-
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Verfligbarkeit galten. Die Verkehrsinfrastruktur ist hinsichtlich der Ausweisung von aus-
reichenden Stellplatzen im StraRenraum an ihre Grenzen gestofRen. Stellplatze auf priva-
ten Grundstiicken sind wegen der dichten Bebauung nur im noérdlichen Bereich
vorhanden. Weiterer Parkdruck resultiert aus dem benachbarten Klinikum. Stellplatze im
offentlichen Bereich sind im sidlichen Bereich zusatzlich zum StraBenraum nur auf dem
Hindenburgplatz am Rathaus zu finden.

2.6.2  Offentlicher Personennahverkehr (OPNV)

Der offentliche Personennahverkehr im Quartier Nordliche Innenstadt wird fast aus-
schlieBlich durch Buslinien bedient. Die Eisenbahnlinie mit der Haltestelle Bahnhof Vol-
klingen erfasst mit ihrem Einzugsradius den siidwestlichen Teil des Quartiers, der durch
die Buslinien nicht abgedeckt wird.
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Abbildung 25: OPNV-Angebot und Einzugsbereiche mit rotgefirbtem Quartiershereich

Quelle: R+T Verkehrsplanung

Durch die MoltkestralRe bzw. KiihlweinstralRe fiihren die beiden Buslinien 182 und 183.
Wahrend die Linie 182 vom Stadtzentrum kommend nach Norden in Richtung Réchling-
hohe fihrt, zweigt die Linie 183 am noérdlichen Rand des Quartiers in Richtung SHG-
Kliniken ab. Westlich der KithlweinstralRe fuhrt keine Buslinie durch das Quartier, daher
auch die fehlende Abdeckung im Einzugsgebiet des OPNV mit Busbedienung. Die Takt-
dichte der Linie 182 entlang der KiihlweinstraRe betragt wochentags und samstags jeweils
30 Minuten und sonntags 60 Minuten. Dies bedeutet fiir die Gebiete westlich der Kihl-
weinstraRe auBerhalb eines Radius von 300 Metern eine Taktung von hochstes 60 Minu-
ten an allen Wochentagen.
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Ostlich der KiihlweinstraRe gehen die beiden Buslinien 195 und 185 vom Stadtkern aus
Uber die MoltkestraBe und dann Gber die Heinestral3e in Richtung Puttlingen. Wahrend
die Linie 185 , Auf Kleinscheid” endet, geht die Linie 195 weiter in Richtung Pittlingen.
Beide Linien passieren mit einem ca. 10 mindtigen Versatz die Haltestellen auf dem ge-
meinsamen Streckenverlauf. Nur Entlang der Kiihlweinstrale ist eine ausreichende Takt-
dichte von 30 Minuten gegeben. Das gesamte Quartier wird ansonsten von Taktungen im
Busfahrplan von 50 bis 60 Minuten abgedeckt.

Mit den Haltestellen Kreppstralle - hier halten alle vier angesprochenen Buslinien - und
LehstralRe mit den Linien 182 und 183 befinden sich nur zwei Haltestellen im Quartiersbe-
reich Nordliche Innenstadt.

Die Taktdichte im Einzugsgebiet ist insgesamt noch verbesserungswiirdig. Das gilt insbe-
sondere fiir die Bereiche, die aullerhalb des Einzugsbereiches entlang der KiihlweinstraRe
liegen. Die Netzdichte bzw. die Abdeckung des Einzugsbereiches gilt es ebenso zu verbes-
sern, insbesondere fiir den stidwestlichen Teil des Quartiers.

2.6.3 Rad- und FuRverkehr

Bedingt durch die in grolRen Teilen geschlossene Blockbebauung finden sich auBer im Stra-
Renraum keine weiteren FuBwege im Quartier. Vielerorts fehlende Querungshilfen, nicht
abgesenkte Bordsteine, Einengungen der Gehwege im Straflenraum und das Gehwegpar-
ken mindern die Qualitat fir FuRgdanger im gesamten Quartier.

Ahnlich wie bei den FuBwegeverbindungen stellt sich die Situation fiir den Radverkehr
aufgrund der Bebauungsstruktur vergleichbar dar. Der Radverkehr findet ausschlieflich
im StralRenverkehrsraum ohne spezifische Ausstattung wie Markierung oder Beschilde-
rung statt. Abstellangebote im 6ffentlichen (Verkehrs-)Raum sind im Quartier fast keine
zu finden. Der durch beidseitiges Parken in der Stralle in einigen Strallenziigen sehr be-
engte Verkehrsraum stellt fiir die Fahrradfahrer ein Sicherheitsrisiko dar. Hinzu kommt,
dass Sicherheitsabstdnde zu parkenden Fahrzeugen oft nicht eingehalten werden kénnen.

2.6.4 Elektromobilitat

Das Thema Elektromobilitat spielt im Quartier bisher keine Rolle. Die einzig existierende
Ladestation fur Elektroautos in Volklingen befindet sich am Neuen Rathaus. Daneben exis-
tieren weder priorisierte Stellplatze fiir Elektroautos im Quartier noch entsprechende
Vorrangspuren im Verkehrsraum.

2.7 Energie- und CO»-Bilanz

Die Energie- und CO,-Bilanz fiir das betrachtete Quartier basiert auf den berechneten En-
denergiebedarfskennwerten der einzelnen Gebaudetypologien sowie nach saniertem und
unsaniertem Zustand einem pauschalen Ansatz fiir den Stromverbrauch im privaten Be-
reich. Nach dem endenergiebasierten Territorialprinzip werden dabei nur die im Quartier
anfallenden Verbrauche bilanziert. Graue Energie und Energie, die auBerhalb des Betrach-
tungsgebietes bendtigt wird, werden nicht bilanziert.
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2.7.1 Endenergieverbrauch und CO,-Emissionen

Innerhalb der Energie- und CO,-Bilanz des Quartiers wurde eine Hochrechnung (iber die
vorhandenen Gebaudetypen mit einer entsprechenden prozentualen Aufteilung erstellt.

Wie bereits in Kapitel 2.4.1 erwahnt, ergibt sich hierbei folgende prozentuale Aufteilung:

Gebaudetypologie prozentualer Anteil
Mehrfamilienhaus 40%
Einfamilienhaus 16 %
Zweifamilienhaus 23 %
Gewerbe/ Sonstiges 21%

Wahrend der Begehungen und einer anschlieBenden Auswertung der Sanierungsquote
hat sich eine Verteilung von ein Drittel zu zwei Drittel hinsichtlich unsanierter Gebdude
ergeben. Diese Aufteilung wird als Grundlage fiir die Berechnung der Energiebedarfe des
Quartiers berticksichtigt. Mit dieser prozentualen Aufteilung ergibt sich eine Aufteilung
der 618 vorhandenen Gebaude wie folgt:

rozentualer AUl
Gebdudetypologie P Anteil auf Gebadu- | Anzahl Gebdude gem. 1/3 zu 2/3
detyp
saniert unsaniert
Mehrfamilienhaus 40 % 247 82 165
Einfamilienhaus 16 % 99 33 66
Zweifamilienhaus 23 % 142 47 95
Gewerbe/ Sonstiges 21% 130 43 87

Die errechneten Energiebedarfskennwerte hinsichtlich der Gebdudetypologien und Ihrem
Sanierungszustand stellen sich wie folgt dar:

Saniert bzw. in gutem @ Energiebe- Unsaniert @ Energiebe-
Allgemeinzustand darfskennwert* darfskennwert
[kWh/m?a] [kWh/m?a]

36



Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

257,15 284,80
248,70 413,90
224,80 262,60
179,50 260,60
Nicht Nicht
energetisch, energetisch,
sondern in sondern in
Hinblick auf Hinblick auf
Baukultur Baukultur
betrachtet betrachtet

* Unter dem Energiebedarfskennwert versteht man den auf Grundlage der bauphysikalischen und anlagen-
technischen Gegebenheiten errechneten Bedarf des Gebdudes. Dieser kann von dem tatsachlichen Verbrauch
aufgrund des vorliegenden Nutzerverhaltens abweichen. Grenztemperaturen hierbei waren 19°C Innentem-
peratur und -10°C AuRentemperatur sowie einem Warmwasseranteil von 12,5 kWh/m?2a (analog zu EnEV-
Randbedingungen).

Fiir die Stromverbrauche wurde ein pauschaler Wert von 1.200 kWh Stromverbrauch pro
Jahr je Anwohner angesetzt. Dies ist etwas niedriger als innerhalb der Stromsparinitiative
des Bundesministeriums (1.500 kWh pro Jahr je Bewohner) veroffentlicht wurde. Dies
wird durch den relativ hohen Anteil an Mehrfamilienhdusern und den damit auch vorhan-
denen Synergieeffekten begriindet.

Innerhalb des Quartiers befinden sich 2.193 Wohneinheiten. Wird auch hier der prozen-
tuale Anteil hinterlegt, so ergibt sich folgende Aufgliederung nach Geb&dudetypen:
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Anzahl der . Anzahl .
prozentu- . Aufteilung Aufteilung
. . Wohnein- . der Be- N
Gebaudetypologie aler An- ) auf Gebau- auf Gebau-
teil heiten ge- . wohner S
samt P gesamt P
Mehrfamilienhaus 40 % 877,2 1440
Einfamilienhaus 16 % 350,88 576
— 2.193 3.600
Zweifamilienhaus 23% 504,39 828
Gewerbe/ Sonstiges 21% 460,53 756

Durch Ansetzen des pauschalen Wertes von 1.200 kWh pro Jahr je Bewohner ergibt sich
demnach folgendes Diagramm:

2.000.000 1.728.000

1.500.000 -
000000 993.600 947200
00.000 B Stromverbrauch je
_ . : , : Gebaudetyp insgesamtin
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Abbildung 26: Stromverbrauch je Gebaudetyp insgesamt in kWh

Quelle: Eigene Darstellung

Mit diesen errechneten Kennwerten ergibt sich ein CO,-AusstoR des Quartiers in kg wie
folgt:

Abbildung 27: Bilanzierung des CO,-AusstofRes im Quartier

Quelle: Eigene Darstellung
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Die prozentuale Verteilung verhalt sich analog zu den Emissionswerten:

Strombilanzierung
37%

Heizwdrmebilanzierung
63%

Abbildung 28: CO,-Bilanz des Quartiers im Bereich der Liegenschaften

Quelle: Eigene Darstellung

Bei der Betrachtung der CO;-Bilanz flir den Bereich Mobilitdt wurde von den folgenden
Vorgaben ausgegangen, die in den Kapiteln der Bestands- und Potentialanalyse behandelt
wurden. Der Bestand an verfligbaren Fahrzeugen liegt im Quartier bei ca. 350 bis 400
Fahrzeugen je 1000 Einwohner. Die tagliche Wegekette beinhaltet durchschnittlich 3
Wege, wobei 75 Prozent der Wege innerhalb der Stadt Vélklingen liegen und die Gbrigen
25 Prozent Uiber die Stadtgrenzen hinausgehen. Dabei liegt die durchschnittliche Lange
der Wege liber die Stadtgrenzen hinaus bei 11,5 Kilometer, wahrend 50 Prozent der Wege
innerhalb der Stadtgrenze eine Lange von rund 5 Kilometer haben und die restlichen 50
Prozent je zur Halfte einen Weg von einem Kilometer sowie drei Kilometer beinhaltet.
Innerhalb der Stadtgrenze werden rund 65 Prozent und dariiber hinaus rund 75% der
Wege mit dem Pkw zuriickgelegt. Aufgrund fehlender Informationen tber die Ausstattung
und den Zustand der verfligbaren Fahrzeuge wird von einem AusstoR von 150g/km CO,
ausgegangen. Im Ergebnis werden rund 6.850 Tonnen CO; im durch den MIV ausgesto-
Ren, sowie durch die Nutzung des OPNV im Quartier 580 Tonnen CO,. Insgesamt bedeutet
dies ein Ausstol} von 2,06 Tonnen pro Jahr und Einwohner.

2.8 Zusammenfassung der Bestandsanalyse

In der Betrachtung Uber verschiedene Handlungsfelder zeigt sich ein differenziertes Bild,
denn wahrend sich aus der Siedlungsstruktur positive Aspekte aus Struktur und Lage im
gesamtstadtischen Geflige ergeben, sind Defizite in der Ausstattung mit 6ffentlichen Plat-
zen, im offentlichen Raum insgesamt und der geringe Griinanteil im Quartier zu verzeich-
nen. Die verkehrliche Anbindung des Quartiers an das regionale Stralennetz und den
Schienenpersonennahverkehr ist gut.

Unter soziobkonomischen Aspekten liberwiegen aktuell noch die Nachteile, wahrend die
ausgeglichene demografische Struktur im Quartier fiir die Zukunft neue Chancen in der
Stadtentwicklung bieten kann, vorausgesetzt die wirtschaftliche Situation in der Region
verbessert sich in naher Zukunft.

Im Gebaudebestand zeigt sich ein dhnliches Bild, denn aus baukultureller Sicht ist das Po-
tenzial bemerkenswert, wahrend der Sanierungsstau im Quartier untibersehbar ist und
der Anteil an schlecht bis mittel einzustufenden energetischen und baulichen Zustanden
deutlich tUberwiegt. Ein glinstiges Mietniveau mit moderat steigender Tendenz dirfte
auch unter Bericksichtigung der zukiinftig steigenden Nachfrage fiir diese Lage eine
Chance fir die Quartiersentwicklung darstellen.
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3 Akteursbeteiligung

Im Zuge der Akteursbeteiligung wurden eine Auftakt- und eine Abschlussveranstaltung
zur Information der Bewohner und Eigentiimer im Quartier ausgerichtet sowie eine
schriftliche Befragung der Eigentiimer von Immobilien im Quartier durchgefiihrt. Die Of-
fentlichkeitsarbeit wurde zudem lber Zeitungsartikel und Meldungen im Internet erganzt.
Daneben wurden Gesprache mit Experten und Akteuren im Quartier gefiihrt sowie mit
entsprechenden Multiplikatoren und Stakeholdern.

3.1 Auftaktveranstaltung

Zur frithzeitigen Einbeziehung der Offentlichkeit wurde am 3. Mai 2016 eine rund zwei-
stiindige Auftaktveranstaltung in der Sporthalle der Grundschule BergstralRe inmitten des
Quartiers durchgefiihrt. Dazu wurden im Vorfeld rund 3.000 Flyer an die Bewohner und
Immobilienbesitzer per Einwurf bzw. Briefsendung zugestellt. Die Veranstaltung wurde
ebenso in den lokalen Printmedien wie auf der Internetseite der Stadt Volklingen bewor-
ben.

Wahrend der Veranstaltung wurde den Teilnehmern ein Eindruck (ber den Anlass des
integrierten energetischen Quartierkonzeptes vermittelt, seine Einbettung in den globa-
len Klimaschutz sowie den konkreten Nutzen, den die Bewohner und Eigentiimer aus den
spateren Ergebnissen ziehen kdnnen, erlautert.

Der vorhandenen Baustruktur und der Sicherstellung baukultureller Belange wurde mit
einem Fachvortrag Rechnung getragen. Daneben wurden die Energieversorger, ein Ver-
treter der Saarlandischen Investitionskreditbank AG (SIKB) und fachkundige Berater zur
Wadrmeerzeugung in die Veranstaltung eingebunden.

Die Teilnehmer konnten sich im Anschluss an die Veranstaltung tiber Angebote und Mog-
lichkeiten individuell beraten lassen.

EINLADUNG PROGRAMM:

18.00 Uhr Eintreffen der Besucher

an Eigentiimer von Gebauden oder Wohnungen im Quartier 18.15 Uhr Beg 9 durch Oberblirg Klaus Lorlg

an alle Bewohner und Gewerbetreibende im Quartier 18.30 Uhr der neuen In Doreen Flscher
18.40 Uhr Impulsvortriige
Q Nord, Eva-Maria Kiefer
AUFTAKTVERANSTALTUNG (ARGE SOLAR e. V.) und Andreas Bugiel (GIU mbH);
& " " - Neuerungen und Entwicklungen im Bereich Heizung / Emeuerbare Energien
gt Qi pt fir die “Noérdliche Innenstadt” Stofan Mllers, Viessmann;
dos Aspekie der Igor Torres (baubar urbanlaboratorium)

ciner
Effiziente Wirmeversorgung
Entwicklung von Lasungen fiir den Einsatz Emeuerbarer Energien

ab 19.30 Uhr Markt der Méglichkelten
Infostand zum Quartierskonzept

. pehoe und u.a. SIKB
Klimagerechies Mobilitdtskonzept
Kiimabewusstes Verbrauchsverhalion und — Seds nd Fa.
Kontakt: Stadtteilmanagerin Doreen Fischer
am 3. Mai 2016, 18.00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr Tol.: 06898 13 -2462, o-Mail: Doreen.Fischer@voelkdingen.de o
in der Turnhalle der Gr Berg Berg: 30 ARGE SOLAR QU P R
Deratung 1ir Cnergie und Umwelt -

Abbildung 29: Einladunsgflyer zur Auftaktveranstaltung
Quelle: Stadt Vélklingen

3.2 Schriftliche Eigentiimerbefragung

Insbesondere zur Abfrage der Sanierungsbereitschaft, aber auch zu weiteren energeti-
schen Aspekten im Bestand, wurde eine schriftliche Eigentimerbefragung im Quartier in
der Zeit vom 25. April 2016 bis zum 09. Mai 2016 durchgefiihrt. Zur Abfrage kamen die
nachfolgend aufgefiihrten Punkte:
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e Baujahr

e Denkmalschutzstatus

e Gebaudetypologie mit Geschossanzahl und Anbausituation

e Art und Anzahl der Nutzungseinheiten

e Energietrager und -verbrauch

e Nutzung erneuerbarer Energien

e durchgefiihrte Sanierungsmallnahmen und bestehender Sanierungsbedarf
e Bereitschaft zur Sanierung

Im Rahmen der Fragebogenaktion wurden insgesamt 630 Immobilieneigentimer ange-
schrieben. Der Riicklauf von 79 auswertbaren Fragebdgen entspricht einer Quote von
12 %. Zwei weitere Fragebdgen wurden leer zuriickgesendet und nicht bericksichtigt. Bei
57 zurlickgesendeten Fragebdgen ist eine Lokalisierung moglich, so dass ein Riickschluss
auf die Streuung der Ergebnisse im Quartier moglich ist.

Insgesamt 218 Eigentlimer wohnten aulRerhalb des Quartiers, die (ibrigen 412 Immobili-
enbesitzer, rund 65 %, waren im Quartier ansassig. Bei einer Riicklaufquote von 12 % kann
aus sozialempirischer Sicht von einer akzeptablen bis guten Ricklaufquote gesprochen
werden. Die 57 lokalisierbaren Teilnehmer bzw. deren Immobilieneigentum finden sich
breit gestreut im Quartier wieder. Die Ergebnisse der Befragung sind in die verschiedenen
Kapitel dieses Konzeptes eingeflossen.

3.3 Expertengesprache

Die Expertengesprache dienten dem Erkenntnisgewinn Uber die Energieversorgung im
Quartier und dem Austausch mit den Akteuren der Wohnungswirtschaft und offentlicher
Liegenschaften, insbesondere zur ldentifizierung eines Leuchtturmprojektes. Das Leucht-
turmprojekt soll ein Projekt der energetischen Sanierung mit Vorbildfunktion darstellen,
das von Seiten der 6ffentlichen Hand im Quartier initiiert und durchgefiihrt wird. Es soll
durch seine positive Ausstrahlung auf das Quartier und durch die Vorbildfunktion private
Akteure zur energetischen Sanierung motivieren. Durch die méglichst die Stadtgrenzen
Uberschreitende Wahrnehmung kann zudem eine Imageverbesserung des Quartiers er-
reicht werden.

3.3.1 Grundstiicks- und Gebdudemanagement (GGM)

Der Eigenbetrieb Grundstiicks- und Gebdaudemanagement der Stadt Volklingen verwaltet
im Quartier zwei Liegenschaften, die auch fir die Auswahl eines Leuchtturmprojektes in
Frage kommen. Es handelt sich hierbei zum einen um die Grundschule Bergstralle mit
Turnhalle und zum anderen um die Feuerwehr in der Danziger StraRe inklusive eines Miet-
wohnungsgebdudes in der angrenzenden FontanestraRe.

Da im Quartier ein Anschlusszwang an das Fernwarmenetz besteht, werden beide Gebau-
dekomplexe mit Fernwarme versorgt.
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Feuerwehr (Danziger Strafle)

Die Feuerwehrwache wurde 1954 erbaut und im Jahre 2011 um einen Anbau erweitert.
Diese befindet sich teilweise in einem sanierungsbedirftigen Zustand, der sich in allen
Gebdudeteilen des Komplexes wiederfindet. Kleinere SanierungsmaBnahmen wurden be-
reits durchgefihrt. So wurden in der jlingeren Vergangenheit einige Tore erneuert und
der angegliederte Schulungsraum saniert.

Hinsichtlich zukiinftiger Vorhaben besteht der Wunsch nach einer neuen Fahrzeughalle,
wobei die bestehende Fahrzeughalle in ein Lager umgewandelt werden soll.

Der EnEV-Vergleichswert fiir technische Bauwerke (BWZK 8000), zu denen Feuerwehrge-
biude kategorisiert werden, liegt bei 110 kWh/m?, wahrend der Ist-Wert mit 147,09
kWh/m?2 daruber liegt.

Abbildung 30: Blick auf die bestehende Abbildung 31: In der Mitte der Schlauchturm der
Fahrzeughalle der Feuerwache in der Danziger Feuerwehrwache und rechts davon die
StraBBe Arbeitshallen

Grundschule (Bergstrafie)

Die Grundschule BergstralRe wurde 1977 erbaut, die Turnhalle im Jahr 1987. Bisher haben
schon groRere SanierungsmalRnahmen stattgefunden. So wurde im Jahr 2003 das Turn-
hallendach erneuert und im Jahre 2016 startete der Umbau des Kellerbunkers zur Freiwil-
ligen Ganztagsschule (FGTS).

Es gibt zurzeit Uberlegungen, die Grundschule zu erweitern, doch ist dies von der zukiinf-
tigen Entwicklung der Fliichtlingszahlen abhangig.

Der EnEV-Vergleichswert fir Allgemeinbildende Schulen (BWZK 4100) liegt bei 105
kWh/m? und wird durch den Ist-Wert von 58,90 kWh/m? unterschritten.
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Abbildung 32: Blick auf die Grundschule
BergstraBe liber den Schulhof

Abbildung 33: Turnhalle der Grundschule
Bergstrafle aus Richtung HochstraRBe

3.3.2 Gemeinniitzige Stadtische Wohnungsgesellschaft mbH (GSW)

Die Gemeinniitzige Stadtische Wohnungsgesellschaft mbH (GSW) wurde im Jahr 1983 ge-
grindet und arbeitet eng mit der Allgemeinen Baugenossenschaft Volklingen 1904 eG
(ABV) zusammen, die fiir die Vermietung, Verwaltung, Instandhaltung und Modernisie-
rung ihres eigenen Bestandes aber auch fir die GSW tatig ist. Die Geschaftsbesorgung
erfolgt durch die Allgemeine Baugenossenschaft Volklingen 1904 eG, die fiir die GSW ent-

sprechend 700 Objekte verwaltet.

Die Gemeinnitzige Stadtische Wohnungsgesellschaft mbH besitzt im Quartier insgesamt
3 Objekte und teilt bei einem weiteren Objekt das Eigentum mit der ABV 1904 eG (Hei-

nestrafe 4).

Wohnanlage ,,Am Schillerpark”

Karlstr. 1, Hochstr. 4 + 6, Kiihlweinstr. 13, 15, 17

Abbildung 34: Wohnanlage ,Am
Schillerpark”

Baujahr: 1994
Wohnflache: 3.247,46 m?
Wohneinheiten: 43
Fernwarmeversorgung
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Wohngebaude

PoststraRe 55

Abbildung 35: Gebdude mit
Mietwohnungen in der Poststralle 55

Baujahr: 1992
Wohnfliche: 541,63 m?
Wohneinheiten: 8

Fernwarmeversorgung

Wohngebaude

HeinestraRkRe 4

Abbildung 36: Gebdude mit
Wohnungen in der HeinestralRe 4

Baujahr: 2002
Wohnflache: 543,54 m?
Wohneinheiten: 8
Fernwarmeversorgung

Wohngebaude

HohenzollernstraRe 11

Abbildung 37: Gebaude mit
Gewerbeeinheit in der
HohenzollernstraBe 11

Baujahr: 1907
Wohnflache: ca. 300,00 m?
1 Gewerbeeinheit

Fernwarmeversorgung

Die Gebaude sind ausschlieRlich mit Sozialwohnungen belegt, lediglich das Objekt in der
HohenzollernstralRe ist an das Bistum Trier als Gewerbeeinheit vermietet. Alle Gebaude
bzw. deren Wohneinheiten sind fast durchgehend vermietet, d. h. Leerstande von mehr
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als drei Monaten kommen nur selten vor. Es herrscht im Quartier eine starke Nachfrage
nach sozialem Wohnraum.

In jingerer Vergangenheit gab es bei keinem der Objekte bemerkenswerte Sanierungs-
malRknahmen. Die Gebaude sind noch relativ jung, mit Ausnahme des Objektes in der Ho-
henzollernstralle. Aktuell geplante Malnahmen beschrdanken sich in erster Linie auf
optische Verbesserungen. Die Gebadude bieten nach Einschatzung der GSW nur wenig Po-
tenzial zur energetischen Verbesserung, jedoch ware sicherlich bei den Gebduden aus den
1990er Jahren eine detaillierte Betrachtung angemessen.

Die Wohnanlage Schillerpark bzw. das unmittelbare Umfeld wird an sich als sozialer
Brennpunkt wahrgenommen. In der Vergangenheit duBerte sich dies unter anderem
durch Vandalismus in der Tiefgarage, die zu der Wohnanlage ,,Am Schillerpark” gehort.

Die OPNV-Ausstattung im Quartier wird als angemessen bewertet, jedoch wird das Park-
raummanagement im Quartier als stark verbesserungswirdig empfunden. Als bemer-
kenswertestes Kriterium wird die zentrale Lage angefiihrt und die gute Erreichbarkeit
Uber Buslinien durch die Kiihlweinstral3e.

333 Regionalverband Saarbriicken

Der Regionalverband Saarbriicken ist Eigentlimer der Mihlgewannschule. Das Hauptge-
bdude der Miihlgewannschule wurde 1906 nach Planen des Architekten Kniebe errichtet
und steht unter Denkmalschutz. Im Jahre 1958 wurde eine Turnhalle angebaut. Das alte
Schulgebaude ist entsprechend in der Denkmalliste des Saarlandes aufgefiihrt.

Abbildung 38: Eingangsbereich der Abbildung 39: Riickwartiger Bereich der
Miihlgewannschule Miihlgewannschule/Turnhalle

Die Versorgung der Mihlgewannschule mit Fernwarme erfolgt Gber eine Station im Keller
unter der Turnhalle. Von hier aus folgt die Warmeversorgung Uber ein weitverzweigtes
System in das angebaute Hauptgebdude. Die Turnhalle selbst wird Uber eine eigene
Warmluftanlage beheizt.

Die Mihlgewannschule wurde Ende der 1990er Jahre vom Regionalverband Saarbriicken
Ubernommen. Inzwischen wiinscht der Regionalverband Saarbriicken die Riickgabe des
Gebdudes an die Stadt Volklingen. Aktuell findet keine Schulnutzung des Gebaudekom-
plexes mehr statt. Es besteht aufRerdem der Wunsch, ein Familienzentrum und entspre-
chende Behorden zukiinftig konzentriert im Hauptgebdude unterzubringen.
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Die Turnhalle wird von der Hermann-Neuberger-Schule und dem Albert-Einstein-Gymna-
sium gemeinsam genutzt. Bei der Begehung wurde von Lehrkraften geduBert, dass auch
in Zukunft eine Auslastung der Turnhalle durch die o. g. Schulen besteht.

Der EnEV-Vergleichswert fir allgemeinbildende Schulen (BWZK 4100) liegt bei 105
kWh/m?2. Der Ist-Wert liegt bei 117,83 kWh/m?: Dem Wert liegt allerdings zugrunde, dass
keine vollflachige Nutzung stattfindet. So wird im Hauptgeb&dude nur das Erdgeschoss ge-
nutzt.

334 Stadtwerke Volklingen

Die Stadtwerke Volklingen sind ein starker Dienstleister innerhalb der Stadt Volklingen.
Durch eine direkte Kundenansprache sehen sich die Stadtwerke auch als Dienstleister fiir
private Bauherren und Immobilieneigentiimer. Die Erneuerung der Fernwarmetibergabe-
stationen ist hierbei ein wichtiger Baustein, um die Effizienz innerhalb des Quartiers zu
steigern. Durch die vorhandene Datengrundlage bei den Stadtwerken Volklingen waren
diese innerhalb der Erstellung des Konzeptes ein wichtiger Akteur und Bestandteil. Der
Ausbau der Fernwarmeschiene soll sukzessive vorangetrieben werden. Durch einen Pri-
marenergiefaktor von 0,39 ist die Nutzung von Fernwarme zudem ein wichtiger Bestand-
teil, um CO; innerhalb der nérdlichen Innenstadt einzusparen.

Des Weiteren kann durch zuséatzliche Angebote seitens der Stadtwerke, wie z. B. Vortrags-
reihen oder Versand von Informationsmaterialien, eine weitere Sensibilisierung der Biir-
ger und somit auch eine Steigerung der Sanierungsrate vorangetrieben werden.

3.4 Verwaltungsworkshop

Ziel des Workshops soll die Definition von Handlungsschwerpunkten sein und die Abstim-
mung des weiteren Vorgehens. Darliber hinaus stand die Prdsentation bisheriger Ergeb-
nisse aus der Bestands- und Potenzialanalyse im Mittelpunkt, um aus den bisherigen
Erkenntnissen ebenfalls Riickschliisse fiir die Schwerpunktsetzung zu erhalten. Neben den
Konzepterstellern waren verschiedene Vertreter der Stadt Volklingen beteiligt sowie Ver-
treter von Eigenbetrieben und den Energieversorgern.

3.5 Abschlussveranstaltung

Die 6ffentliche Abschlussveranstaltung zur Konzepterstellung bildet den Startschuss fir
die Umsetzung der Handlungsempfehlungen und kann insbesondere hinsichtlich der Of-
fentlichkeitsarbeit seitens der Stadt Volklingen als Auftaktveranstaltung gesehen werden.
Ahnlich wie bei der 6ffentlichen Auftaktveranstaltung zu Beginn der Konzepterstellung
richtet sich diese an die Bewohner und Immobilieneigentiimer im Quartier sowie im Wei-
teren insbesondere auch an die Einwohner der Stadt Volklingen insgesamt. Die Konzep-
terstellung und die Umsetzung sollen eine Vorbildfunktion fir die gesamte Stadt
wahrnehmen und bestenfalls dariiber hinaus auch im Stadtumland sowie in der Region.
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3.6 Gremienarbeit

Zur Information und Abstimmung mit den entsprechenden Gremien wurde das Integrierte
Energetische Quartierskonzept am 27. September 2016 im Ortsrat Volklingen und am da-
rauffolgenden 28. September 2016 im stadtischen Ausschuss fir Stadtentwicklung und
Umwelt vorgestellt. In der Zwischenprasentation in den beiden genannten Gremien kon-
zentrierte sich die Vorstellung auf die Prasentation der Ergebnisse aus der Bestands- und
Potenzialanalyse. Daneben war die Akteursbeteiligung mit den Eigentiimern und Bewoh-
nern des Quartiers sowie Vertretern der Verwaltung der Stadt Volklingen thematisiert
worden, wie auch die Auswahl eines geeigneten Leuchtturmprojektes.

Hinsichtlich der angestrebten Steigerung der Sanierungsquote und der Mobilisierung der
Immobilieneigentiimer in der energetischen Sanierung war auch der Inhalt und der Auf-
bau eines Energiehandbuches entsprechend behandelt worden.

Nach Fertigstellung des Konzepts ist eine Vorstellung der Ergebnisse in den oben erwahn-
ten Gremien vorgesehen.
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4 Potenzialanalyse

Basierend auf den in der Bestandsanalyse behandelten Handlungsfeldern wie der Sied-
lungsstruktur, dem Gebaudebestand, der energetischen Infrastruktur und der Mobilitat
im Quartier setzt die Potenzialanalyse zur ldentifizierung der moglichen Potenziale zur
Energieeinsparung und zur Senkung des CO,-AusstolRes im Bestand an. Hierbei wird auf
alle relevanten Elemente der einzelnen Betrachtungsfelder eingegangen und die Grund-
lage durch die Potenzialermittlung fiir ein entsprechendes Handlungskonzept geschaffen.

4.1 Stadtebau

Die stadtebauliche Situation im Quartier Nordliche Innenstadt weist einen gewissen Sa-
nierungsstau auf und ist gepragt von einer aufwertbaren, stadtebaulichen Qualitat. Hinzu
kommen Leerstdnde in einem noch akzeptablen AusmaR, die aber insbesondere im Hin-
blick auf leer stehende Ladenlokale zu einem negativen Gesamteindruck fiihren. Auf der
einen Seite profitiert das Quartier von der zentrumsnahen Lage, auf der anderen Seite ist
der unmittelbare Stadtkern selbst von stadtebaulichen Problemen betroffen und kann
kaum positive Ausstrahlungskraft auf das Untersuchungsgebiet entfalten. Im Rahmen der
Stadtebauférderung wurden bereits MaBnahmen im Stadtkern eingeleitet und auch um-
gesetzt.

Die urbane Dichte bietet groRes Potenzial in stadtebaulicher, sozialer und kultureller Hin-
sicht. Wahrend die groRe Anzahl unterschiedlicher Eigentimer im Quartier ggf. ein koor-
diniertes Handeln erschweren mag, liegt in der hohen Selbstnutzerquote die Chance einer
deutlichen Steigerung der Sanierungsquote.

Zu den wichtigsten Starken des Quartiers Nordliche Innenstadt gehdoren:
e urbane, zentrumsnahe Wohnlage
e weitgehende OPNV-Abdeckung im Quartier
e vorhandene Grundschulversorgung inmitten des Quartiers
e hoher Identifikationsgrad alteingesessener Bewohner mit dem Quartier
e groles stadtebauliches Potenzial im historischen Gebdudebestand
Defizite in der Nordlichen Innenstadt sind unter anderem:
e fehlende Nahversorgung in weiten Teilen des Quartiers
e starke Trennwirkung der stark befahrenen KithlweinstraRe inmitten des Quartiers
e hohe Verkehrsbelastung und Parkdruck im Quartier
e nur eine KiTa-Einrichtungen am unmittelbaren Quartiersrand
e keine kulturellen Einrichtungen mit Ausstrahlungskraft im Quartier
e insgesamt geringer Griinanteil, keine 6ffentlichen Griinflaichen im Quartier

e ein negatives Quartiersimage, fehlende birgerschaftliche Strukturen mit gerin-
gem Vereinsleben
Die hier angefiihrten Potenziale und Defizite waren bereits Gegenstand im ISEK Nérdliche
Innenstadt. Im Quartier selbst finden sich durch die dichte, geschlossene Bauweise keine
Nachverdichtungspotenziale, so dass eine Konzentration auf die vorhandene Bebauung
stattfinden muss.
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4.2 Gebaudebestand

Im Untersuchungsgebiet der nordlichen Innenstadt finden sich, wie in Kapitel 2.4.2 dar-
gelegt, eine stadtebauliche Struktur und ein Gebaudebestand fast ausschliefRlich aus der
Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Basierend auf den Informationen aus der durchgefiihrten
Eigentlimerbefragung und der Begehung des Quartiers lasst sich ein entsprechend hohes
Potenzial in allen Handlungsfeldern identifizieren.

Legende
Il schlechter energetischer Gebéudezustand
[ mittlerer energetischer Gebdudezustand
[l guter energetischer Gebaudezustand

BREEN Lol

Abbildung 40: Gebdudebestand mit Bewertung des energetischen und baulichen Zustandes

Quelle: Eigene Darstellung

Die in der Abbildung 40 dargestellte Beurteilung des Gebaudebestands nach dem Ampel-
system griindet auf einer fachlichen Inaugenscheinnahme ohne Innenbegehung hinsicht-
lich des erkennbaren Zustandes der Fassade (Isolierung), der Tiren (Dichtigkeit, Typ,
Material), der Fenster (Material, Verglasungstyp) und des Dachs (Material, Alter).

Die Erhebungsergebnisse zeigen, dass sich der energetische Gebaudezustand Uber das
gesamte Quartier hinweg als uneinheitlich darstellt und kein homogenes Bild abgibt. Auf-
grund der dominierenden Baualtersklassen von vor 1948 war dies nicht unbedingt zu er-
warten, zeigt aber dass sich in den letzten Jahrzehnten weder Investitionen noch der
Sanierungsstau auf einen Bereich des Quartiers beschrdankt haben bzw. beschranken.

Im gesamten Quartier befinden sich mit ca. 34 % nur etwa ein Drittel der Geb&ude in ei-
nem guten energetischen Zustand. Die librigen Gebadude bieten mit einem Anteil von ca.
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zwei Drittel ein erhebliches Potenzial flir eine energetische Sanierung im Quartier. Insge-
samt befinden sich ca. 44 % in einem mittelmaligen energetischen Zustand und ca. 22 %
in einem schlechten energetischen Zustand. Auf die Potenzialmasse blickend bedeutet
dies, dass sich jedes dritte Haus aus dem Sanierungspotenzial in einem schlechten ener-
getischen Zustand befindet.

Fiir die Immobilienbesitzer stellt sich auf dem Gebiet der Gebaudesanierung hauptsach-
lich die Herausforderung der Finanzierbarkeit und im Weiteren die Frage der langfristigen
Eigennutzung oder Vermietbarkeit der Immobilie. Aufgrund der im Quartier vorwiegen-
den finanzschwachen Bevoélkerungs- und Eigentlimerstruktur dominiert die Frage der Fi-
nanzierung wie die Auswertung der Fragebogenaktion bestétigt. Ein weiteres Hemmnis
ist die Aufgabenstellung an die Eigentiimer hinsichtlich der Festlegung des Umfangs und
der Einschatzung der technischen Dringlichkeit anstehender MaRBnahmen in der energe-
tischen Gebaudesanierung.

4.2.1 Potenziale bei Wohn- und Gewerbeimmobilien

Wie in Kapitel 2.4.2 dargelegt, wurde der GroRteil des Gebdudebestandes vor dem Zwei-
ten Weltkrieg errichtet. Dies zeigt sich auch in den Fragebégen der teilnehmenden Immo-
bilienbesitzer wie in der unten stehenden Grafik zu den Baualtersklassen zu erkennen ist.
Der Anteil des Bestandes mit Baujahr vor 1919 macht mehr als die Halfte aller Gebdude
aus. Der Bestand an Immobilien aus der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts betragt le-
diglich 16 % der Gebaude.

B Baujahr vor 1919
H Baujahr 1919-1948
¥ Baujahr 1949-1977
Baujahr 1978-1994
B Baujahr nach 1994

Abbildung 41: Baualtersklassen der Immobilien an der Fragebogenaktion teilnehmender Eigentiimer

Quelle: Eigene Darstellung

Die erfasste Gebaudealtersstruktur spricht fiir ein entsprechendes Grundpotenzial ener-
getischer Sanierung, aber auch der Beachtung baukultureller Fragen und des Denkmal-
schutzes. Unter den Teilnehmern gaben insgesamt vier Immobilienbesitzer an, ihr
Gebaude stiinde unter Denkmalschutz, wobei dies nur bei zwei Gebaduden tatsachlich der
Fall ist.

Zur Potenzialermittlung im Bestand wurde auch die Frage nach bisher durchgefiihrten Sa-
nierungsmaBnahmen gestellt.
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keine

Sanierungsarbeiten -
16% Dachdammung

Dammungoberster 21%
Geschossdecke ___
9%

Dammung

Kellerdecke __| Fassadenddmmung
2% 14%

Liftung

1%

Fenster
37%

Abbildung 42: Darstellung der Verteilung von in jiingerer Vergangenheit durchgefiihrten Sanierungs-
mafBnahmen der Befragungsteilnehmer

Quelle: Eigene Darstellung

Rund 16 %, also jeder sechste der Befragten, haben noch gar keine Sanierungsmafinah-
men durchgefiihrt. Angesichts des unlbersehbaren Sanierungsstaus im Quartier diirfte
diese Quote im Untersuchungsraum insgesamt noch hoher ausfallen und bietet dadurch
Einsparpotenzial im energetischen Bereich auf allen Ebenen der Geb&dudesanierung.

Die geringsten Aktivitdten unter den SanierungsmalRnahmen sind bei der Ddmmung der
Kellerdecke und der obersten Geschossdecke zu verzeichnen. Obwohl diese Sanierungs-
malnahmen relativ kostengiinstig und im Kellerbereich nur unter EinbulRen der Decken-
héhe durchfihrbar sind, waren MalRnahmen in diesen Bereichen nur bei rund jedem
zehnten teilnehmenden Eigentliimer der Fall. Die Dammung der Kellerdecke steht hierbei
mit einem nur zweiprozentigen Anteil fast am Ende der Liste umgesetzter MaRRnahmen,
wahrend die Dammung der obersten Geschossdecke immerhin schon bei 9 % der Teilneh-
mer als Sanierungsmalinahme Gegenstand war. Da diese MaBRnahmen im Bestand bisher
kaum eine Rolle spielten und vergleichsweise wenig finanzielle Mittel erfordern, bieten
sie fur finanzschwachere Eigentlimer ein groRes Potenzial, um einen Beitrag zur energe-
tischen Sanierung zu leisten. Bei den genannten DadmmungsmaRnahmen dirfte die Un-
kenntnis tber den Einspareffekt einer der Hauptgriinde fiir die geringe Verbreitung unter
den durchgefiihrten MaBnahmen sein.

Das Thema Liftung bzw. Einbau einer Liftungsanlage steht unter allen MaBnahmen am
Ende der Liste durchgefiihrter MaBnahmen. Hier dirften zwei Griinde ausschlaggebend
sein, namlich die Unkenntnis Gber den energetischen Nutzen einer Liftungsanlage mit
eingebauter Warmeriickgewinnung und dessen positive Auswirkung auf das Raumklima
durch Filtereinsatz und Entfeuchtung. Der weitere Grund liegt im finanziellen Aufwand,
der durch den Einbau einer Liftungsanlage anfallt.

Zentrale Liftungsanlagen sind im Bestand schwer zu integrieren. Das gilt besonders bei
mehrgeschossigen Gebauden, da die zentrale Einheit gewohnlich unter dem Dach unter-
gebracht wird und von dort zu den An- und Absaugvorrichtungen in den Zimmern gefiihrt
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wird. Sollte das Gebdude nur ein Erdgeschoss besitzen und ein nicht oder nur teilweise
ausgebautes Dachgeschoss, ist die Anschaffung einer zentralen Liftungseinheit realisier-
bar. Zentrale Liftungsanlagen besitzen in der Regel einen deutlich h6heren Wirkungsgrad
bei der eingebauten Warmeriickgewinnung als dezentrale Anlagen, sind in der Anschaf-
fung aber deutlich teurer.

Als Alternative bieten sich im Bestand dezentrale Liftungsanlagen an. Diese kdnnen Uber
Maueroffnungen angebracht oder in Fenstersysteme integriert werden. Letztgenannte
Variante bietet sich prinzipiell auch im Zuge einer Fenstersanierung an. Nachteil der de-
zentralen Liftungsanlagen ist der geringere Wirkungsgrad in der Warmeriickgewinnung
und die Gerdauschentwicklung in den Zimmern. Beide Nachteile konnten sich aber in den
kommenden Jahren aufgrund des technischen Fortschritts relativieren.

Die Dammung der Gebaudehiille bietet ebenfalls ein groles Potenzial zur Energieeinspa-
rung, war diese doch nur bei rund jedem dritten befragten Eigentiimer gegenstandlich.
Die Dachdammung ist hier mit einem Anteil von 21 % an den bisher durchgefiihrten MaR-
nahmen vertreten. Auch hier bietet die MalRnahme bei Gberschaubarem finanziellen Auf-
wand, wenn von innen gedammt wird bzw. werden kann, einen wertvollen Beitrag zur
energetischen Einsparung.

Die Fassadenddammung nimmt mit 14 % einen vergleichsweise kleineren Anteil an den
Malnahmen an der Gebaudehiille ein. Als Hauptgrund kann gesehen werden, dass diese
Malnahme je nach anfallender Fassadenflache entsprechend hohe Kosten verursachen
kann. Das Potenzial im Bestand fiir die Fassadendammung ist entsprechend groR, wobei
es allerdings aufgrund der Kostspieligkeit bei einer Sanierung einer entsprechenden Bera-
tung hinsichtlich Forderung und Finanzierung bedarf. Hinzu kommt, dass es zur Wahrung
der baukulturellen Substanz einer Beratung etwa durch Architekten bedarf. Alternativ
kann hier auch auf die Innendammung ausgewichen werden, deren Realisierung wiede-
rum nur durch entsprechende Fachbetriebe durchgefiihrt werden sollte.

Der Anteil der Fenstersanierungen liegt mit 37 % am hochsten. Hier hat etwas mehr als
jeder dritte Immobilieneigentiimer bereits in neue Fenster investiert. Die Kosten fir die
Fenstersanierung variieren je nach Anzahl, GréRe und einzubauendem Fenstertyp. Ob-
wohl eine Sanierung der Fenster kostspielig werden kann, ist diese MaRnahme sicherlich
auch deswegen so populdr, da nichts naheliegender scheint, als die Fensteroffnungen im
Mauerwerk modern und energiesparend auszustatten. Doch selbst die am meisten ver-
tretene SanierungsmaRRnahme bietet unter den teilnehmenden Eigentliimern ein Restpo-
tenzial von fast 60 %.

52



Energetisches Quartierskonzept Vélklingen Innenstadt Nord

25

1978-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2016

Abbildung 43: Zeitliche Verteilung durchgefiihrter MaBnahmen der Befragungstzeilnehmer auf
zuriickliegende Jahrzehnte

Quelle: Eigene Darstellung

Die zeitliche Verteilung tiber die letzten Jahrzehnte in Abbildung 43 zeigt unter den Teil-
nehmern der Eigentimerbefragung eine durchgehend steigende Tendenz in der Sanie-
rungsbereitschaft. So waren in den vergangenen finf Jahren die meisten MaRnahmen zu
verzeichnen und im Vergleich zum ersten Jahrzehnt schon bereits viermal so viele im hal-
ben Zeitraum. Diese Tendenz bietet die Moglichkeit, den Sanierungsstau durch eine stei-
gende Bereitschaft zur Sanierung einhergehend mit Beratung und Férderung zu beheben.
Grinde fir die steigende Sanierungsbereitschaft wurden nicht erfragt. Denkbar ist, dass
ein zunehmender Eigentlimerwechsel u. a. hierzu gefihrt hat.
- kein Geld

- kein Interesse

e - Alter
- nicht notwendig

Hja

® bedingt——> abhangig von:

) - Héhe der Fordermittel
“ nein

- anfallenden Kosten
- Zeitraum der Forderung
- Notwendigkeit (nur, falls sinnvoll)

begrindet durch:

Abbildung 44: Abfrage, ob die Eigentiimer sich zukiinftig Sanierungsmafnahmen vorstellen kénnen

Quelle: Eigene Darstellung

Auch Abbildung 44 bestatigt die bereits oben genannte Tendenz zur steigenden Bereit-
schaft zur Durchfiihrung von SanierungsmaBBnahmen. Nur knapp ein Drittel der Befragten
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planen in Zukunft gar keine SanierungsmaBnahmen und begriinden dies auch tberwie-
gend durch fehlende finanzielle Mittel. Es verbleibt eine Mehrheit von 68 %, die sich Sa-
nierungsmaBnahmen vorstellen kdnnen. Das groRte Potenzial stellen 39 % der Befragten,
die ohne Bedingungen zu einer Sanierung bereit waren. Weitere 29 % sind ebenfalls an
einer Sanierung interessiert, machen dies aber von Bedingungen abhangig. Die meist ge-
nannten Punkte sind hierbei finanzieller Art, wie die Hohe von Fordermitteln und Zuschs-
sen oder die Hohe der anfallenden Kosten fiir die Sanierungsmalnahmen.

25
21 M Sanierungan der
20 —0 Gebdudehille
m Gesamtmodernisierung
15 ——
m Modernisierung der
10 Wairme- und/oder
Stromversorgung
Sonstiges
5 — .
(seniorengerechte/
2 barrierefreie Wohnung)
0 S

Abbildung 45: Verteilung der Anzahl moglicher MaBnahmen unter den Befragten

Quelle: Eigene Darstellung

Die beabsichtigten SanierungsmaRnahmen unter den teilnehmenden Eigentlimern kon-
zentrieren sich Gberwiegend auf die Sanierung der Geb&dudehiille. Die Gesamtmodernisie-
rung liegt in etwa auf einer Ebene mit der Modernisierung der Warme- und/oder
Stromversorgung.

Die sonstigen MaRnahmen wie etwa die Schaffung einer seniorengerechten und/oder
barrierefreien Wohnung spielen unter den Befragten keine Rolle. Dies ist insofern bemer-
kenswert, als 45 % der Befragten, wie in Abbildung 46 zu sehen ist, dlter als 65 Jahre sind.
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m 31-50
= 51-65

m 3lter als 65

Abbildung 46: Altersverteilung unter den teilnehmenden Eigentiimern an der Fragebogenaktion

Quelle: Eigene Darstellung

Die Altersverteilung unter den teilnehmenden Eigentimern gibt einen Hinweis auf ein
mogliches Hemmnis hinsichtlich der Sanierungsbereitschaft. Nur etwas mehr als ein Vier-
tel der teilnehmenden Eigentlimer ist jlinger als 50 Jahre und fast die Halfte alter als 65
Jahre.

Eine fehlende Perspektive hinsichtlich der zukilinftigen Nutzungsdauer aufgrund des fort-
geschrittenen Alters und die ungeklarte Frage der Nutzung durch Nachkommen lassen die
Investitionsbereitschaft sinken und je nach personlicher Situation, Investitionen als wenig
sinnvoll fiir die Eigentiimer erscheinen.

Wie in Abbildung 10 auf Seite 13 dargestellt, verfligt das Quartier Gber eine sehr ausge-
glichene Altersstruktur. Bei einer, selbst fiir saarlandische Verhaltnisse, hohen Eigentii-
merquote von 66 % im Quartier ist davon auszugehen, dass der Anteil jingerer
Eigentlimer im Quartier somit hoher liegen diirfte als es die Altersstruktur der Befragungs-
teilnehmer vermuten lasst. Die Mobilisierung der Immobilieneigentiimer dirfte sich so-
mit hinsichtlich der Rentabilitdt und Langfristigkeit von Sanierungsmafnahmen nicht so
schwierig gestalten.

Bezogen auf die energetischen Ist-Zustdnde lasst sich prognostizieren, dass ein Grof3teil
der EffizienzmalRnahmen im Bereich der Gebaudehiille anfallen wird. Die vorhandene An-
lagentechnik (Gberwiegend Fernwarme) wird nicht durch andere Systeme zu ersetzen
sein. Lediglich die Erneuerung sowie die Optimierung der Verteilung und Ubergabemdog-
lichkeiten innerhalb der Gebaude gilt es zu optimieren.

Die Befragung hat zudem gezeigt, dass der Ausbau erneuerbarer Energien nur schwer vo-
ranzutreiben ist. Aus Sicht des Projektkonsortiums ist dies jedoch unkritisch, da die vor-
handene Fernwarme Uber einen guten Primarenergiefaktor von 0,39 verfiigt.

Eine breite Offentlichkeitsarbeit wird jedoch notwendig sein, um gerade bei der &lteren
Bevélkerung die Sinnhaftigkeit von SanierungsmalRnahmen sowie den Abbau von Angsten
gewdhrleisten zu kdnnen. Hier sollte auf vorhandene Kampagnen oder Institutionen zur
Verbreitung von Informationsmaterialien zuriickgegriffen werden.
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4.2.2 Potenzialermittlung auf Basis einer energetischen Bilanzierung fiir privatge-
nutzte Immobilien (Gebaudetypologien nach Kapitel 2.4.1)

Im folgenden Abschnitt sind die einzelnen Typologien energetisch bilanziert und sinnvolle
MaBnahmen errechnet worden. Diese wurden des Weiteren wirtschaftlich bilanziert und
sollen fir die einzelnen Gebaude einen sogenannten Sanierungsfahrplan darstellen. Die
MaBnahmen sind so aufeinander aufgebaut, dass eine bautechnische Umsetzung reali-
sierbar ware.

Reihenmittelhaus (saniert bzw. in gutem Zustand)

Einfamilienreihenmittelhaus
Baujahr: 1925
Wohnfliche: ca. 120 m?

Der obere Abschluss wird durch die
oberste Geschossdecke (Speicherboden)
und der untere Gebdudeabschluss durch
die Kellerdecke gebildet. Die Fenster sind
Holzfenster mit einer bereits eingesetz-
ten Doppelverglasung. Die Beheizung so-
wie die  Warmwasseraufbereitung
erfolgt Gber Fernwarme.

?Z}‘

u

J

(A

<

Das Gebaude wird mittels Fensterliftung
beliftet.

Das Gebaude besitzt bereits neue Fens-
ter sowie eine Dammung der obersten
Geschossdecke

Der berechnete Verbrauch liegt bei ca.
35.000 kWh.

Gebdudebewertung
Flache U-Wert Umax ENEV*
in m? in W/m?2K in W/m?2K
Dachflache 47,64 1,40 0,24
Dachgaubenseiten 18,00 1,40 0,24
@ Oberste Geschossdecke 23,40 1,00 0,24
=B Heizkorpernische 8,00 2,26 0,24
@ Rollladenkasten, gedammt 2,40 1,80 0,24
AuRenwand 38,40 1,40 0,24
Doppelverglasung 24,00 4,30 1,3
Doppelverglasung Dach 2,00 4,30 1,4
Kellerdecke 58,50 1,20 0,30
~ Heizungsanlage Zentralheizung mit Nah-/Fernw. Kompaktstation
C
ey
E Warmwasseraufbereitung Zentrale Warmwasserbereitur?g Uber Nah-/Fernw.
Kompaktstation

* basierend auf aktueller Fassung EnEV 2014 und einer sog. Bauteilsanierung als Einzelsanierung
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Ergebnisse

Energieverluste entstehen Uber die Gebaudehiille, durch den Luftwechsel sowie bei der
Erzeugung und Bereitstellung der bendtigten Energie.

In dem folgenden Diagramm ist die Energiebilanz flir die Raumwarme aus Warmegewin-
nen und Warmeverlusten der Gebaudehiille und der Anlagentechnik dargestellt.

Anlagenverluste Endenergiebedarf =

14378 KWhia Verluste - Gewinne
30476 KWhia

Laftungsverluste

BA71 kKwWh'a

Transmissions-
verluste
27778 kWha

solare Gewinne
4E20 kKWhia

interne Gewinng
4831 kWria

Abbildung 47: Ergebnisse der Berechnung Reihenmittelhaus (saniert bzw. in gutem Zustand)

Quelle: Eigene Darstellung

Die Aufteilung der Transmissionsverluste auf die Bauteilgruppen Dach, AuRenwand, Fens-
ter, Keller und der Anlagenverluste auf die Bereiche Heizung, Warmwasser, Hilfsenergie
(Strom) sind den folgenden Diagrammen zu entnehmen. Die Energiebilanz gibt Aufschluss
dariiber, in welchen Bereichen hauptsachlich die Energie verloren geht, bzw. wo zurzeit
die groBten Einsparpotenziale im Gebaude liegen.

Dach Heizungsverluste
Warmwasser
AuBenwand Wi
Hilfsenergie (Strom)

Aufteilung der Anlagenveriuste
Fenster

Keller

Aufteilung der Transmissionsveriuste

Abbildung 48: Ergebnisse der Verluste {iber Bauteile und Anlagentechnik Reihenmittelhaus (saniert bzw.
in gutem Zustand)

Quelle: Eigene Darstellung

Die Gesamtbewertung des Gebaudes erfolgt aufgrund des jahrlichen Primarenergiebe-
darfs pro m? Nutzflache — zurzeit betragt dieser 351 kWh/m?2a.
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Gesamtbewertung
Primérenergiebedarf

Ist-Zustand: 351 kWh/m?a

EnEV -50% -30%Neubau

|

|

bl

Endenergiebedarf

Ist-Zustand: 269 kWh/m?a

Altbau

Gebadudehiille
Heizwarmebedarf

Ist-Zustand: 171 kWh/m?a

Anlagentechnik
Anlagenverluste

Ist-Zustand: 167 kWh/m’a

Umweltwirkung
CO,-Emission

Ist-Zustand: 110 kg/m’a

<on ioarg | _ i

sehr niedng

Der betrachtete Gebaudetypus ist teilweise instandgesetzt und teilweise energetisch sa-
niert. Es besteht ein groRes Potenzial in der Optimierung der Warmeibergabe sowie teil-
weise im Bereich der Gebaudehdille.
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Reihenmittelhaus (unsaniert)

Reihenmittelhaus

Baujahr: 1930

Wohnfliche: ca. 150 m?

Der obere Abschluss wird durch die
oberste Geschossdecke (Speicherboden)
und der untere Gebdudeabschluss durch
die Kellerdecke gebildet. Die Fenster sind
Holzfenster mit teilweise einfachverglas-
ten Scheiben. Die Beheizung sowie die
Warmwasseraufbereitung erfolgt Utber
Fernwarme.

Das Gebaude wird mittels Fensterliftung
belliftet.

Das Gebaude ist noch unsaniert und ent-
spricht dem Erstellungsjahr

Der berechnete Verbrauch liegt bei ca.

40.000 kWh.
Gebdudebewertung
Flache U-Wert Umax ENEV*
in m? in W/m2K in W/m?2K
Dachflache 47,64 1,40 0,24
Dachgaubenseiten 18,00 1,40 0,24
@ Oberste Geschossdecke 23,40 0,26 0,24
% Heizkdrpernische 8,00 2,26 0,24
@ Rollladenkasten, geddmmt 2,40 1,80 0,24
AuRenwand 38,40 1,40 0,24
Doppelverglasung 24,00 2,70 1,3
Doppelverglasung Dach 2,00 2,70 1,4
Kellerdecke 58,50 1,20 0,30
~ Heizungsanlage Zentralheizung mit Nah-/Fernw. Kompaktstation
c
ey
(8]
Zentrale W itung tiber Nah-/Fernw.
2 Warmwasseraufbereitung entrale armwasserbereltur?g Uber Nah-/Fernw
Kompaktstation

* basierend auf aktueller Fassung EnEV 2014 und einer sog. Bauteilsanierung als Einzelsanierung

Ergebnisse

Energieverluste entstehen liber die Gebaudehiille, durch den Luftwechsel sowie bei der
Erzeugung und Bereitstellung der benétigten Energie.

In dem folgenden Diagramm ist die Energiebilanz flir die Raumwarme aus Warmegewin-
nen und Warmeverlusten der Gebdudehille und der Anlagentechnik dargestellt.
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Anlagenverluste Endenergiebedarf =

14301 KWh'a Verluste - Gewinne
35568 KWh'a

Liftungsveriuste

63471 KWh's

Transmissions-
veriuste
23TTE KWh'a

solare Gewinne
4516 kWhia

interne Gewinne
4884 kKWhia

Abbildung 49: Ergebnisse der Berechnung Reihenmittelhaus (unsaniert)

Quelle: Eigene Darstellung

Die Aufteilung der Transmissionsverluste auf die Bauteilgruppen Dach, Aullenwand, Fens-
ter, Keller und der Anlagenverluste auf die Bereiche Heizung, Warmwasser, Hilfsenergie
(Strom) sind den folgenden Diagrammen zu entnehmen. Die Energiebilanz gibt Aufschluss
dariber, in welchen Bereichen hauptsachlich die Energie verloren geht, bzw. wo zurzeit
die grofSten Einsparpotenziale im Gebaude liegen.

Dach Heizungsverluste

AuBenwand Warmwasser

Hilfsenergie (Strom)

Fenster Aufteilung der Anlagenverluste

Keller

Aufteilung der Transmissionsverluste

Abbildung 50: Ergebnisse der Verluste iiber Bauteile und Anlagentechnik Reihenmittelhaus (unsaniert)

Quelle: Eigene Darstellung

Die Gesamtbewertung des Gebaudes erfolgt aufgrund des jahrlichen Primarenergiebe-
darfs pro m? Nutzfliche — zurzeit betrigt dieser 316 kWh/m?2a.
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Gesamtbewertung
Primarenergiebedarf

Ist-Zustand: 316 kWh/m®a

EnEV -50 :v‘i- -30%Neubau

\
&

Endenergiebedarf

Ist-Zustand: 242 kWh/m?a

Altbau

Ist-Zustand: 145 kWh/m?a

Anlagentechnik
Anlagenverluste

Ist-Zustand: 159 kWh/m’a

Umweltwirkung
CO,-Emission

Ist-Zustand: 99 kg/m’a

one iocrig | el

22ENEV 2016
¥ 4
' & )
Gebdudehiille
Heizwarmebedarf

b

hoch sehr hoch

Das betrachtete Geb&ude ist komplett energetisch unsaniert. Die relativ gute Bilanz im
Bereich der Gebaudehiille ist durch die seitliche Bebauung zu erklaren. Dennoch besteht
ein groRes Potenzial in der Optimierung der Warmeubergabe sowie im Bereich der Ge-

bdudehille.
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Doppelhaushdlfte/Reihenhaus (saniert bzw. in gutem Allgemeinzustand)

Einfamilienreihenendhaus

Baujahr: 1954

Wohnfliche: ca. 100 m?

Der obere Abschluss wird durch die
oberste Geschossdecke (Speicherbo-
den) und der untere Gebdudeabschluss
durch die Kellerdecke gebildet. Das
Dach ist bereits mit 12 cm WLG 035 Mi-
neralwolle gedammt worden. Die Fens-
ter sind Kunststofffenster mit einer
bereits eingesetzten Doppelverglasung.
Die AuBenwand wurde zwischenzeitlich
mit ca. 4 cm geddmmt. Die Beheizung
sowie die Warmwasseraufbereitung er-
folgt Uber einen alten Niedertempera-
turerdgaskessel von 1995.

Das Gebdude wird mittels Fensterlif-
tung bellftet.

Der berechnete Verbrauch liegt bei ca.

25.000 kWh.
Gebdudebewertung
Bauteil HET [ U-Wert Umax ENEV*
in m? in W/m2K in W/m?2K
Dachflache 79,22 0,24 0,24
o Dachgaubenseiten 18,00 0,24 0,24
'§ Heizkérpernische 6,33 0,99 0,24
= Rollladenkasten, geddmmt 1,90 1,80 0,24
N A\uRenwand 73,99 0,54 0,24
Doppelverglasung 19,00 1,60 1,3
Doppelverglasung Dach 4,00 1,60 1,4
Kellerdecke 63,75 1,50 0,30
~ Heizungsanlage Zentralheizung mit Geblasekessel
C
S
= Warmwasseraufbereitung Zentrale Warmwasserbereitung tGiber Heizungsanlage

* basierend auf aktueller Fassung EnEV 2014 und einer sog. Bauteilsanierung als Einzelsanierung

Ergebnisse

Energieverluste entstehen {iber die Gebaudehiille, durch den Luftwechsel sowie bei der
Erzeugung und Bereitstellung der benétigten Energie.

In dem folgenden Diagramm ist die Energiebilanz fiir die Raumwarme aus Warmegewin-
nen und Warmeverlusten der Gebaudehiille und der Anlagentechnik dargestellt.
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Anlagenverluste Endenergiebedarf =
14497 K\Whia Verluste - Gewinne
26295 KWh'a

Loftungsverluste
5328 KWh'a

Transmissions-
veriuste
15480 k\Wnia

solare Gewinne
3381 kNia

interne Gewinng
3628 k\Whia

Abbildung 51: Ergebnisse der Berechnung Doppelhaushilfte/Reihenhaus (saniert bzw. in gutem
Allgemeinzustand)

Quelle: Eigene Darstellung

Die Aufteilung der Transmissionsverluste auf die Bauteilgruppen Dach, Aullenwand, Fens-
ter, Keller und der Anlagenverluste auf die Bereiche Heizung, Warmwasser, Hilfsenergie
(Strom) sind den folgenden Diagrammen zu entnehmen. Die Energiebilanz gibt Aufschluss
dariber, in welchen Bereichen hauptsachlich die Energie verloren geht, bzw. wo zurzeit
die gréRten Einsparpotenziale im Gebaude liegen.

S —
Heizungsveriuste
Aullenwand
Fenster I
Warmwasser
Keller
Hilfsenergie {Strom) SV

Aufieilung der Anlagenveriuste
Aufteilung der Transmissionsverluste

Abbildung 52: Ergebnisse der Verluste iiber Bauteile und Anlagentechnik Reihenmittelhaus (unsaniert)

Quelle: Eigene Darstellung

Die Gesamtbewertung des Gebaudes erfolgt aufgrund des jahrlichen Primarenergiebe-
darfs pro m? Nutzflache — zurzeit betragt dieser 276 kWh/m?a.
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'3 2\
Gesamtbewertung
Primarenergiebedarf Endenergiebedarf
Ist-Zustand: 276 kWh/m?a Ist-Zustand: 249 kWh/m?a
EnEV -50% -30% Neubau Altbau

il

m[ 200 22ENEV 2016
[0 =\
Gebaudehiille
Heizwarmebedarf ‘

Ist-Zustand: 121 kWhim?a = E: .

Anlagentechnik
Anlagenverluste

Ist-Zustand: 142 kWh/m’a

sehr hoch

Umweltwirkung

CO,-Emission ,

Ist-Zustand: 62 kg/m’a

sehr hoch

Der betrachtete Gebadudetypus ist bereits (berwiegend energetisch saniert. Es besteht
ein grolRes Potenzial in der Optimierung der Warmedibergabe sowie teilweise im Bereich
der Gebaudehiille, jedoch nur durch investive MaBnahme.
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Doppelhaushiilfte/Reihenendhaus (Unsaniert)

Einfamilienreihenendhaus

Baujahr: 1948

Wohnfliche: ca. 120 m?

Der obere Abschluss wird durch die
oberste Geschossdecke (Speicherbo-
den) und der untere Gebdudeabschluss
durch die Kellerdecke gebildet. Die
Fenster sind Holzfenster mit einer be-
reits eingesetzten Doppelverglasung.
Die Beheizung sowie die Warmwasser-
aufbereitung erfolgt Giber einen Gas-Ge-
blasekessel von 1992.

Das Gebdude wird mittels Fensterlif-
tung bellftet.

Das Gebdaude ist, bis auf die Fenstersa-
nierung, noch unsaniert und entspricht
dem Erstellungsjahr.

Der berechnete Verbrauch liegt bei ca.

44.000 kWh.
Gebdudebewertung
. Umax EnEV*
Bauteil in W/m2K
Dachflache 79,22 1,40 0,24
o Dachgaubenseiten 18,00 1,40 0,24
'§ Heizkorpernische 6,33 2,26 0,24
= Rollladenkasten, geddmmt 1,90 1,80 0,24
N AU Renwand 73,99 1,40 0,24
Doppelverglasung 19,00 4,30 1,3
Doppelverglasung Dach 4,00 4,30 1,4
Kellerdecke 63,75 1,50 0,30
~ Heizungsanlage Zentralheizung mit Nah-/Fernw. Kompaktstation
c
ey
Q . .
2 Warmwasseraufbereitung Zentrale Warmwasserbereltur?g Uber Nah-/Fernw.
Kompaktstation

* basierend auf aktueller Fassung EnEV 2014 und einer sog. Bauteilsanierung als Einzelsanierung

Ergebnisse

Energieverluste entstehen {iber die Gebaudehiille, durch den Luftwechsel sowie bei der
Erzeugung und Bereitstellung der benétigten Energie.

In dem folgenden Diagramm ist die Energiebilanz flir die Raumwarme aus Warmegewin-
nen und Warmeverlusten der Gebaudehiille und der Anlagentechnik dargestellt.
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Anlagenverluste Endenergiebedarf =
18713 KWh'a Verluste - Gewinne

47038 KwWh'a
Liftungsverluste

5326 KWh'a

Transmissions-
verluste
22780 kWhia

solare Gewinne
865 Knia

interne Gewinne
3666 KWnia

Abbildung 53: Ergebnisse der Berechnung Doppelhaushilfte/Reihenendhaus (Unsaniert)

Quelle: Eigene Darstellung

Die Aufteilung der Transmissionsverluste auf die Bauteilgruppen Dach, Aullenwand, Fens-
ter, Keller und der Anlagenverluste auf die Bereiche Heizung, Warmwasser, Hilfsenergie
(Strom) sind den folgenden Diagrammen zu entnehmen. Die Energiebilanz gibt Aufschluss
dariber, in welchen Bereichen hauptsachlich die Energie verloren geht, bzw. wo zurzeit
die gréRten Einsparpotenziale im Gebaude liegen.

Dach Heizungsveriuste

Warmwasser

AuBenwand Hilfsenergie (Strom) ]

Aufteilung der Anlagenverluste
Fenster

Keller

Aufteilung der Transmissionsverluste

Abbildung 54: Ergebnisse der Verluste liber Bauteile und Anlagentechnik
Doppelhaushilfte/Reihenendhaus (Unsaniert)

Quelle: Eigene Darstellung

Die Gesamtbewertung des Gebaudes erfolgt aufgrund des jahrlichen Primarenergiebe-
darfs pro m? Nutzfliche — zurzeit betragt dieser 459 kWh/m?2a.
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Gesamtbewertung

Primérenergiebedarf Endenergiebedarf

Ist-Zustand: 459 kWh/m’a Ist-Zustand: 414 kWh/m?a

EnEV -50% -30% Neubau Altbau

| ea
mm“m.

’;.,0 22ENEV 2016

Gebdudehiille
Heizwarmebedarf

Ist-Zustand: 267 kWh/m?a

sehr niedrig E

Anlagentechnik
Anlagenverluste

Ist-Zustand: 179 kWhim’a

Umweltwirkung
CO,-Emission

Ist-Zustand: 103 kg/m’a

sehr hoch

Das betrachtete Gebaude ist komplett energetisch unsaniert. Es besteht ein grolRes Po-
tenzial in der Optimierung der Warmelibergabe sowie im Bereich der Gebdudehdille.
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Mehrfamilienhaus (saniert bzw. in gutem Allgemeinzustand)

Mehrfamilienhaus

Baujahr: 1912

Wohnflache: ca. 250 m?

Der obere Abschluss wird durch die
oberste Geschossdecke (Speicherbo-
den) und der untere Gebaudeabschluss
durch die Kellerdecke gebildet. Die
Fenster sind Holzfenster mit einer be-
reits eingesetzten Doppelverglasung.
Die Beheizung sowie die Warmwasser-
aufbereitung erfolgt Gber Fernwarme.

Das Gebdude wird mittels Fensterluf-
tung bellftet.

Das Gebaude besitzt bereits neue Fens-
ter.

Der berechnete Verbrauch liegt bei ca.

60.000 kWh.
Gebdudebewertung
Flache U-Wert Umax ENEV*
in m? in W/m2K in W/m?2K
Dachflache 87,64 2,60 0,24
o Dachgaubenseiten 18,00 2,60 0,24
§ Oberste Geschossdecke 55,20 1,00 0,24
= Rollladenkasten, geddmmt 5,00 1,80 0,24
B /\uRenwand 79,40 1,40 0,24
Doppelverglasung 50,00 2,70 1,3
Doppelverglasung Dach 4,00 2,70 1,4
Kellerdecke 120,00 1,20 0,30
~ Heizungsanlage Zentralheizung mit Nah-/Fernw. Kompaktstation
c
ey
(&} . .
2 Warmwasseraufbereitung Zentrale Warmwasserbereltur?g Uber Nah-/Fernw.
Kompaktstation

* basierend auf aktueller Fassung EnEV 2014 und einer sog. Bauteilsanierung als Einzelsanierung

Ergebnisse

Energieverluste entstehen {iber die Gebaudehiille, durch den Luftwechsel sowie bei der
Erzeugung und Bereitstellung der benétigten Energie.

In dem folgenden Diagramm ist die Energiebilanz fiir die Raumwarme aus Warmegewin-
nen und Warmeverlusten der Gebdudehille und der Anlagentechnik dargestellt.
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Anlagenverluste Endenergiebedarf =
13449 kWhia Verluste - Gewinng
82054 KWh'a

Liftungsverluste
13803 KWhia

Transmissions-
verluste
54125 kWhnia

solare Gewinne
P00 kWhia

interne Gewinne
2924 KWnhia

Abbildung 55: Ergebnisse der Berechnung Mehrfamilienhaus (Saniert bzw. in gutem Allgemeinzustand)

Quelle: Eigene Darstellung

Die Aufteilung der Transmissionsverluste auf die Bauteilgruppen Dach, AulRenwand, Fens-
ter, Keller und der Anlagenverluste auf die Bereiche Heizung, Warmwasser, Hilfsenergie
(Strom) sind den folgenden Diagrammen zu entnehmen. Die Energiebilanz gibt Aufschluss
dariber, in welchen Bereichen hauptsachlich die Energie verloren geht, bzw. wo zurzeit
die grofSten Einsparpotenziale im Gebaude liegen.

Heizungsverluste

Warmwasser
Dach Hilfsenergie (Strom)

Aufteilung der Anlagenveriuste

Auflenwand

Fenster

Keller

Aufteilung der Transmissionsverluste

Abbildung 56: Ergebnisse der Verluste liber Bauteile und Anlagentechnik Mehrfamilienhaus (Saniert bzw.
in gutem Allgemeinzustand)

Quelle: Eigene Darstellung

Die Gesamtbewertung des Gebaudes erfolgt aufgrund des jahrlichen Primarenergiebe-
darfs pro m? Nutzflache — zurzeit betragt dieser 280 kWh/m?a.
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Gesamtbewertung
Primédrenergiebedarf

Ist-Zustand: 280 kWh/m?a

EnEV -50% -30%Neubau

e

Endenergiebedarf

Ist-Zustand: 209 kWh/m?a

Altbau

zzgnEV 2016

Gebaudehiille
Heizwarmebedarf

Ist-Zustand: 164 kWhim?a

Anlagentechnik
Anlagenverluste

Ist-Zustand: 104 kWhim’a

Umweltwirkung

CO,-Emission

Ist-Zustand: 89 kgim'a

sehr hoch

Das betrachtete Gebaude ist teilweise instandgesetzt und teilweise energetisch saniert.
Es besteht ein mittleres Potenzial in der Optimierung der Warmeiibergabe sowie teilweise
im Bereich der Gebaudehdiille.
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Mehrfamilienhaus (unsaniert)

Unsaniertes Mehrfamilienhaus

Baujahr: 1930

Wohnflache: ca. 250 m?

Der obere Abschluss wird durch die
oberste Geschossdecke (Speicherbo-
den) und der untere Gebdudeabschluss
durch die Kellerdecke gebildet. Die
Fenster sind Holzfenster mit teilweise
einfachverglasten Scheiben. Die Behei-
zung sowie die Warmwasseraufberei-
tung erfolgt (ber einen Gas-
Gebldsekessel von 1993.

Das Gebdude wird mittels Fensterlif-
tung bellftet.

Das Gebaude ist noch unsaniert und
entspricht dem Erstellungsjahr.

Der berechnete Verbrauch liegt bei ca.

80.000 kWh.
Gebdudebewertung
Bauteil Flache U-Wert Umax ENEV*
in m? in W/m2K in W/m?2K
Dachflache 87,64 2,60 0,24
o Dachgaubenseiten 18,00 2,60 0,24
§ Oberste Geschossdecke 55,20 1,00 0,24
= Rollladenkasten, geddmmt 5,00 1,80 0,24
S /\uRenwand 79,40 1,40 0,24
Doppelverglasung 50,00 4,30 1,3
Doppelverglasung Dach 4,00 4,30 1,4
Kellerdecke 120,00 1,20 0,30
~ Heizungsanlage Zentralheizung mit Geblasekessel
£
= Warmwasseraufbereitung Zentrale Warmwasserbereitung liber Heizungsanlage

* basierend auf aktueller Fassung EnEV 2014 und einer sog. Bauteilsanierung als Einzelsanierung

Ergebnisse

Energieverluste entstehen liber die Gebaudehiille, durch den Luftwechsel sowie bei der
Erzeugung und Bereitstellung der benétigten Energie.

In dem folgenden Diagramm ist die Energiebilanz flir die Raumwarme aus Warmegewin-
nen und Warmeverlusten der Gebaudehiille und der Anlagentechnik dargestellt.
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Anlagenverluste Endenergiebedarf =
30427 KWh'a Verluste - Gewinne
84996 KWh'a

Loftungsverluste
13803 K\Yh'a

Transmissions-
veriuste
BO3 kWhia

solare Gewinne
2642 K\Whia

interne Gewinne
10013 KWh'a

Abbildung 57: Ergebnisse der Berechnung Mehrfamilienhaus (Unsaniert)

Quelle: Eigene Darstellung

Die Aufteilung der Transmissionsverluste auf die Bauteilgruppen Dach, AulRenwand, Fens-
ter, Keller und der Anlagenverluste auf die Bereiche Heizung, Warmwasser, Hilfsenergie
(Strom) sind den folgenden Diagrammen zu entnehmen. Die Energiebilanz gibt Aufschluss
dariber, in welchen Bereichen hauptsachlich die Energie verloren geht, bzw. wo zurzeit
die grofSten Einsparpotenziale im Gebaude liegen.

Heizungsverluste
Dach
Warmwasser
Aultenwand Hilfsenergie (Strom) ———
Aufteilung der Anlagenverluste
Fenster
Keller

Aufteilung der Transmissionsverluste

Abbildung 58: Ergebnisse der Verluste liber Bauteile und Anlagentechnik Mehrfamilienhaus (Unsaniert)

Quelle: Eigene Darstellung

Die Gesamtbewertung des Gebaudes erfolgt aufgrund des jahrlichen Primarenergiebe-
darfs pro m? Nutzfliche — zurzeit betrigt dieser 317 kWh/m?2a.
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s P
Gesamtbewertung
Primérenergiebedarf Endenergiebedarf
Ist-Zustand: 317 KWhim?a Ist-Zustand; 286 kWhim?a

EnEV -50% -30%eubau Altbau

R

<l 7\
Gebaudehiille
Heizwarmebedarf

Ist-Zustand: 184 kWhim?a E

Anlagentechnik
Anlagenverluste

Ist-Zustand: 121 kWhim’a

Umweltwirkung

CO,-Emission ,

Ist-Zustand: 71 kg/m’a sehr niedrg

sehr hoch

Der betrachtete Geb&dudetypus ist komplett energetisch unsaniert. Es besteht ein groRes
Potenzial in der Optimierung der Warmelibergabe sowie im Bereich der Geb&dudehdiille.
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Wohngebdude mit Gewerbe (saniert bzw. in gutem Allgemeinzustand)

Wohngebdude mit Gewerbeeinheit

Baujahr: 1906

Wohnfliche: ca. 120 m?

Der obere Abschluss wird durch die
oberste Geschossdecke (Speicherbo-
den) und der untere Gebaudeabschluss
durch Angrenzung an die Geschafts-
raume gebildet. Die Fenster sind Kunst-
stofffenster mit einer bereits
eingesetzten Doppelverglasung. Die Be-
heizung erfolgt liber Fernwarme. Die
Warmwasseraufbereitung erfolgt de-
zentral elektrisch lber Durchlauferhit-
zer.

Das Gebaude wird mittels Fensterluf-
tung bellftet.

Das Gebaude besitzt bereits neue Fens-
ter.

Der berechnete Verbrauch liegt bei ca.
22.000 kWh fiir den Wohngebaudeteil.

Gebdudebewertung
Flache U-Wert Umax ENEV*
in m? in W/m2K in W/m?2K
@ Oberste Geschossdecke 144,00 0,20 0,24
% Heizkorpernische 14,00 2,26 0,24
@ Rollladenkasten, geddmmt 4,20 1,80 0,24
AuRenwand 44,20 1,40 0,24
Doppelverglasung 42,00 2,70 1,3
~ Heizungsanlage Zentralheizung mit Geblasekessel
£
= Warmwasseraufbereitung Zentrale Warmwasserbereitung Giber Heizungsanlage

* basierend auf aktueller Fassung EnEV 2014 und einer sog. Bauteilsanierung als Einzelsanierung

Ergebnisse

Energieverluste entstehen {iber die Gebaudehiille, durch den Luftwechsel sowie bei der
Erzeugung und Bereitstellung der benétigten Energie.

In dem folgenden Diagramm ist die Energiebilanz flir die Raumwarme aus Warmegewin-
nen und Warmeverlusten der Gebaudehiille und der Anlagentechnik dargestellt.
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Anlagenverluste Endenergiebedarf =

T186 KWhia Verluste - Gewinne
27880 KWn'a

Liftungsverluste

E2%5 KWhia

Transmissions-
verluste
19946 KWn/a

solare Gewinne
5257 kiWhia

interne Gewinne
4122 kWh'a

Abbildung 59: Ergebnisse der Berechnung Wohngebaude mit Gewerbe (Saniert bzw. in gutem
Allgemeinzustand)

Quelle: Eigene Darstellung

Die Aufteilung der Transmissionsverluste auf die Bauteilgruppen Dach, AulRenwand, Fens-
ter, Keller und der Anlagenverluste auf die Bereiche Heizung, Warmwasser, Hilfsenergie
(Strom) sind den folgenden Diagrammen zu entnehmen. Die Energiebilanz gibt Aufschluss
dariber, in welchen Bereichen hauptsachlich die Energie verloren geht, bzw. wo zurzeit
die gréRten Einsparpotenziale im Gebaude liegen.

Dach 5
Heizungsverluste
Warmwasser
AuBenwand Hilfsenergie (Strom) ===,

Aufteilung der Anlagenveriuste

Fenster

Aufteilung der Transmissionsverluste
Abbildung 60: Ergebnisse der Verluste iiber Bauteile und Anlagentechnik Wohngeb&dude mit Gewerbe

(Saniert bzw. in gutem Allgemeinzustand)

Quelle: Eigene Darstellung

Die Gesamtbewertung des Gebaudes erfolgt aufgrund des jahrlichen Primarenergiebe-
darfs pro m? Nutzflache — zurzeit betragt dieser 242 kWh/m?a.
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ol N\
Gesamtbewertung
Primérenergiebedarf Endenergiebedarf
Ist-Zustand: 242 kWhim’a Ist-Zustand: 180 kWh/m?a
EnEV -50% -30% Neubau Altbau

4l N\
Gebaudehiille
Heizwarmebedarf ‘

Ist-Zustand: 126 kWhim?a F "  hoc sehr hoch

Anlagentechnik
Anlagenverluste

Ist-Zustand: 104 kWhim’a

Umweltwirkung
CO,-Emission

Ist-Zustand: 77 kg/m’a

sehr hoch

Das betrachtete Gebaude ist teilweise instandgesetzt und teilweise energetisch saniert.
Es besteht ein mittleres Potenzial in der Optimierung der Warmeiibergabe sowie teilweise
im Bereich der Gebaudehiille. Aufgrund des Gebaudeabschlusses zu einem genutzten Ge-
werbeteil, fallen Verluste Gber die Gebaudehille nicht so schwer ins Gewicht.
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Wohngebdude mit Gewerbe (unsaniert)

Unsaniertes Wohngebaude mit Gewer-
beeinheit

Baujahr: 1926

Wohnfliche: ca. 110 m?

Der obere Abschluss wird durch die
oberste Geschossdecke (Speicherbo-
den) und der untere Gebaudeabschluss
durch die angrenzende Decke an die Ge-
schaftsrdume gebildet. Die Fenster sind
Holzfenster mit teilweise einfachver-
glasten Scheiben. Die Beheizung erfolgt
Uber Fernwarme. Die Warmwasserauf-
bereitung erfolgt dezentral elektrisch
Uber Durchlauferhitzer.

Das Gebdude wird mittels Fensterllf-
tung bellftet.

Das Gebaude ist noch unsaniert und ent-
spricht dem Erstellungsjahr.

Der berechnete Verbrauch liegt bei ca.
32.000 kWh fiir die Wohnung.

Gebdudebewertung
Flache U-Wert Umax ENEV*
in m? in W/m2K in W/m?2K
o Oberste Geschossdecke 144,00 1,00 0,24
'§ Heizkorpernische 14,00 2,26 0,24
= Rollladenkasten, geddmmt 4,20 1,80 0,24
S /\uRenwand 44,20 1,40 0,24
Doppelverglasung 42,00 4,30 1,3
Oberste Geschossdecke 144,00 1,00 0,24
~ Heizungsanlage Zentralheizung mit Nah-/Fernw. Kompaktstation
£
= Warmwasseraufbereitung Elektro-Kleinspeicher / Elektro-Durchlauferhitzer

* basierend auf aktueller Fassung EnEV 2014 und einer sog. Bauteilsanierung als Einzelsanierung

Ergebnisse

Energieverluste entstehen {iber die Gebaudehiille, durch den Luftwechsel sowie bei der
Erzeugung und Bereitstellung der benétigten Energie.

In dem folgenden Diagramm ist die Energiebilanz flir die Raumwarme aus Warmegewin-
nen und Warmeverlusten der Gebaudehiille und der Anlagentechnik dargestellt.
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Anlagenverluste Endenergiebedarf =
TAT9 MW Verluste - Gewinne
34820 KWh'a

Luftungsverluste
B256 KWW/

Transmissions-
veriuste
2131 KWhia

solare Gewinne
SE11 KWhia

interne Gewinne
4326 kWhia

Abbildung 61: Ergebnisse der Berechnung Wohngebaude mit Gewerbe (Unsaniert))

Quelle: Eigene Darstellung

Die Aufteilung der Transmissionsverluste auf die Bauteilgruppen Dach, Aullenwand, Fens-
ter, Keller und der Anlagenverluste auf die Bereiche Heizung, Warmwasser, Hilfsenergie
(Strom) sind den folgenden Diagrammen zu entnehmen. Die Energiebilanz gibt Aufschluss
dariber, in welchen Bereichen hauptsachlich die Energie verloren geht, bzw. wo zurzeit
die grofSten Einsparpotenziale im Gebaude liegen.

Heizungsverluste
Dach
Warmwasser
Hilfsenergie (Strom)
Aufteilung der Anlagenverluste
Aulenwand
Fenster

Aufteilung der Transmissionsverluste

Abbildung 62: Ergebnisse der Verluste iiber Bauteile und Anlagentechnik Wohngeb3daude mit Gewerbe
(Unsaniert)

Quelle: Eigene Darstellung

Die Gesamtbewertung des Gebaudes erfolgt aufgrund des jahrlichen Primarenergiebe-
darfs pro m? Nutzflache — zurzeit betragt dieser 348 kWh/m?a.
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s P
Gesamtbewertung
Primérenergiebedarf Endenergiebedarf
Ist-Zustand: 348 KWhim?a Ist-Zustand: 261 kWhim?a

EnEV -50% -30% Neubau Altbau

"[ 5 22ENEV 2016
N J
' )
Gebadudehiille
Heizwarmebedarf

st-Zustand: 205 kWh/im?a E

Anlagentechnik
Anlagenverluste

Ist-Zustand: 130 kWhim’a

. re—

Umweltwirkung
CO,-Emission

Ist-Zustand: 110 kgim'a ety g

Das betrachtete Gebaude ist komplett energetisch unsaniert. Es besteht ein grolRes Po-
tenzial in der Optimierung der Warmelibergabe sowie im Bereich der Geb&udehdiille.
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4.2.3 Potenziale bei kommunalen Immobilien

Die Potenziale zu Energieeinsparung und Senkung der Umweltbelastungen in der Nutzung
von kommunalen Immobilien liegen im Energieverbrauch des Heizbedarfs und der Strom-
verbrduche.

Laut einer Studie der Férdergemeinschaft Gebaude- und Energiesysteme GmbH von 2011
(kurz FOGES) besteht ein Energieeinsparpotenzial um 10 kWh/(m?*a) und bei einem ener-
getisch sanierten Geb&ude zwischen 15 und 19 kWh/(m?*a) bei der Heizungsoptimierung
inklusive einem hydraulischen Abgleich.

Fiir die Reduzierung der Stromverbrauche der kommunalen Liegenschaften bestehen Po-
tenziale beispielsweise durch den Austausch in energieeffiziente Gerate. Der Stromver-
brauch der kommunalen Liegenschaften gliedert sich laut Deutschem Institut fir
Urbanistik von 2011 entsprechend der folgenden Grafik.

Prozesswarme
Kihlen und Liften o
12%

15%

Raumwarme
2%

Kraft 23%

Beleuchtung
Blirogerate 14% 349,

Abbildung 63: Aufteilung des Stromverbrauchs im Sektor Gewerbe, Handel und Dienstleistung (GHD) und
offentliche Einrichtungen

Quelle: Deutsches Institut fur Urbanistik (2011)

Der grote Anteil des Stromverbrauchs entféllt nach der oben stehenden Grafik zur Ver-
brauchsaufteilung somit auf die Beleuchtung in den kommunalen Einrichtungen. Durch
den Einsatz energieeffizienter Beleuchtung wie LED-Lampen kann dieser laut Ministerium
fir Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr (MWAEV 2013b) um bis zu 70 % gesenkt wer-
den.

Zudem kann Energie durch eine Mehrfachnutzung eines Blirogerates wie beispielsweise
einen Drucker eingespart werden. Durch den Einsatz eines Mehrzweckgerates anstatt ein-
zelner Geréate wie Drucker, Scanner, Faxgerat oder Kopierer kann zusatzlich Energie redu-
ziert werden. Um die Stand-by-Verluste zu minimieren, sollte zudem zwischen den
Geraten und der Steckdose je nach Gebrauch eine Mehrfachsteckdosenleiste mit Schal-
ter, Zeitschaltuhr oder Thermostop angebracht werden.

Uber die Einfiihrung eines Energiemanagementsystems nach 1SO 50.001 kénnen Prozesse
im Bereich Energie besser bewertet und analysiert werden. Durch diese Analyse der be-
reits vorhandenen Potenziale lassen sich Kostensenkungspotenziale erkennen und doku-
mentieren.

Weiteres Potenzial flir Energieeinsparungen ergibt sich durch eine Sensibilisierung der
Liegenschaftsnutzer. Durch die Nutzersensibilisierung kann zwischen 5 und 15 % des Ge-
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samtenergieverbrauchs eingespart werden. Neben den Nutzern sollten auch die Mitar-
beiter, die flr die Unterhaltung der Liegenschaften zustandig sind iber das energieeffizi-
ente Einstellen der Gebdudetechnik geschult werden.

Des Weiteren kann der Energiebedarf in kommunalen Liegenschaften wie Schulen und
Kindergarten durch Umweltbildung der Schiiler sowie Kindergartenkinder reduziert wer-
den. Besonders durch das Einflihren eines Anreizmodells, an dem die Schiiler oder Kin-
dergartenkinder beteiligen sind, motiviert die Nutzer Energie einzusparen und fihrt somit
schon aufwachsende Generation an das Thema heran.

Finanzierung

Ahnlich wie bei Privatpersonen werden auch bei Kommunen und Vereinen verschiedene
Malnahmen von verschiedenen Programmen geférdert. Da diese ganz andere Anforde-
rungen und Projekte haben, bestehen auch zusatzlich ganz andere Férdermoglichkeiten.
Diese gliedern sich wieder in nicht riickzahlbare Zuschiisse und Darlehn.

Marktanreizprogramm des Bundesamts flr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA):

Das BAFA fordert im Rahmen des Marktanreizprogramms (MAP) bei Bestandsgeb&uden
Malnahmen im Bereich der Anlagentechnik. Geférdert werden:

e Thermische Solarkollektoranlagen: bis zu 18.000 €

e Biomasseheizkessel wie Pelletéfen, Holzhackschnitzelheizungen und Scheitholz-
vergaserkessel: bis zu 3.600 €

e Warmepumpen: bis 12.300 €

Die Bezuschussung variiert je nach GroRe und Art der Anlage, wobei Mindeststandards
einzuhalten sind. Listen mit forderfahigen Anlagen sind veroffentlicht und werden standig
aktualisiert. Eine Kumulierung der BAFA-Forderung mit anderen &ffentlichen Férderun-
gen ist bei Einzelprojekten mdoglich.

Forderprogramme der KfW-Bank:

Die KfW-Bank stellt folgende Programme zur Férderung (Kredit und/oder Zuschuss) zur
energetischen Stadtsanierung zur Verflgung:

e IKK—Energetische Stadtsanierung — Energieeffizient Sanieren” (KfW218)
e IKK—Energetische Stadtsanierung — Stadtbeleuchtung” (KfW215)

e IKK - Energetische Stadtsanierung — Quartiersversorgung” (KfW201)

e . Energetische Stadtsanierung — Zuschuss” (KfW432)

e |IKU - Energetische Stadtsanierung — Energieeffizient Sanieren” (KfW219)
e |IKU — Energetische Stadtsanierung — Quartiersversorgung (KfW202)

Fordermittel aus mehreren KfW-Programmen kdnnen nur zum Teil gleichzeitig in An-
spruch genommen werden.

Weitere Finanzierungen:

Neben den oben beschriebenen Férderungen kénnen (zusatzlich) auch weitere Projekt-
partner einbezogen werden. Daflir gibt es folgende Modelle:

e Energie-Contracting bzw. Anlagen-Contracting: Hierbei errichtet und betreibt ein
Dritter (Contractor) die Anlagen und verduBert nur die erzeugte Energie bzw.
Dienstleistung. Nach Ablauf des Vertrags kann die Anlage vom Contracting-Neh-
mer erworben werden, meist zu 5-10 % der Investitionskosten.
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e Energie-Spar-Contracting: Hierbei errichtet und betreibt der Contractor die An-
lage und wird Uber die Energieeinsparungen entlohnt.

e Energiegenossenschaft: Hierbei schliefen sich mehrere Personen (natiirliche o-
der juristische) zusammen und finanzieren und betreiben die Anlagen.

e Photovoltaik-Leasing (als Spezialfall des Anlagenleasings)

Ein Leasingunternehmen erhalt vertraglich das Recht, auf kommunalen Flachen (Frei- o-
der Dachflachen) Photovoltaikanlagen zu errichten. Die Stadt bzw. Kommune least oder
mietet die errichtete Anlage zu einer festgesetzten Leasingrate und erhalt die durch das
EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) geregelte Einspeisevergiitung.

Nach Ablauf der Vertragszeit (i. d. R. 15-20 Jahre) besteht fiir die Stadt oder Kommune die
Moglichkeit, die Anlage zu einem geringen Prozentsatz (5-10 %) der Anfangs-Investitions-
summe zu erwerben oder den Leasingvertrag alternativ zu verlangern.

Fiir die Lieferauftrage hat seitens des offentlichen Auftraggebers i. d. R. eine 6ffentliche
Ausschreibung zu erfolgen. Die Vergabe erfolgt nach der § 1 im Teil A der Vergabe- und
Vertragsordnung fir Leistungen (VOL/A).

Energiegenossenschaften erméglichen zusatzlich die (bilanzielle) Versorgung mit er-neu-
erbaren Energien zu steigern. Dabei werden Projekte und Anlagen mit Finanzmitteln von
Kommune und Biirgern errichtet. Dies kdnnte z. B. eine Photovoltaikanlage auf einer Turn-
halle sein und erlaubt allen, sich an der Energiewende zu beteiligen.

4.3 Energetische Infrastruktur

Die Gebdude werden groRtenteils mit Fernwarme beheizt. Dabei kann auch von einer
zentralen Warmwasseraufbereitung ausgegangen werden. Bei Mehrfamilienhdusern
kann es jedoch auch aufgrund der besseren Abrechnungsmaglichkeit zu einer dezentralen
Losung mittels Durchlauferhitzer kommen. Beide Moglichkeiten wurden in den Typolo-
gien abgebildet.

Die geschatzten 20 % erdgasversorgten Gebdude verfiigen aufgrund der Baualtersstruktur
oftmals Uber Standard-Gebldsekessel oder Niedertemperaturkessel. Auch hier wird von
einer zentralen Warmwasseraufbereitung ausgegangen.

43.1 Nutzung erneuerbarer Energien

Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen spielt aufgrund der Fragebogenaktion im Quar-
tier offensichtlich bisher keine groRRe Rolle. Bei den verschiedenen Begehungen wurde
eine sehr geringe Anzahl von Photovoltaik- bzw. Solaranlagen wahrgenommen.
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2%

B keine erbeuerbare Energie

® Erdwarme

= Photovoltaik/Solar

Abbildung 64: Nutzung erneuerbarer Energiequellen unter den Teilnehmern der Fragebogenaktion

Quelle: Eigene Darstellung

In diesem Bereich besteht grundsatzliches Potenzial, insbesondere im Hinblick auf die An-
zahl der gut bis sehr gut geeigneten Flachen laut Solarkataster des Regionalverbandes
Saarbriicken. Die Dachflachen mit einer guten Eignung verteilen sich vor allem auf den
westlichen und stdwestlichen Randbereich des Quartiers wahrend im nordlichen und
norddstlichen Bereich eine Konzentration von Flachen mit sehr guter Eignung vorzufinden
ist.

Eignung: Sehr gute
Eignung: gut
GroRdachflachen  §
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Abbildug 65: Solarkatasterauézug des Regionalverbandes Saarbriicken

Quelle: Regaionalverband Saarbriicken
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4.3.2 Einsparpotenzial Warme- und Stromversorgung

Aufbauend auf den Erkenntnissen der energetischen Bilanzierung der einzelnen Gebau-
detypologien lasst sich sagen, dass die groRten Einsparpotenziale im Bereich der Gebau-
dehillensanierung liegen. Die Bereitstellung der Warme mittels Fernwarme liefert
aufgrund des guten Primarenergiefaktors (hier in Vélklingen 0,39) einen hohen Beitrag
bei der CO,-Einsparung. Demnach muss hier auf die Umsetzung von Sanierungsmalinah-
men an der Gebaudehiille geachtet werden. Vor allem durch die Reduzierung des Heiz-
warmebedarfs wird ein nicht unwesentlicher Anteil an dem CO,-Ausstold einzusparen
sein.

Im Bereich der Stromversorgung bzw. Nutzung sollte auf eine groRe Nutzersensibilisie-
rung Wert gelegt werden. Innerhalb der Stromversorgung kann durch bauliche oder tech-
nische MalRlnahmen nur sehr wenig Energie eingespart werden. Neben effizienten
Haushaltsgeraten sollte auf eine effiziente Nutzung geachtet werden. In diesem Zusam-
menhang kann auf der Ebene des Quartiersmanagements fir eine Information der Be-
wohner gesorgt werden.

Die Stromversorgung erfolgt Gber bereits erdverlegte Leitungen. Aufgrund der Baualters-
struktur sind in vielen Gebauden noch alte, sanierungsbediirftige Elektroleitungen vor-
handen. Des Weiteren spielt das Baujahr der Elektroinstallation fiir ein eventuell spateres
Nutzen erneuerbarer Energien eine Rolle. Altbestdnde wiesen demnach wesentlich ho-
here Sanierungskosten auf, wie bereits sanierte Objekte.

Der (iberwiegende Teil der Stromlieferung erfolgt (iber die Stadtwerke Vo6lklingen. Der
Strompreis variiert je nach Vertragsabschluss zwischen 23,64 Cent/kWh und 26,45
Cent/kWh. CO,-neutraler Strom wird Gber das Produkt ,,citystrom H,O“ vertrieben. Eine
flachendeckende Nutzung dieses CO,-neutralen Stroms wiirde bereits zu einer CO,- Re-
duzierung von ca. 95 % fiihren.

4.4 Mobilitat

Aufbauend auf den Erkenntnissen aus der Bestandsanalyse werden in den nachfolgenden
Kapiteln die verschiedenen Mobilitatsfelder auf mogliche Potenziale zur Energieeinspa-
rung bzw. Senkung des CO,-AusstoRRes hin untersucht.

Neben den Betrachtungen hinsichtlich einer Reduzierung des motorisierten Individualver-
kehrs, vor allem jenem mit herkémmlichen Verbrennungsmotoren, kann insbesondere
durch die Attraktivierung des OPNV und des muskelbetriebenen Individualverkehrs ein
Verzicht auf die Benutzung von motorisierten Verkehrsmitteln erwirkt werden. Eine wei-
tere Option kann auch in der Férderung der Elektromobilitat gesehen werden. Alle ge-
nannten MaRRnahmen und Alternativen tragen auf ihre Arte und Weise zur Reduktion der
COz-Emmissionen bei.

44.1 Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Bei der Betrachtung des motorisierten Individualverkehrs im Quartier Nordliche Innen-
stadt sollte zwischen dem Quell- und dem Zielverkehr unterschieden werden, um die Po-
tenziale zur Einsparung des CO,-AusstofRes zu ermitteln.

Die Bestandsaufnahme hat im Kapitel 2.6.1 gezeigt, dass der niedrigere PKW-Bestand im
Quartier im Vergleich zur Gesamtstadt als Verursacher des Quellverkehrs aktuell ein ge-
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ringeres Einsparpotenzial bietet, was an der innenstadtnahen Lage und der insgesamt be-
trachtet finanzschwachen Bewohnerschaft liegt (siehe Abbildung 23 und Abbildung 24).
Sollte sich die finanzielle Situation unter den Einwohnern zukiinftig auf breiter Basis ver-
bessern, ware auch ein Anstieg des Pkw-Bestandes im Quartier zu erwarten. Deshalb
sollte hier flankierend im Bereich des OPNV sowie der FuR- und RadwegeerschlieBung auf
eine Attraktivitatssteigerung hingearbeitet werden, um der oben genannten Entwicklung
friihzeitig entgegenwirken zu kénnen.

Alternativ sollte aus gleichem Anlass die Einfiihrung eines Car-Sharing-Angebotes im
Quartier angestoRen werden, auch um auf eine Reduktion des aktuellen Bestandes hin-
zuarbeiten. Dies kann somit auch als Beitrag zur Reduktion des Parksuchverkehrs gesehen
werden, wenn der Parkdruck im Quartier gesenkt werden kann.

Carsharing-Angebote kénnen nicht nur positive Auswirkungen auf die Stadtgestalt haben,
sondern auch die Aufenthaltsqualitdt der Menschen im Quartier positiv beeinflussen. Dies
erfolgt durch die Reduktion des privaten Pkw-Bestandes und der Pkw-Fahrleistung sowie
durch den Einsatz moderner, stadt- und umweltvertraglicher Fahrzeuge, also auch der
Fahrzeuge mit alternativen Antriebsformen wie etwa E-Autos.

Der Parksuchverkehr, also der Verkehr der nach der Zielerreichung nur aufgrund der Su-
che nach einer Parkmaoglichkeit erzeugt wird, gilt als grundsatzlich zu vermeidender Ver-
kehr aullerhalb der eigentlichen Wegekette. Der Parksuchverkehr hangt von
verschiedenen Faktoren ab, kann aber z. B. durch Verkehrstelematik bzw. Leitsysteme
und somit durch einen Eingriff in die Wegekettegestaltung vor Erreichen des eigentlichen
Ziels beeinflusst und sogar ganz vermieden werden.

Zu den Faktoren, die die Entstehung und den Verlauf des Parksuchverkehrs beeinflussen,
gehoren unter anderem:

e der Reisezweck und das Ziel

e die Tageszeit

e Verkehrsfiihrung und ErschlieBung

e Umfang und Bewirtschaftung des Parkraums im Zielgebiet

e Ortskenntnis des Verkehrsteilnehmers

e Individuell verschiedene Verhaltensweisen der Verkehrsteilnehmer

e Angebote durch Navigationsgerate

Die Potenziale zur Reduktion des Parksuchverkehrs ergeben sich durch die beeinflussba-
ren Faktoren hinsichtlich des Zielverkehrs im Quartier. Dazu gehoren vor allem der Um-
fang und die Bewirtschaftung des Parkraums und die Verkehrsfiihrung im Quartier
Nordliche Innenstadt.

Die Verkehrsfiihrung und ErschlieBung im Gebiet gehdren zu den wichtigsten Faktoren
bei der Orientierung im Quartier als Zielgebiet. Es ist sicher zu stellen, dass die Beschilde-
rung der Wegefiihrung durch das Quartier unmissverstandlich und vollstandig ist. Dabei
spielen gut sichtbare StraRenschilder eine ebenso wichtige Rolle wie die Ausschilderung
von Schulen, Geschaften und Gewerbebetrieben sowie die Durchleitung zu ibergeordne-
ten StraRen mit Verbindungsfunktion. Diesbezliglich existiert im Quartier noch Potenzial
zur Verbesserung, wahrend im Bereich der KiihlweinstraRe/MoltkestraRe die Anbindung
an libergeordneten StraBen ausreichend beschildert ist.

Der Umfang und die Bewirtschaftung des Parkraums im Zielgebiet variiert sehr stark in
Teilen des Quartiers. Grund dafiir ist, dass im angrenzenden stidlichen Raum ein kosten-
pflichtiges, mehr als ausreichendes Parkplatzangebot auf dem Hindenburgplatz am neuen
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Rathaus besteht. Die Parkraumbewirtschaftung im angrenzenden Teil des Quartiers ist
darauf ausgelegt, freie Parkplatze zugunsten der Anwohner komplett zu vermeiden. Den-
noch besteht ein Verbesserungspotenzial durch die Einfihrung von befristeten freien
Parkplatzen im angrenzenden Bereich. Insbesondere im Mittelbereich des Quartiers und
auch im nordlichen Bereich sollte die einseitige Ausrichtung auf Anwohnerparkplatze oder
auch freie Parkplatze auf StraBenebene aufgelockert und durchmischt werden, um Park-
suchverkehr zu reduzieren. Auch die maximale Parknutzungsdauer variiert im Quartier
von einer bis drei Stunden, auRerdem existieren zwei unterschiedliche Tarife fiir kosten-
pflichtige Parkpldtze im Quartier. Um den Parkraumsuchverkehr zu verringern, sollte die
Parkmoglichkeit am Rathausplatz starker beworben werden und hinsichtlich des Zielver-
kehrs nordliche Innenstadt eine splirbar attraktivere Preisgestaltung erhalten als im Quar-
tier selbst.

Die zunehmende Digitalisierung auf dem Mobilitdtssektor bietet hinsichtlich der Ange-
bote durch Navigationsgerate und navigationstaugliche Multimediagerate ein wachsen-
des Potenzial als Orientierungshilfe in der Wegekettegestaltung, aber auch zunehmend
hinsichtlich der Parkplatzsuche und der Verknipfung mit andern Verkehrsmitteln.

Wahrend Gewerbetreibende aus wirtschaftlichen Griinden auf die Aktualitdt und Prasenz
in den Kartendiensten achten, sollte auch der 6ffentliche Raum korrekt dargestellt sein
und um detaillierte Informationen zu Parkmoglichkeiten, anschlieRende FuBwegeverbin-
dungen und der Anschluss an weitere Verkehrsmittel erweitert werden. Zahlreiche An-
wendungen bieten diese Funktionen mittlerweile an, sind aber auf Eingaben angewiesen.
Um dieses Potenzial nutzen zu kénnen, ist die regelmaRige Aufstellung und Weitergabe
entsprechender Informationen notwendig.

4.4.2  Offentlicher Personennahverkehr (OPNV)

Wie schon in der Bestandsanalyse in Kapitel 2.6.2 erldutert, ist aufgrund der Untersu-
chung im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans keine flachendeckende ErschlieRung
des Bus-OPNVs im Quartier Nérdliche Innenstadt vorhanden und zum anderen ist eine
angemessene, bedarfsgerechte Taktung Uber das gesamte Quartier nicht gegeben.

Hieraus ergeben sich Potenziale durch die Korrektur der Linienfiihrung der Linie 183 mit
einer weiteren Haltestelle im westlichen Quartiersbereich und der Abstimmung der Tak-
tung der beiden Linien 185 und 195, die im Bereich des Quartiers einen identischen Li-
nienverlauf aufweisen. Auf diese Weise kann eine Attraktivitatssteigerung erzielt werden,
die begleitet werden sollte von einem zeitgemafien, sauberen Erscheinungsbild der Hal-
testellen mit alters- und kindergerechten Zugangsmaglichkeiten sowie entsprechend ge-
stalteten Warteflachen mit dem notwendigen Mobiliar und Sitzmdglichkeiten. Neben der
Steigerung der Vernetzung von FuRgangern und OPNV-Angeboten im Quartier bietet auch
die Vernetzung mit Radfahrern durch die Erstellung von Radabstellméglichkeiten an den
Haltestellen des OPNV weiteres Potenzial. Ebenso steht es um die Markierung und Be-
schilderung von Radwegen oder Radschutzstreifen.

Durch die Attraktivitatssteigerung des OPNV-Angebotes und die Ausgestaltung des Ver-
netzungsgedankens mit FuRgangern und Radfahrern kann eine Verbesserung des Modal-
Split-Anteils und somit die Reduzierung des CO,-AusstolRes erreicht werden.

Auf der Ebene der Kurzstrecken im Stadtgebiet Volklingen ist das Preisangebot der Vol-
klinger Verkehrsbetriebe GmbH hingegen ausreichend. Innerhalb der GroBwabe 191 ist
ein verglnstigtes Angebot von 1,90 Euro pro Kurzstrecke vorhanden, die maximal 4 Hal-
testellen ohne Umsteigen umfasst. Eine Mehrfahrtenkarte, also in der GroRwabe ohne
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die Begrenzung auf 4 Haltestellen, kostet im Viererblock 8,80 Euro, somit je 2,20 Euro
statt 2,60 Euro pro Fahrt.
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Abbildung 66: Lage und Abgrenzung der GroBwabe 191 der Stadt Vélklingen
Quelle: saarVV-Wabenplan, 2016

Es handelt sich hierbei um einen Sondertarif der VVB GmbH, die nur im Wabenbereich
191 dem Stadtgebiet Volklingen, Giiltigkeit besitzt. Weitere erwdhnenswerte Angebote
finden sich nur noch fiir Senioren (Monatskarte fiir 51,50 Euro, Wochenkarte 16,20 Euro)
und eine Monatskarte Kaufzeit-Ticket, die von 9 bis 18 Uhr von Montag bis Samstag zum
Preis von 39,00 Euro erhaéltlich ist. Im Weiteren existiert noch eine Kombi-Karte Bus-Bad
zum Preis von 6,90 Euro fir Erwachsene bzw. 3,70 Euro fir Kinder, inklusive einmaligem
Eintritt und der Hin- sowie Riickfahrt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Angebote auf der Ebene der Kurz-
strecken ausreichend gestaltet ist, wahrend in anderen Bereichen wie der Tages-, Wo-
chen- und Monatskarten ein Verbesserungsbedarf besteht. Auferhalb des
Wabenbereichs 191 bzw. hinsichtlich der Ein- und Auspendler existieren aktuell keine spe-
ziellen Angebote. Hier bietet sich weiteres Potenzial durch eine attraktive Preisgestaltung
bzw. spezieller Abo-Angebote zur Verbesserung des Modal-Split-Anteils des OPNV.

443 FuBganger- und Radverkehr

Die Bestandsanalyse fiir den FuRgangerverkehr offenbarte im Bestand etliche Defizite in
der Ausstattung im Verkehrsraum der FulRganger. Um das Potenzial im Bereich des FuR-
gangerverkehrs grundsatzlich zu verbessern und auch im Hinblick auf die schon im ISEK
Nordliche Innenstadt aufgestellten Ziele der Verbesserung des Wohnumfeldes fir Kinder
und altere FulRganger sollten Querungshilfen gemaR geltenden Richtlinien wie der Richt-
linien fiir die Anlage von StadtstralRen (kurz RASt 06) angelegt und ausgestattet sein. Auch
die Absenkung an allen FuRgédngeriiberwegen ist sicherzustellen und hinsichtlich der Ver-
kehrssicherheit im Bereich von Tempo 50-Zonen auf die Notwendigkeit von passiven Si-
cherungsanlagen hin zu prifen. Um der Nutzungseinschrankung durch das Gehwegparken
vorzubeugen zu kdnnen sind entsprechende Markierungen der Parkflachen ebenso zu
empfehlen wie etwa die Anlage von Sperrflachen.
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Der Radverkehr findet im Quartier keine Bericksichtigung. Ein entsprechend hohes Po-
tenzial offenbart sich hier durch die Anlage von Angebotsstreifen fir den Radverkehr o-
der, wo moglich, durch die Anlage von Radwegen. Im Bereich von EinbahnstraRen kann
hier die beschilderte Freigabe fiir den Radverkehr entgegen der Fahrtrichtung zuséatzlich
vorgesehen werden, um Wegstrecken abzukiirzen. Grundsatzlich kann das Potenzial fiir
die Radnutzung durch Verkehrsbeschrankung in den Tempo 50-Zonen auf Tempo 30 ver-
starkt werden.

Um einen Beitrag zur Senkung des CO,-AusstoRes leisten zu kdnnen, bedarf es aber wei-
terer Angebote fiir den Radverkehr. Dazu gehort eine angemessene Ausstattung von Ab-
stellangeboten im 6ffentlichen Raum, insbesondere im Ubergangsbereich zum OPNV-
Angebot oder bei 6ffentlichen Einrichtungen. Auch in Bereichen Gberwiegender Wohn-
nutzung kann ein Angebot von Abstellmoglichkeiten der Fahrradnutzung férderlich sein.
Die Ausstattung des Verkehrsraumes mit einer Beschilderung fiir Radfahrer hinsichtlich
der Anbindung an iiberértliche Radwege, der Verkniipfungspunkte mit dem OPNV, beson-
derer Abstellanlagen wie Fahrradboxen und anderer wichtiger Ziele und Einrichtungen
tragt besonders zur Nutzungssteigerung bei.

Da Uber die Verflugbarkeit von Fahrradern im Quartier keine Zahlen vorliegen, sollte zu-
dem die Initiierung eines 6ffentlichen Fahrradverleihsystems in Betracht gezogen werden.
Solche Systeme stellen zudem eine Verkniipfung zwischen individuellem und 6ffentlichem
Verkehr dar.

4.4.4 Elektromobilitdt

Bisher spielte Elektromobilitat im Quartier prinzipiell keine Rolle. Die einzige Ladestation
in Volklingen wurde bereits 2014 am neuen Rathaus installiert.

Aufgrund der Bestrebungen von Seiten der Politik, zukiinftig verstarkt die Elektromobilitat
zu fordern sowie durch einen sich zukiinftig etablierenden Markt fiir Elektrofahrzeuge,
kann davon ausgegangen werden, dass ein nennenswertes Potenzial sich erst mittel- bis
langfristig ergeben wird. Aufgrund technischer Neuerungen und des Fortschritts in der
Entwicklung der Akkumulatoren kann eine Akzeptanzsteigerung auch schon friiher er-
reicht werden. Mit der technischen Entwicklung und der Marktentwicklung wird auch eine
bessere Erschwinglichkeit von Elektromobilen zu erwarten sein.

Um diese Entwicklungen zu fordern und letztendlich auch beim Durchbruch der Elektro-
mobilitdt vorbereitet zu sein wird empfohlen, schon mittelfristig weitere Ladestationen
an geeigneten Orten wie etwa Schulen oder Parkplatzanlagen, zu errichten.

Eine Vorbildfunktion im Bereich der Elektromobilitdt kann auch im Bereich des OPNV
wahrgenommen werden. Die Volklinger Verkehrsbetriebe als Tochtergesellschaft der
Stadtwerke Volklingen Holding GmbH kénnten den Einsatz von Elektrobussen im Linien-
verkehr anstreben bzw. eine Erprobungslinie einrichten und betreiben. Als Vorbild und
Orientierungshilfe kann hier zum Beispiel die Umstellung der Busflotte in der Luxembur-
ger Stadt Differdange oder die Probeeinfiihrung einer Elektrobuslinie in Weimar dienen.
Aufgrund der weit hoheren Anschaffungskosten fiir Elektrobusse im Vergleich zu her-
kommlichen, verbrennungsmotorgetriebenen Bussen und den geanderten Anforderun-
gen an den Unterhalt misste die Frage der Finanzierung und der sich @ndernden
zuklnftigen Fordermoglichkeiten geklart werden.

Weiteres Potenzial steckt in der Umsetzung des Sharing-Konzeptes fir Elektrofahrzeuge
und einem Fahrradverleihsystem fiir E-bikes und Pedelecs. Die Bereicherung der genann-
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ten Ansatze mit Fahrzeugen, die der Elektromobilitat zugehorig sind, konnte fir eine Ak-
zeptanzsteigerung der Elektrofahrzeuge sorgen und fir erste Erfahrungen, da diese Fahr-
zeuge in der Anschaffung noch recht teuer sind.

5 Handlungsprogramm

5.1 Strategische Zielsetzungen

Fiir die Formulierung der strategischen Zielsetzungen sind die Ziele der libergeordneten
Konzepte zu beriicksichtigen. Das gilt insbesondere fiir die Zielsetzungen der Bundesre-
gierung aus dem aktuellen Aktionsprogramm Klimaschutz 2020. In diesem Programm ist
die schrittweise Reduzierung der CO,-Emmissionen im Zehnjahresrhythmus ab 2020 bis
zum Jahr 2050 vorgesehen. Die Reduktionsziele beziehen sich hierbei auf das Jahr 1990
als Ausgangsjahr:

e bis 2020 Reduzierung der CO,-Emmissionen um bis zu 40 %
e bis 2030 Reduzierung der CO,-Emmissionen um bis zu 55 %
e bis 2040 Reduzierung der CO,-Emmissionen um bis zu 70 %
e bis 2050 Reduzierung der CO,-Emmissionen um bis zu 80-95 %

Bei der Zielerreichung sind weitere Faktoren bzw. klimarelevante Aspekte von Bedeutung.
So soll bis zum Jahr 2020 der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoenergiever-
brauch mindestens 18 % betragen, in den Folgejahren schliellich 30 % bis 2030, 45 % bis
2040 und 60 % bis zum Jahr 2050. Der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien am Bruttostromverbrauch soll bis zum Jahr 2020 mindestens 35 % betragen, in den
folgenden Jahrzehnten 50 % bis 2030, 65 % bis 2040 und 80 % bis zum Jahr 2050.

Der Primarenergieverbrauch soll im Vergleich zum Ausgangsjahr 2008 um 20 % bis zum
Jahr 2020 sinken und im weiteren bis zum Jahr 2050 um 50 %. Der Stromverbrauch soll
im gleichen Zeitraum mit gleichem Bezugsjahr 2008 um 10 % vermindert werden und bis
zum Jahr 2050 um mindestens 25 %. Die Sanierungsrate soll prinzipiell verdoppelt wer-
den, von derzeitig knapp 1 % auf 2 %. Im Verkehrsbereich ist eine Reduktion des Endener-
gieverbrauchs um rund 10 % und bis zum Jahr 2050 um ca. 40 % im Vergleich zum
Bezugsjahr 2005 vorgesehen.

Ein langfristiger nationaler Klimaschutzplan wurde noch im Jahr 2016 verabschiedet,
nachdem ein moglichst breiter Dialog- und Beteiligungsprozess durchlaufen wurde.

Mit der Festsetzung strategischer Zielsetzungen soll basierend auf den Erkenntnissen aus
den vorhergehenden Kapiteln eine moglichst hohe Effizienz in der Umsetzung des erar-
beiteten Handlungsprogramms erreicht werden. Dies bezieht sich auf die Auswahl der
MaRnahmen mit Vorbildfunktion (Leuchtturmprojekt), die Priorisierung von Handlungs-
feldern und MaRBnahmen sowie die Gestaltung des Biirgerenergiehandbuchs. AuRerdem
soll die Biirgeraktivierung einen besonderen Stellenwert einnehmen, um durch MaRnah-
men der Offentlichkeitsarbeit erkennbare Hemmnisse abzubauen.

Grundlage fir die strategischen Zielsetzungen des integrierten energetischen Quartiers-
konzeptes bildet ein Verwaltungsworkshop mit den Vertretern der Stadt Volklingen. Bei
dem rund dreistlindigen Verwaltungsworkshop, der am 5. Juli 2016 im Neuen Rathaus in
Volklingen stattfand, waren neben Vertretern der Stadtverwaltung aus dem Bereich
Stadtplanung und Stadtentwicklung auch Vertreter der Stadtwerke Volklingen und weite-
rer Eigenbetriebe vertreten.
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Auf Basis der vorgestellten Ergebnisse der bereits bearbeiteten Module Bestands- und
Potenzialanalyse sowie der Akteursbeteiligung und Offentlichkeitsarbeit konnten neue Er-
kenntnisse gewonnen werden, Schlisse flr das weitere Vorgehen gezogen werden und
eine Zielformulierung aufgestellt werden. In dieser Zielsetzung wird festgestellt, dass mit
dem integrierten energetischen Quartierskonzept fiir das Quartier Nordliche Innenstadt
Volklingen keine Gesamtsanierung des Quartiers erreicht werden soll und dies auf Grund
der soziodemografischen Situation im Quartier utopisch ware. Vielmehr stehen die Vor-
bildfunktion und der Lerneffekt fir die Gesamtstadt im Vordergrund.

Des Weiteren wurde die Auswahl eines geeigneten Leuchtturmprojektes diskutiert, Hand-
lungsfelder priorisiert und inhaltlich konkretisiert. Auerdem wurden die Ausgestaltung
des Energiehandbuchs behandelt und inhaltliche Fragen hinsichtlich der Adressierung an
die Immobilieneigentiimer im Quartier diskutiert.

Im Verwaltungsworkshop ging es auch um die Erwartungshaltung der Verwaltung an das
zu erstellende Konzept. Hier standen vor allem die Erh6hung der Sanierungsquote und die
Initiierung eines stadtischen Leuchtturmprojektes im Vordergrund.

Im Zusammenhang mit der Erhéhung der Sanierungsquote wurde betont, dass eine Hand-
reichung an die Immobilieneigentiimer in Form eines Blirgerenergiehandbuchs so verfasst
sein muss, das sie fir ,,Baulaien” leicht nachvollziehbar ist. So soll erreicht werden, dass
interessierte Eigentlimer fiir die MaBnahmenvorschlage motiviert werden. Das Energie-
handbuch ist so zu gestalten und zu formulieren, dass es sich in einer der Zielgruppe der
Immobilieneigentimer und Quartiersbewohner angepassten und verstandlichen Sprache
prasentiert.

Hinsichtlich der Umsetzung des Quartierskonzepts unter Mitwirkung eines Sanierungsma-
nagers stellte sich heraus, dass die Verwaltung noch Klarungsbedarf im Aufgabenumfang
und dem zu betreuenden Gebiet sieht. Die Schaffung einer Stelle fiir den Sanierungsma-
nager mit der Zustandigkeit nur fir das Quartier Nordliche Innenstadt wird als schwer
durchsetzbar eingeschatzt. Grund hierfiir ist insbesondere die Haushaltslage der Stadt
Vélklingen.

Folgende Handlungsfelder werden insgesamt besonders priorisiert:
e Auswahl und Bewertung eines Leuchtturmprojektes

e Konzeptionierung der Offentlichkeitsarbeit und Beginn der Offentlichkeitsarbeit
wadhrend der Endphase der Konzepterstellung

e Entwurf eines Biirgerenergiehandbuchs

Die Handlungsfelder Mobilitdt und Energetische Infrastruktur werden im Rahmen der
Konzepterstellung in einem angemessenen Umfang bertcksichtigt. Das Handlungsfeld
Mobilitat wird hierbei durch Erkenntnisse aus dem Verkehrsentwicklungsplan erganzt,
der sich zurzeit in der Aufstellung befindet. Das Thema energetische Infrastruktur wird
insbesondere auf der Ebene der privaten Nutzung im Energiehandbuch ausfihrlich und
blirgernah bearbeitet.

5.2 Stadtebauliche Mallhahmen

Die in den folgenden Unterkapiteln empfohlenen stadtebaulichen MaRnahmen wurden
aufgrund ihres hohen Beitragswertes zur Erreichung der beschriebenen Klimaschutzziele
und der kurz- bis mittelfristigen Umsetzbarkeit ausgewahlt. Die MaRnahmen kénnen hier-
bei direkt aber auch indirekt zur Zielerreichung durch Effekte in der Einsparung von Ener-
gie und in der Reduktion des AusstoRes von Treibhausgasen beitragen.
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Sie kdnnen aber auch als Grundstein flir weitere Einspar- und EffizienzmaRnahmen auf
der Quartiersebene gesehen werden, da entsprechende Voraussetzungen und Anreize zur
Initiierung geschaffen werden. Dies gilt insbesondere fiir die im vorherigen Kapitel ge-
nannten priorisierten Handlungsfelder.

Im 6ffentlichen Bereich ist eine Aufwertung durch Strukturierung (funktionale Aufwer-
tung) mit einhergehender Begriinung der Stralenrdume in Abstimmung mit den MalRnah-
men aus dem Bereich Mobilitat das wichtigste Aufgabenfeld unter Beitragsmoglichkeiten
zur Zielerreichung unter energetischen Gesichtspunkten. Eine entsprechende Gestaltung
des 6ffentlichen Raumes, insbesondere der StraRenrdaume tragt zur Férderung der MIV-
Alternativen bei, indem die Verkehrsfiihrung unter Aspekten der Sicherheit insbesondere
fiir Senioren und Kinder angepasst wird und die Aufenthaltsqualitdt im 6ffentlichen Raum
allgemein verbessert wird.

Mit der Schaffung eines Quartiersplatzes und weiterer Griinbereiche im Quartier von 6f-
fentlichem Charakter wird neben einer Steigerung der Bindung zum Quartier und des
Identifikationsgrades mit dem Quartier auch ein Mehrwert im Umfeld geschaffen. Durch
die genannten stadtebaulichen MaRRnahmen im 6ffentlichen Raum wird so neben den Bei-
tragen zur Reduktion des CO,-Ausstofles auch ein Motivationspunkt fiir Immobilieneigen-
timer fur eine Sanierung geliefert. Wahrend bei Mangeln im o6ffentlichen Raum die
Sanierungsquote sinkt, kann der umgekehrte Effekt durch Investitionen im Umfeld for-
ciert werden.

Die erlauterten stadtebaulichen MaRBnahmen decken sich hierbei mit Forderungen und
Mallnahmen aus dem integrierten stadtebaulichen Entwicklungskonzept Noérdliche In-
nenstadt. Insbesondere zwei MaRnahmenpakete sind im Hinblick auf die stadtebauliche
Aufwertung von besonderer Bedeutung:

e Aufwertung des offentlichen Raumes mit einer Verbesserung der StraRenraum-
gestaltung

e Schaffung 6ffentlicher Platze im Quartier.

5.2.1 MaBnahmen zur Aufwertung des 6ffentlichen Raumes

Die Defizite in der Gestaltung des 6ffentlichen Raumes tragen zu einer Beeintrachtigung
des Erscheinungsbildes des Quartiers bei. Diese Defizite werden bei Bewohnern, Passan-
ten und Besuchern im Quartier entsprechend wahrgenommen und pragen das Bild des
Quartiers Uber die Stadtgrenzen hinaus. Zudem ist die Investitionsbereitschaft bei Eigen-
timern entsprechend niedriger als bei solchen Eigentirmen aus Quartieren mit attraktiv
gestalteten 6ffentlichen Raumen. Die Aufwertung des 6ffentlichen Raumes ist auch ener-
getisch relevant hinsichtlich der Verknlpfung FuRganger-/Radfahrerverkehr mit der
OPNV-Nutzung. Besonders empfehlenswerte MaRnahmen sind hierbei:

e Minderung der Durchfahrtsbreiten fir den MIV und Realisierung von Pflasterfla-
chen in der Fahrbahn zur Reduzierung gefahrener Geschwindigkeiten und somit
Erh6hung der Verkehrssicherheit sowie der Aufenthaltsqualitat
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Abbildung 67: StraBenraumgestaltung am Beispiel Hochstral3e

Quelle: Eigene Darstellung

e Einfihrung von EinbahnstralRenflihrungen fir den MIV zur VergroRerung des An-
teils am StraBenquerschnitt fir den Rad- und FuBwegeverkehr sowie zur Verbes-
serung der Parkraumsituation

e Schaffung verkehrssicherer und barrierefreier FuBwegebeziehungen insbeson-
dere durch Neugestaltung der Gehweganlagen und der Querungshilfen

e Neuordnung des Parkens im StralRenraum
e Steigerung des Griinanteils im 6ffentlichen Raum

e Verbesserung der Ausstattung des offentlichen Raums mit entsprechendem
Stadtmobiliar (Sitzmoglichkeiten, Abfallbehalter, Fahrradabstellméglichkeiten
und Poller) zur Steigerung der Aufenthaltsqualitat

5.2.2 MaBnahmen zur Schaffung 6ffentlicher Pldtze im Quartier

Offentliche Plitze im Quartier stirken das Miteinander und férdern die Identifikation mit
dem Quartier. Bei der Gestaltung sollten auch private Investitionen angestrebt werden
und vor allem die Bewohner von Anfang an mit einbezogen werden, um eine gréRere Ak-
zeptanz zu erreichen. Hierdurch kann auch ein positiver Effekt auf die Vermeidung von
Schaden durch Vandalismus erzielt werden.

Durch die dichte Bebauung im Quartier bietet sich keine geeignete Flache in zentraler
Lage im Quartier selbst an. Eine notwendige MalRnahme ist aber die Aufwertung des Um-
feldes der Grundschule BergstralRe, auch wenn hier kein Quartiersplatz im eigentlichen
Sinne geschaffen werden kann, ist die Gestaltung dieses Bereiches fiir Eltern und Schul-
kinder von besonderer Bedeutung. Als MalRnahmen sind hier zu sehen:

e Ordnung der Parkraumbewirtschaftung rund um die Grundschule

e Gestaltung eines Vorplatzes mit Aufenthaltsqualitdten vor dem Schulhof in der
Bergstrale, der auch die Nutzung fir kleinere Veranstaltungen zulasst

e Realisierung von Aufpflasterungen im StraBenraum um die Grundschule zur Re-
duzierung der Geschwindigkeiten des Verkehrs

o Aufwertung der KreppstraRe durch VergroBerung des FuBgangerbereichs und
Einschrankung der Fahrbahnbreite

Die Schaffung eines attraktiven Quartiersplatzes bietet sich im Bereich zwischen Post-
stralle und der Verséhnungskirche an. In diesem Bereich wurde bereits durch den Abriss
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des Martin-Luther-Hauses an der PoststraRe eine geeignete Flache geschaffen und ent-
sprechende Planungen der Birogemeinschaft Dutt und Kist Landschaftsarchitekten sowie
Hepp und Zenner Architekten liegen bereits vor.

Abbildung 68: Perspektive Martin-Luther-Platz

Quelle: Dutt&Kist Landschaftsarchitekten und Hepp&Zenner Architekten

Die Anforderungen an den Martin-Luther-Platz sind durch folgende Malnhahmen zu errei-
chen:

o Aufwertung des 6ffentlich nutzbaren Raumes,

e die Schaffung groRzigiger, fur alle flexibel nutzbare Aufenthaltsbereiche,
e Herstellung neuer Wegebeziehungen zwischen Post- und Moltkestralle,
e das Hervorheben der Kirche als stadtbildpragendes Gebaude,

e die Erganzung von Griinstrukturen.

Neben der Gestaltung im Bereich der Grundschule BergstralRe und des Martin-Luther-
Platzes bestiinde noch die Option einer Gestaltung des an das Projektgebiet unmittelbar
angrenzenden Hindenburgplatzes am neuen Rathaus. Der Hindenburgplatz liegt aufler-
halb des Projektgebietes, bote aber insbesondere hinsichtlich des im folgenden Kapitel
behandelten Leuchtturmprojektes die Moglichkeit der Verkniipfung von 6ffentlichem
Quartiersplatz und dem Leuchtturmprojekt.

5.3 Leuchtturmprojekt

Insgesamt standen im Vorfeld drei 6ffentliche Objekte als Leuchtturmprojekt zur Aus-
wahl. Diese sind die Grundschule BergstraRe, die Feuerwehr mit Nebengebauden sowie
Anbauten und die Miihlgewannschule. Neben den Ortsbegehungen der einzelnen Ob-
jekte wurde auch im Rahmen der Expertengesprache auf die entsprechenden Objekte ein-
gegangen.
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Grundschule Bergstrafie (Bergstrafie 30)

Die Grundschule Bergstralle liegt im Herzen des Quartiers Nordliche Innenstadt Volklin-
gen. Der stadtische Eigenbetrieb Grundstiicks- und Gebdudemanagement (GGM) ist Ei-
gentimer der Grundschule sowie der Turnhalle.

Grundschule Bergstrale Daten

Baujahr des Schulgebaudes: 1987,
Baujahr Turnhalle: 1977

Anschluss an die Fernwarmeversor-
gung

EnEV-Vergleichswert: 105 kWh/m?;
Ist-Wert: 58,90 kWh/m?
Durchgefiihrte Sanierungen: 2003
Turnhallendach, 2016 Umbau Bun-
kerkeller zu Freiwilligen Ganztags-
schule (FGTS)

Die Grundschule befindet sich einem guten Zustand und bietet insgesamt nur geringes
Sanierungspotenzial. Die 2003 durchgefiihrten Sanierungen des Turnhallendachs und die
aktuellen Sanierungs- und Umbauarbeiten des Bunkerkellers spielen hier eine wesentli-
che Rolle. Da es in der jiingsten Vergangenheit Uberlegungen gab, die Grundschule ab-
hangig von Zuwanderungs- bzw. Fliichtlingszuzligen um ein Geschoss zu erweitern, ware
hier entsprechendes Potenzial als Leuchtturmprojekt vorhanden gewesen. Allerdings
wurde dieses Vorhaben wieder zurlickgenommen, so dass dieses Objekt nicht als Leucht-
turmprojekt ausgewahlt wurde.

Feuerwehrwache (Danziger Strafie 2B bzw. Fontanestrafie 15)

Wie auch die Grundschule BergstralRe befindet sich der Gebdudegesamtkomplex der Feu-
erwache im Besitz der Grundstiicks- und Gebdudemanagement (GGM).

Feuerwehrwache Daten

Baujahr des Kerngebaudes: 1954,
Anbau aus dem Jahr 2011
Anschluss an die Fernwarmeversor-
gung

EnEV-Vergleichswert: 110 kWh/m?;
Ist-Wert: 147,09 kWh/m?

Teilweiser Einbau neuer Tore

Die Feuerwehrwache befindet sich in einem teilweise sanierungsbediirftigen Zustand. Es
wurden in jlingerer Zeit keine Sanierungsmafnahmen durchgefiihrt, abgesehen vom Aus-
tausch der Einfahrtstore und der optischen MaBRnahmen im ,Seminarraum®.
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Neben dem vorhandenen Sanierungspotenzial besteht der Wunsch, eine neue Fahrzeug-
halle zu bauen und die vorhandene Halle in Zukunft als Lagerhalle zu nutzen. Hier wiirde
sich im weiteren Vorgehen die Frage der Forderfahigkeit der MaBnahmen stellen. Auf-
grund der offenen Fragen und der eher geringen Wirkung als energetisches Leuchtturm-
projekt wird das Objekt nicht auf Prioritat eins gesetzt.

Miihlgewannschule (Cloosstrafie 13)

Die Mihlgewannschule befindet sich im Eigentum des Regionalverbandes Saarbriicken
und steht unter Denkmalschutz. Die angebaute Turnhalle befindet sich im erweiterten
Schutzbereich des Hauptgebaudes und ist selbst nicht denkmalgeschiitzt.

Mihlgewannschule Daten

Baujahr des Kerngebaudes: 1906,
Anbau der Turnhalle im Jahr 1958
(Denkmalschutz des Hauptgebau-
des)

Anschluss an die Fernwarmeversor-
gung (tber Keller unter Turnhalle)

EnEV-Vergleichswert: 105 kWh/m?;
Ist-Wert: 117,83 kWh/m?, keine
vollflachige Nutzung

Geringfligige Sanierungsmalinah-
men im Keller unter der Turnhalle in
der ehemaligen Badeanstalt, Einbau
neuer Fenster in den 90er Jahren

Die Miihlgewannschule, seit Erbauung durchgangig als Schulgebdude genutzt, wurde
Ende der 1990er Jahre vom Regionalverband ibernommen und soll, so der Wunsch des
Regionalverbandes Saarbriicken, wieder an die Stadt Vélklingen zuriickgegeben werden.
Bis zu Beginn des Jahres wurde nur noch das Erdgeschoss als Raumlichkeiten fir die Her-
mann-Neuberger-Schule genutzt, wahrend die Turnhalle aktuell noch vom Albert-Ein-
stein-Gymnasium und der Hermann-Neuberger-Schule genutzt wird.

Es bestehen Uberlegungen, hier ein Familienzentrum mit entsprechenden Behérden und
Einrichtungen zukiinftig im Hauptgebdude unterzubringen. Der Bedarf zur Nutzung der
Turnhalle fir den Schulsport wird voraussichtlich auch in Zukunft bestehen bleiben.

Baulich betrachtet ist das Gebaude in einem sanierungsbeddirftigen Zustand. Die Tatsache
jedoch, dass es denkmalgeschiitzt ist, flihrt zu einem hohen Planungsaufwand bei zukiinf-
tigen SanierungsmalBnahmen. Eine Optimierung der energetischen Qualitat der AuRen-
wand muss durch das Anbringen einer Innenwanddammung herbeigefiihrt werden.
Aufgrund des bestehenden Mauerwerks muss hier ein eventuell erh6hter Tauwasseraus-
fall durch geeignete Materialien (Kalziumsilikatplatten o. 4.) aufgefangen werden.

Eine der groRten Schwachstellen innerhalb der Gebdudehiille stellen die Fenster dar.
Diese missten mit neuen warmeschutzverglasten Fenstern erneuert werden. Hierbei gilt
es, neben den Denkmalschutz relevanten Aspekten auch die gesetzlichen Anforderungen
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der giiltigen Energieeinsparverordnung (derzeit EnEV 2014) einzuhalten. Sollte keine Ge-
samtbilanzierung vorgenommen werden, so ist dies innerhalb des Bauteilverfahrens ein
U-Wert des gesamten Fensters von 1,3 W/m?2K.

Der obere Gebdudeabschluss wird im Moment durch das Dach gebildet. Hier kdnnte die
vorhandene oberste Geschossdecke als Abschluss der thermischen Hiille in Betracht ge-
zogen werden. Brandschutztechnische Anforderung gilt es hier in Bezug auf die zukiinftige
Nutzung verstarkt zu betrachten.

Die Beheizung erfolgt, wie im Gberwiegenden Teil des Quartiers, mittels Fernwarme. Die
vorhandene Fernwarmelibergabestation war noch auf die Nutzung einer Badeanstalt so-
wie des alten Gebiudebestands ausgelegt. Die Dimensionierung der Ubergabestation gilt
es, alle MaBnahmen an der Gebaudehdiille beriicksichtigend, zu tiberpriifen. Die Nutzung
der Turnhalle soll auch langfristig gewahrleistet werden. Daher gilt es, ein Trinkwasser-
konzept zu erarbeiten, in dem alle relevanten Verordnungen (Trinkwasserverordnung bei
offentlich genutzten Geb&duden) berlicksichtigt werden.

Aufgrund der Lage, seiner Ausstrahlungskraft und des Nutzungspotenzials kann dennoch
die Mihlgewannschule als erfolgversprechendes Leuchtturmprojekt angesehen werden.
In diesem Zusammenhang muss allerdings erwahnt werden, dass die notwendigen Sanie-
rungsmalinahmen ein entsprechendes Investitionsvolumen erfordern. Neben dringend
notwendigen MalRnahmen im Fassadenbereich zum Schulhof hin, sind aufwendige Sanie-
rungsmalinahmen an der Gebaudehille und an den Versorgungsleitungen der Heizungs-
anlagen notwendig.

Die Auswahl des Leuchtturmprojektes fallt aufgrund des energetischen Einsparpotenzials
sowie der stadtebaulichen Bedeutung und Ausstrahlungskraft auf das Umfeld letztendlich
auf die Mihlgewannschule. Die letztendliche Umsetzung des hier skizzierten Projekts wird
abschlieRend im Lichte der Ergebnisse einer separaten Machbarkeitsstudie entschieden.

5.4 MaRnahmen am Gebaudebestand und Erarbeitung eines Energiehand-
buchs fiir die Biirgerinnen und Biirger

Die moglichen MalRlnahmen am Gebaudebestand zur Effizienzsteigerung, die entspre-
chenden Alternativen auch durch verschiedene Kombinationen von MaRnahmen unter
Bericksichtigung des Gebaudetyps und seines Zustandes werden im Detail in einem se-
paraten Energiehandbuch fir Blrger erldutert. Das Energiehandbuch hat insbesondere
den Wohngebaudebestand im Fokus.

Das Energiehandbuch richtet sich in erster Linie an Immobilieneigentiimer und ist in ei-
nem zielgruppenorientierten Sprachstil verfasst, so dass auch sogenannte Baulaien die
Ausfiihrungen zum energieeffizienten Sanieren nicht nur nachvollziehen kénnen, sondern
auch zur Durchfihrung motiviert werden. Dazu wird der Nutzen fiir den Immobilieneigen-
timer entsprechend dargestellt und beworben.

Das Energiehandbuch ist in folgende Kapitel eingeteilt, die die nachstehend genannten
Unterpunkte enthalten:

1. Grundinformationen
o Erlauterung gesetzlicher Anforderungen und Grundlagen
o Erklarung der relevanten energetischen Kennwerte

o Informationen zur Energieeinsparung und zum Nutzerverhalten
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Darlegung konstruktiver Eingriffsmoglichkeiten in der energetischen Sa-
nierung

Informationen zum Umgang mit der Bausubstanz unter baukulturellen
Gesichtspunkten

2. Sanierungsbeispiele

O

O

O

Erlduterung von Sanierungsbeispielen je nach Gebaudetyp
Beschreibung des Gebaudetyps und Darstellung in einem Steckbrief

Beschreibung von MaBnahmen, deren Wirkung und die Kombinations-
moglichkeiten

Darstellung der Wirtschaftlichkeit von Mafinahmen und deren Kombina-
tion

3. Wichtige weiterflihrende Informationen

O

O

©)

Ubersicht und weiterfiihrende Informationen zu entsprechenden Forder-
programmen

Informationen zu Informationsportalen im Internet

Daten und Informationen zu relevanten Ansprechpartnern

Die Mallnahmen am Gebaudebestand sind auf eine Initiierung oder Durchfiihrung durch
die Immobilieneigentiimer angewiesen. Aus diesem Grunde sind die Sanierungsmafinah-
men auf Basis der entsprechenden Modernisierungsempfehlungen vorgesehen und wer-
den mit Hilfe des Energiehandbuchs den Adressaten vorgelegt.

Die errechneten Energieverbrauchskennwerte sind rein bilanziell errechnet worden und
kénnen von den tatsachlichen Verbrdauchen abweichen. Grundlage hierfiir waren die Rah-
menbedingungen der aktuell geltenden Energieeinsparverordnung 2014.

Auf Basis der im Kapitel 4.2.2 dargestellten Ergebnisse hinsichtlich des vorhandenen Sa-
nierungspotenzials werden im Folgenden die Modernisierungsempfehlungen fir die ent-
sprechenden Bautypen ausgesprochen.
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Reihenmittelhaus (saniert bzw. in gutem Zustand)

Baujahr: 1925
Wohnflache: ca. 120 m?

Der obere Abschluss wird durch die oberste Geschossde-
cke (Speicherboden) und der untere Geb&dudeabschluss
durch die Kellerdecke gebildet. Die Fenster sind Holzfens-
ter mit einer bereits eingesetzten Doppelverglasung. Die
Beheizung sowie die Warmwasseraufbereitung erfolgt
lber Fernwarme.

Das Gebdude besitzt bereits neue Fenster sowie eine
Dammung der obersten Geschossdecke.

Der berechnete Verbrauch liegt bei ca. 35.000 kWh.

Bei diesem Gebaudetyp werden unterschiedliche SanierungsmaRnahmen betrachtet:

In Variante 1 wird die zusatzliche Dammung des Daches bzw. der Dachschrédgen betrachtet.
Mit dieser MalBnahme geht eine Neueindeckung des Daches einher. Im Bereich der Sparren
ist eine sogenannte Zwischensparrenddammung mit 16 cm WLG 035 zu empfehlen. Sollte
der Sparrenquerschnitt nicht die entsprechende Hohe haben, so miissten diese aufgedop-
pelt werden. Es wird zudem empfohlen, eine mogliche Erweiterung des Dachiiberstandes
vorzunehmen. Ein nachtragliches Anbringen eines Warmedammverbundsystems kdnnte
sonst Anschlussprobleme an das neueingedeckte Dach mit sich bringen. Im Bereich des
»Speichers” muss keine Dammung angebracht werden, da dieser Bereich nicht beheizt
wird.

In Variante 2 wird neben der Erneuerung des Daches auch die Dammung der Kellerdecke
betrachtet. Die Kellerdecke wird mit 10 cm Polystyrol WLG 035 gedammt. Sollte kein Einbau
in dieser Starke moglich sein, so sollte die groRtmaogliche Starke eingebaut werden, die eine
spatere Nutzung des Kellers noch zul&sst.

Da das Gebaude bereits einen neuen Anstrich aufweist, ist das Anbringen eines Warme-
dammverbundsystems zwar der logische Abschluss der Sanierung der Gebaudehdiille aber
nicht wirtschaftlich darstellbar. Dennoch wird es innerhalb der Nutzung des Gebaudes zu
einer Sanierung der AuRenwand kommen missen. Daher wird auch diese MaRnahme in
Variante 3 betrachtet und bewertet. Das Warmedammverbundsystem hat eine Dicke von
14 cm und eine Warmeleitgruppe von 035. Als Dammmaterial kann neben dem gangigen
Polystyrol auch jedes andere Dammmaterial verwendet werden. Wichtig bei der Auswahl
ist das Einhalten der Warmeleitgruppe sowie der Dammstoffstarke.

In Variante 4 geht es an die Optimierung der Anlagentechnik. Das Gebdude befindet sich
im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Vélklingen und ist somit mit Fernwarme versorgt. An
dieser Heiztechnik wird sich in der Sanierungsvariante nichts dndern, lediglich die Uberga-
bestation wird erneuert. Des Weiteren wurde der Bedarf an Warme des Gebdudes durch
die Umsetzung der MaRnahmen radikal gemindert. Um eine optimale Warmedbergabe an
die einzelnen Rdume zu gewdhrleisten wird ein sogenannte Hydraulischer Abgleich vorge-
nommen.

98



Energetisches Quartierskonzept Voélklingen Innenstadt Nord

Dachddmmung
um 16 cm,
WLG 035

Dachdammung
um 16 cm,
WLG 035

Dachdammung
um 16 cm,
WLG 035

Dachdammung
um 16 cm,
WLG 035

MaRnahmenbeschreibung/ -kombinationen

Dammung
Kellerdecke
um 10 cm,
WLG 035

Dammung
Kellerdecke
um 10 cm,
WLG 035

Dammung
Kellerdecke
um 10 cm,
WLG 035

Anbringung
WDVS um 14
cm, WLG 035

Anbringung
WDVS um 14
cm, WLG 035

Als EinzelmaRnahme
kurzfristig umsetzbar

Als EinzelmaBnahme
kurzfristig umsetzbar

Einbau neue
Ubergabe-
station

Investitionskosten [€]

Kosten
EinzelmaRk-
nahmen

26.192 €

Kosten
MaRnahmen-
kombination

Brennstoff

einsparung

[%]

Amortisationszeit

mittel

27.772 €

15.288 €

43.060 €

49.560 €

Tabelle 3: Investitionskosten inkl. MaBnahmenvarianten Reihenmittelhaus (saniert bzw. in gutem Zustand)
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Variante 1
Variante 3 l'

T T . .
o

m‘; ; 00

. Ist-Zustand

Variante 4

Variante 2
Abbildung 69: Sanierungsfahrplan/Energieeffizienzklassen Reihenmittelhaus (saniert bzw. in gutem Zustand)
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Reihenmittelhaus (unsaniert)

Baujahr: 1930
Wohnflache: ca. 150 m?

Der obere Abschluss wird durch die oberste Geschossde-
cke (Speicherboden) und der untere Gebaudeabschluss
durch die Kellerdecke gebildet. Die Fenster sind Holzfens-
ter mit teilweise einfachverglasten Scheiben. Die Behei-
zung sowie die Warmwasseraufbereitung erfolgt (ber
Fernwarme.

Das Gebadude ist noch unsaniert und entspricht dem Er-
stellungsjahr. Der berechnete Verbrauch liegt bei ca.
40.000 kwh.

Bei diesem Gebaudetyp werden unterschiedliche SanierungsmaRnahmen betrachtet:

In Variante 1 wird die Dadmmung der obersten Geschossdecke, mit 24 cm dicker Mine-
ralwolleddmmung, die zusatzliche Dammung des Daches bzw. der Dachschragen betrach-
tet. Mit dieser MaRnahme geht eine Neueindeckung des Daches einher. Im Bereich der
Sparren ist eine sogenannte Zwischensparrenddmmung mit 16 cm WLG 035 zu empfehlen.
Sollte der Sparrenquerschnitt nicht die entsprechende Hohe haben, so missten diese auf-
gedoppelt werden. Es wird zudem empfohlen, eine mogliche Erweiterung des Dachiiber-
standes vorzunehmen. Ein nachtragliches Anbringen eines Warmedammverbundsystems
konnte sonst Anschlussprobleme an das neueingedeckte Dach mit sich bringen. Im Bereich
des ,,Speichers” muss keine DAmmung angebracht werden, da dieser Bereich nicht beheizt
wird.

Die Kellerdecke wird zudem mit 10 cm Polystyrol WLG 035 gedammt. Sollte kein Einbau in
dieser Starke moglich sein, so sollte die groBtmogliche Starke eingebaut werden, die eine
spatere Nutzung des Kellers noch zuldsst.

Die Variante 2 sieht vor, dass neben der Erneuerung des Daches sowie der obersten Ge-
schossdecke und Kellerdecke auch die Fenster erneuert werden. Die neuen Fenster sollten
einen UW-Wert von max. 1,1 W/m?K aufweisen.

Es wurden bereits an dem Gebdude das Dach, die oberste Geschossdecke sowie die Fenster
saniert. Da das Gebaude noch einen alten Anstrich sowie diverse Risse im AulRenputz auf-
weist ist Variante 3, das Anbringen eines Warmedammverbundsystems, nun der logische
Abschluss der Sanierung der Geb&dudehille. Das Warmedammverbundsystem hat eine Di-
cke von 14 cm und eine Warmeleitgruppe von 035. Als Dammmaterial kann neben dem
gangigen Polystyrol auch jedes andere Ddmmmaterial verwendet werden. Wichtig bei der
Auswahl ist das Einhalten der Warmeleitgruppe sowie der Dammstoffstarke.

In Variante 4 geht es an die Optimierung der Anlagentechnik. Das Gebdude befindet sich
im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Vélklingen und ist somit mit Fernwarme versorgt. An
dieser Heiztechnik wird sich in der Sanierungsvariante nichts andern. Allerdings wurde der
Bedarf an Warme des Gebadudes durch die Umsetzung der MaRnahmen radikal gemindert.
Um eine optimale Warmelibergabe an die einzelnen Rdume zu gewahrleisten, wird ein so-
genannte hydraulischer Abgleich vorgenommen.
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Investitionskosten [€] | Brennstoff Amortisationszeit

Kosten Kosten einsparung
EinzelmaRk- MaRnahmen- o mittel
nahmen kombination [A’]

MaRnahmenbeschreibung/ -kombinationen

Dachddmmung
um 16 cm,
WLG 035

0,
Als EinzelmaBnahme 26.192€ 14 %

kurzfristig umsetzbar

Dachddammung
um 16 cm,
WLG 035

Dammung
OGD um 24
cm,WLG 035

27.128 €

Als EinzelmaBBnahme
kurzfristig umsetzbar

Dachddammung | Dammung ESIT;:LL;:ie

um 16 cm, OGD um 24 um 10 cm 1.580 € 28.708 € 24 %
WLG 035 cm,WLG 035 WLG 035

Dachdammung | Dammung E:E:Zitie Einbau einer

um 16 cm, OGD um 24 um 10 em Warmeschutz 12.350 € 41.058 € 35%
WLG 035 cm,WLG 035 WLG 035 verglasung

Dachddammung | Dammung E:Irlzrrzl:e:ie Einbau einer Anbringung

um 16 cm, OGD um 24 um 10 em Warmeschutz | WDVS um 14 15.288 € 56.346 € 47 %
WLG 035 cm,WLG 035 WLG 035 verglasung cm, WLG 035

Dachddammung | Dammung EZIT;?;ZZie Einbau einer Anbringung bau ne

um 16 cm, OGD um 24 Warmeschutz | WDVS um 14 bergabe 6.500 € 62.846 € 47 %

WLG 035

Tabelle 4: Investitionskosten inkl. MaRBnahmenvarianten Reihenmittelhaus (unsaniert)

cm,WLG 035

um 10 cm,
WLG 035

verglasung

cm, WLG 035
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Variante 6 Variante 2
Variante 4

l Ist-Zustand

|
2 [l

18
o7
KWhm*
f
Variante 5 T Variante 1

Variante 3

Abbildung 70: Sanierungsfahrplan/Energieeffizienzklassen Reihenmittelhaus (unsaniert)
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Doppelhaushiilfte/Reihenhaus (saniert bzw. in gutem Allgemeinzustand)

Baujahr: 1954
Wohnflache: ca. 100 m?

Der obere Abschluss wird durch die oberste Geschossde-
cke (Speicherboden) und der untere Gebaudeabschluss
durch die Kellerdecke gebildet. Das Dach ist bereits mit 12
cm WLG 035 Mineralwolle gedammt worden. Die Fenster
sind Kunststofffenster mit einer bereits eingesetzten Dop-
pelverglasung. Die Aullenwand wurde zwischenzeitlich
mit ca. 4 cm gedammt.

Die Beheizung sowie die Warmwasseraufbereitung er-
folgt Giber einen alten Niedertemperaturerdgaskessel von
1995.

Der berechnete Verbrauch liegt bei ca. 25.000 kWh.

Bei diesem Gebaudetyp werden unterschiedliche SanierungsmaRnahmen betrachtet:

In Variante 1 wird die Kellerdecke mit 10 cm Polystyrol WLG 035 gedammt. Sollte kein Ein-
bau in dieser Starke moglich sein, so sollte die groftmogliche Starke eingebaut werden, die
eine spatere Nutzung des Kellers noch zulasst.

Jetzt geht es in Variante 2 an die Optimierung der Anlagentechnik. Es wird nun ein neues
Gas-Brennwertgerat inkl. hydraulischem Abgleich eingebaut.

Variante 3 sieht vor, dass das neu eingebaute Gas-Brennwertgerat im Sommer durch eine
solarthermische Anlage fiir die Warmwasseraufbereitung ersetzt bzw. unterstiitzt werden
soll.
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Dammung
Kellerdecke

um 10 cm,WLG
035

Dammung
Kellerdecke
um 10 cm,WLG
035

Dammung
Kellerdecke

um 10 cm,WLG
035

MaRnahmenbeschreibung/ -kombinationen

Einbau neue
Zentralheizung
(Gas-
Brennwert)

Einbau neue
Zentralheizung
(Gas-
Brennwert)

Zentrale
Warmwasser
bereitung
Uber
Solaranlage

Investitionskosten [€]

Kosten
EinzelmaRk-
nahmen

Kosten
MaRnahmen-
kombination

Brennstoff

einsparung

[%]

14.421 €

Amortisationszeit

mittel

Tabelle 5: Investitionskosten inkl. MaBnahmenvarianten Doppelhaushilfte/Reihenhaus (saniert bzw. in gutem Allgemeinzustand)
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M133 152
I

Variante 3 Variante 2

. ENEV 2016

Ist-Zustand

Variante 1

Abbildung 71: Sanierungsfahrplan/Energieeffizienzklassen Doppelhaushélfte/Reihenhaus (saniert bzw. in gutem

Allgemeinzustand)
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Doppelhaushiilfte/Reihenhaus (unsaniert)

Baujahr: 1948
Wohnflache: ca. 120 m?

Der obere Abschluss wird durch die oberste Geschossde-
cke (Speicherboden) und der untere Geb&dudeabschluss
durch die Kellerdecke gebildet. Die Fenster sind Holzfens-
ter mit einer bereits eingesetzten Doppelverglasung. Die
Beheizung sowie die Warmwasseraufbereitung erfolgt
liber einen Gas-Geblasekessel von 1992.

Das Gebaude ist, bis auf die Fenstersanierung, noch unsa-
niert und entspricht dem Erstellungsjahr.

Der berechnete Verbrauch liegt bei ca. 44.000 kWh.

Bei diesem Gebaudetyp werden unterschiedliche SanierungsmaRnahmen betrachtet:

In Variante 1 wird die Dammung der obersten Geschossdecke betrachtet. Diese bildet den
Abschluss der sogenannten thermischen Hille nach oben hin. Verluste kénnen hier durch
das Anbringen einer 24 cm dicken Mineralwolleddammung mit einer Warmeleitgruppe von
035 reduziert werden. Der U-Wert der Decke wird hierdurch auf einen Wert von 0,14
W/m2K verbessert. Die Kellerdecke wird mit 10 cm Polystyrol WLG 035 geddmmt. Sollte
kein Einbau in dieser Starke moglich sein, so sollte die groStmogliche Starke eingebaut wer-
den, die eine spatere Nutzung des Kellers noch zuldsst.

In Variante 2 werden neben der Erneuerung des Daches, der obersten Geschossdecke so-
wie der Kellerdecke auch die Fenster erneuert. Die neuen Fenster sollten einen UW- Wert
von max. 1,1 W/m?2K aufweisen.

Da das Gebaude noch einen alten Anstrich sowie diverse Risse im AuRenputz aufweist ist
Variante 3, das Anbringen eines Warmedammverbundsystems nun der logische Abschluss
der Sanierung der Gebaudehdille.

Das Warmedammverbundsystem hat eine Dicke von 14 cm und eine Warmeleitgruppe von
035. Als Dammmaterial kann neben dem gangigen Polystyrol auch jedes andere Dammma-
terial verwendet werden. Wichtig bei der Auswahl ist das Einhalten der Warmeleitgruppe
sowie der Dammestoffstarke.

Jetzt geht es an die Optimierung der Anlagentechnik. Variante 4 sieht vor, dass nun ein
neues Gas-Brennwertgerat inkl. hydraulischem Abgleich eingebaut wird. Das neue Gas-
Brennwertgerat wird durch eine solarthermische Anlage zur Warmwasseraufbereitung er-
ganzt.

107
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Investitionskosten [€] | Brennstoff Amortisationszeit

MaRnahmenbeschreibung/ -kombinationen o o einsparung
EinzelmaR3- MaBnahmen- o mittel

nahmen kombination [A)]
Dachdammung
um 16 cm, 26.317 €
WLG 035 Als EinzelmalRnahme

kurzfristig umsetzbar
Dachddammung E:ﬁg:gi:ie
um 16 cm, um 10 em 1.721 € 28.038 € 28 %
WLG 035 WLG 035 ,
Als EinzelmaBnahme
" kurzfristig umsetzbar
.. Dammung . .
Dachdammung Kellerdecke Einbau einer
um 16 cm, Warmeschutz- 10.925 € 38.963 € 37%
WLG 035 um 10 cm, verglasun
WLG 035 S

Dachdammung EZIrIZr::jL;:Ee Einbau einer Anbringung
um 16 cm, um 10 cm Warmeschutz- WDVS um 14 21.258 € 60.221 € 54 %
WLG 035 WLG 035 verglasung cm, WLG 035
Dachdammung E:Irlzr;ir;ie Einbau einer Anbringung Einbau neue a asse
um 16 cm, um 10 cm Warmeschutz- | WDVSum 14 | Zentralheizung bere g 9.500 € 69.721 € 76 %
WLG 035 WLG 035 verglasung cm, WLG 035 | (Gas-Brennwert) :- ~

Tabelle 6: Investitionskosten inkl. MaBnahmenvarianten Doppelhaushélfte/Reihenhaus (unsaniert)
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Variante 1
Variante 4

¥
112 .

Variante 5 . T

T T Ist-Zustand

Variante 3
Variante 2

Abbildung 72: Sanierungsfahrplan/Energieeffizienzklassen Doppelhaushélfte/Reihenhaus (unsaniert)
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Mehrfamilienhaus (saniert bzw. in gutem Allgemeinzustand)

Baujahr: 1912
Wohnflache: 240 m?

Der obere Abschluss wird durch die oberste Geschossde-
cke (Speicherboden) und der untere Gebdudeabschluss
durch die Kellerdecke gebildet. Die Fenster sind Holzfens-
ter mit einer bereits eingesetzten Doppelverglasung. Die
Beheizung sowie die Warmwasseraufbereitung erfolgt
lber Fernwarme.

Das Gebdude besitzt bereits neue Fenster.
Der berechnete Verbrauch liegt bei ca. 60.000 kWh.

Bei diesem Gebaudetyp werden unterschiedliche SanierungsmaRnahmen betrachtet:

In Variante 1 wird die Dammung der obersten Geschossdecke betrachtet. Diese bildet den
Abschluss der sogenannten thermischen Hille nach oben hin. Verluste kénnen hier durch
das Anbringen einer 24 cm dicken Mineralwolleddmmung mit einer Warmeleitgruppe von
035 reduziert werden. Der U- Wert der Decke wird hierdurch auf einen Wert von 0,14
W/m?2K verbessert.

Variante 2 betrachtet neben der Dadmmung der obersten Geschossdecke auch die Dam-
mung der Kellerdecke. Die Kellerdecke wird mit 10 cm Polystyrol WLG 035 gedammt. Sollte
kein Einbau in dieser Starke moglich sein, so sollte die groStmogliche Starke eingebaut wer-
den, die eine spatere Nutzung des Kellers noch zuldsst.

Da das Gebadude bereits einen neuen Anstrich aufweist, ist das Anbringen eines Warme-
dammverbundsystems zwar der logische Abschluss der Sanierung der Gebaudehdiille aber
nicht wirtschaftlich darstellbar. Dennoch wird es innerhalb der Nutzung des Gebaudes zu
Variante 3, der Sanierung der AuRenwand kommen missen. Daher wird auch diese Mal3-
nahme betrachtet und bewertet. Das Warmedammverbundsystem hat eine Dicke von 14
cm und eine Warmeleitgruppe von 035. Als Dammmaterial kann neben dem gangigen Po-
lystyrol auch jedes andere DAmmmaterial verwendet werden. Wichtig bei der Auswahl ist
das Einhalten der Warmeleitgruppe sowie der Dammstoffstarke.

Jetzt geht es in Variante 4 an die Optimierung der Anlagentechnik. Das Geb&dude befindet
sich im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Volklingen und ist somit mit Fernwarme ver-
sorgt. An dieser Heiztechnik wird sich in der Sanierungsvariante nichts andern, lediglich die
Ubergabestation wird erneuert. Des Weiteren wurde der Bedarf an Wirme des Geb3udes
durch die Umsetzung der MalRnahmen radikal gemindert. Um eine optimale Warmelber-
gabe an die einzelnen Raume zu gewahrleisten wird ein sogenannte hydraulischer Abgleich
vorgenommen.
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Investitionskosten [€] | Brennstoff Amortisationszeit

MaRnahmenbeschreibung/ -kombinationen asen Kosten einsparung

EinzelmaRk- MaRnahmen- o mittel
nahmen kombination [A’]

Dammung
OGD um 24
cm,WLG 035

Als EinzelmaBnahme 2.208 € 4%

kurzfristig umsetzbar

D4
Dammung ammung

0GD um 24 GISREEE 3.240 € 5.448 € 12%

cmWLG 035 | umiocm

WLG 035 Als EinzelmafRnahme

kurzfristig umsetzbar

. Dammung .
Dammung Kellerdecke Anbringung

OGD um 24 WDVS um 14 28.224 € 33.672 € 24 %

um 10 cm,
cm,WLG 035 WLG 035 cm, WLG 035

Dammung
Kellerdecke

Anbringung Durchfiihrung
OGD um 24 WDVS um 14 hydraulischer 3.500 € 37.172 € 28%

Dammung

um 10 cm,

WLG 035 cm, WLG 035 Abgleich

cm,WLG 035

Tabelle 7: Investitionskosten inkl. MaBnahmenvarianten Mehrfamilienhaus (Saniert bzw. in gutem Allgemeinzustand)
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Variante 2

Variante 4 h

Ist-Zustand

Variante 3 T

Variante 1

Abbildung 73: Sanierungsfahrplan/Energieeffizienzklassen Mehrfamilienhaus (Saniert bzw. in gutem

Allgemeinzustand)
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Mehrfamilienhaus (unsaniert)

Baujahr: 1930
Wohnflache: ca. 250 m?

Der obere Abschluss wird durch die oberste Geschossde-
cke (Speicherboden) und der untere Gebaudeabschluss
durch die Kellerdecke gebildet. Die Fenster sind Holzfens-
ter mit teilweise einfachverglasten Scheiben. Die Behei-
zung sowie die Warmwasseraufbereitung erfolgt (ber
einen Gas-Geblasekessel von 1993.

Das Gebadude ist noch unsaniert und entspricht dem Er-
stellungsjahr.

Der berechnete Verbrauch liegt bei ca. 80.000 kWh.

Bei diesem Gebaudetyp werden unterschiedliche SanierungsmaRnahmen betrachtet:

In Variante 1 werden die Dammung der obersten Geschossdecke mit einer 24 cm dicken
Mineralwollddmmung sowie die zusatzliche Dammung des Daches bzw. der Dachschragen
betrachtet. Mit dieser Mallnahme geht eine Neueindeckung des Daches einher. Im Bereich
der Sparren ist eine sogenannte Zwischensparrenddmmung mit 16 cm WLG 035 zu emp-
fehlen. Sollte der Sparrenquerschnitt nicht die entsprechende Héhe haben, so missten
diese aufgedoppelt werden. Es wird zudem empfohlen, eine mogliche Erweiterung des
Dachiiberstandes vorzunehmen. Ein nachtragliches Anbringen eines Warmedammver-
bundsystems kdonnte sonst Anschlussprobleme an das neueingedeckte Dach mit sich brin-
gen. Im Bereich des ,Speichers” muss keine Dammung angebracht werden, da dieser
Bereich nicht beheizt wird. Die Kellerdecke wird zudem mit 10 cm Polystyrol WLG 035 ge-
dammt. Sollte kein Einbau in dieser Starke moglich sein, so sollte die groRtmogliche Starke
eingebaut werden, die eine spatere Nutzung des Kellers noch zulasst.

In Variante 2 werden neben der Erneuerung des Daches sowie der obersten Geschossdecke
und Kellerdecke auch die Fenster erneuert. Die neuen Fenster sollten einen UW-Wert von
max. 1,1 W/m?K aufweisen.

Da das Gebaude noch einen alten Anstrich sowie diverse Risse im AuBenputz aufweist, sieht
Variante 3 das Anbringen eines Warmedammverbundsystems als logischen Abschluss der
Sanierung der Gebaudehiille vor. Das Warmedammverbundsystem hat eine Dicke von 14
cm und eine Warmeleitgruppe von 035. Als Dammmaterial kann neben dem gangigen Po-
lystyrol auch jedes andere Dammmaterial verwendet werden. Wichtig bei der Auswahl ist
das Einhalten der Warmeleitgruppe sowie der Dammestoffstarke.

Jetzt geht es in Variante 4 an die Optimierung der Anlagentechnik. Es wird nun ein neues
Gas-Brennwertgerat inkl. hydraulischem Abgleich eingebaut. Das neue Gas-Brennwertge-
rat wird durch eine solarthermische Anlage zur Warmwasseraufbereitung erganzt.
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Investitionskosten [€] Brennstoff- | Amortisationszeit

MaRnahmenbeschreibung/ -kombinationen o o

einsparung

EinzelmaR- MaRnahmen- [%] mittel
nahmen kombination

Dachddmmu | Dammung Als EinzelmaRRnahme
ngum 16 cm, | OGD um 24 51.010 € 27 %

WLG 035 cm,WLG 035 kurzfristig umsetzbar

Dammung Als EinzelmaRnahme
Kellerdecke kurzfristig umsetzbar 3240 € 54.250 € 33%
um 10 cm,
WLG 035

Dachdammu Dammung
ngum 16 cm, | OGD um 24
WLG 035 cm,WLG 035

Dammun, . .
g Einbau einer

Dachda DE .
=Y ammung Kellerdecke Als EinzelmaRnahme

ngum 16 cm, | OGD um 24 um 10 em Warmeschu kurzfristi tzb 25.650 € 79.900 € 45 %
§ urzfristig umsetzbar
WLG 035 cm,WLG 035 WLG 035 tzverglasung
Dachdammu Dammung E:Irlzrrzl:e:ie Einbau einer | Anbringung
ngum 16 cm, | OGD um 24 um 10 cm Warmeschu | WDVS um 14 28.224 € 108.124 € 54 %
WLG 035 cm,WLG 035 WLG 035 tzverglasung | cm, WLG 035
DAmmun Einbau Zentrale
Dachdammu Dammung KeIIerdecie Einbau einer | Anbringung neue Warmwasse
ngum 16 cm, | OGD um 24 Warmeschu | WDVS um 14 Zentralheiz-  rbereitung 14.552 € 122.676 € 75%

um 10 cm,
WLG 035

tzverglasung [ cm, WLG 035 ung (Gas- Uber
Brennwert)  Solaranlage

WLG 035 cm,WLG 035

Tabelle 8: Investitionskosten inkl. MaBnahmenvarianten Mehrfamilienhaus (Unsaniert)
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.- 174
o KWh/m?
80 146
1 kWh/m? kWh/m?
Variante 5 Variante 4 Variante 2| |st-Zustand
Variante 3 Variante 1

Abbildung 74: Sanierungsfahrplan/Energieeffizienzklassen Mehrfamilienhaus (Unsaniert)
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Wohngebdude mit Gewerbe (saniert bzw. in gutem Allgemeinzustand)

Baujahr: 1906
Wohnflache: ca. 120 m?

Der obere Abschluss wird durch die oberste Geschossde-
cke (Speicherboden) und der untere Gebaudeabschluss
durch Angrenzung an die Geschaftsraume gebildet. Die
Fenster sind Kunststofffenster mit einer bereits eingesetz-
ten Doppelverglasung. Die Beheizung erfolgt tber Fern-
warme. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt dezentral,
elektrisch Gber Durchlauferhitzer.

Das Gebaude besitzt bereits neue Fenster.

Der berechnete Verbrauch liegt bei ca. 22.000 kWh fir
den Wohngebaudeteil.

Bei diesem Gebaudetyp werden unterschiedliche SanierungsmaRnahmen betrachtet:

In Variante 1 geht es um die Optimierung der Anlagentechnik. Das Gebaude befindet sich
im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Vo6lklingen und ist somit mit Fernwarme versorgt. An
dieser Heiztechnik wird sich in der Sanierungsvariante nichts dndern, lediglich die Uberga-
bestation wird erneuert. Des Weiteren wurde der Bedarf an Warme des Gebaudes durch
die Umsetzung der MaRnahmen radikal gemindert. Um eine optimale Warmedibergabe an
die einzelnen Rdume zu gewahrleisten, wird ein sogenannte hydraulischer Abgleich vorge-
nommen.

Eine weitere Moglichkeit der Sanierung ware Variante 2, das Anbringen eines Warme-
dammverbundsystems mit 14 cm WLG 035.
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Investitionskosten [€] | Brennstoff Amortisationszeit

MaRnahmenbeschreibung/ -kombinationen Kosten Kosten einsparung

EinzelmaRk- MaRnahmen- o mittel
nahmen kombination [A’]

Einbau neue
Ubergabe-
station

Einbau neue Anbringung
Ubergabe- WDVS um 14 27.924 € 34.424 €
station cm, WLG 035

Tabelle 9: Investitionskosten inkl. MaBnahmenvarianten Wohngebaude mit Gewerbe (Saniert bzw. in gutem Allgemeinzustand)
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Variante 2 at:Zustao

Variante 1

Abbildung 75: Sanierungsfahrplan/Energieeffizienzklassen Wohngebiude mit Gewerbe (Saniert bzw. in gutem

Allgemeinzustand)
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Wohngebdude mit Gewerbe (unsaniert)

Baujahr: 1926
Wohnflache: ca. 110 m?

Der obere Abschluss wird durch die oberste Geschossde-
cke (Speicherboden) und der untere Gebaudeabschluss
durch die angrenzende Decke an die Geschaftsrdaume ge-
bildet. Die Fenster sind Holzfenster mit teilweise einfach-
verglasten Scheiben. Die Beheizung erfolgt Uber
Fernwarme. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt de-
zentral elektrisch tGber Durchlauferhitzer.

Bei diesem Gebdudetyp werden unterschiedliche SanierungsmaBnahmen betrachtet:

In Variante 1 wird die Dammung der obersten Geschossdecke mit einer 24 cm dicken Mi-
neralwolleddmmung betrachtet.

Variante 2 sieht vor, dass neben der Dammung der obersten Geschossdecke auch die Fens-
ter erneuert werden. Die neuen Fenster sollten einen UW-Wert von max. 1,1 W/m?K auf-
weisen.

Da das Gebaude noch einen alten Anstrich sowie diverse Risse im AuRenputz aufweist ist
Variante 4, das Anbringen eines Warmedammverbundsystems nun der logische Abschluss
der Sanierung der Gebaudehdille.

Das Warmedammverbundsystem hat eine Dicke von 14 cm und eine Warmeleitgruppe von
035. Als Dammmaterial kann neben dem gangigen Polystyrol auch jedes andere Dammma-
terial verwendet werden. Wichtig bei der Auswahl ist das Einhalten der Warmeleitgruppe
sowie der Dammestoffstarke.

Jetzt geht es in Variante 4 an die Optimierung der Anlagentechnik. Das Geb&dude befindet
sich im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Vélklingen und ist somit mit Fernwarme ver-
sorgt. An dieser Heiztechnik wird sich in der Sanierungsvariante nichts andern. Allerdings
wurde der Bedarf an Warme des Gebdudes durch die Umsetzung der MaBnahmen radikal
gemindert. Um eine optimale Warmeubergabe an die einzelnen Rdume zu gewahrleisten,
wird ein sogenannte hydraulischer Abgleich vorgenommen.
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Investitionskosten [€] | Brennstoff Amortisationszeit

MaRnahmenbeschreibung/ -kombinationen asen Kosten einsparung

EinzelmaRk- MaRnahmen- o mittel
nahmen kombination [A’]

Dammung
OGD um 24 Als EinzelmaBnahme

cm,WLG 035 kurzfristig umsetzbar

Dammung Einbau einer
OGD um 24 Warmeschutz- 19.950 €
cm,WLG 035 verglasung

25.710 €

Als EinzelmalRnahme

Dammung Einbau einer Anbringung kurzfristig umsetzbar
OGD um 24 Warmeschutz- | WDVS um 14 21.924 € 47.634 € 51 %

cm,WLG 035 verglasung cm, WLG 035

Dammung Einbau einer Anbringung Einbau neue
OGD um 24 Warmeschutz- | WDVS um 14 Ubergabe- 6.500 € 54.134 € 56 %
cm,WLG 035 verglasung cm, WLG 035 station

Tabelle 10: Investitionskosten inkl. MaBnahmenvarianten Wohngebaude mit Gewerbe (Unsaniert)
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Variante 1

175

Variante 4 Variante 2

Variante 3
Ist- Zustand

Abbildung 76: Sanierungsfahrplan/Energieeffizienzklassen Wohngebiude mit Gewerbe (Unsaniert)

Das Biirgerenergiehandbuch ist Teil des integrierten energetischen Quartierskonzeptes.
Es ist allerdings so konzipiert, dass es sich alleinstehend und selbsterklarend an die Immo-
bilieneigentiimer im Quartier richtet. Es fasst die vorstehend geschilderten MaRnahmen
und MalRnahmenkombinationen in einem Handbuch zusammen, so dass ein Leitfaden
Empfehlungen an die Immobilieneigentiimer ausspricht und entsprechende Hilfestellun-
gen zur Finanzierung und Beratungsangeboten gibt.

5.5 MaRBnahmen an der energetischen Infrastruktur

Im betrachteten Quartier besteht die energetische Infrastruktur hauptsachlich aus der
Fernwarmeversorgung und einer teilweisen Gasversorgung. Erneuerbare Energien wer-
den, aufgrund wirtschaftlicher Aspekte, keinen groBen Aufschwung in dem Quartier er-
fahren. Hier sollte als MaBnahme zum einen eine dauerhafte Lieferung der Fernwarme
mit einem ausgesprochen guten Primarenergiefaktor von 0,39 gewahrleistet werden und
zum anderen auf eine maximale Anschlussquote hinsichtlich der Fernwarmeversorgung
hingearbeitet werden.

5.6 MaBnahmen im Bereich Mobilitat

Aufgrund seiner zentrumsnahen Lage und den vorhandenen Buslinien bietet das Quartier
gute Voraussetzungen fir eine Pkw-arme Mobilitdt. Dem steht auf gesamtstadtischer
Ebene eine hohe Pkw-Dichte von 568 auf 1.000 Einwohner gegeniiber, die fiir die regio-
nalen Verhaltnisse im Saarland jedoch typisch ist. Umso mehr leisten die MalBnahmen in
diesem Bereich einen wichtigen Beitrag zur Effizienzsteigerung und zur Energieeinspa-
rung. Daneben bieten die MalRnahmen in diesem Bereich Ansatze, die sich auf andere
Quartiere Ubertragen lassen. Neben MaBnahmen zur Verbesserung des Parkraummana-
gements zur Reduktion des Parksuchverkehrs und der Verbesserung des Verkehrssystems
sowie der Beschilderung stehen vor allem die MalRnahmen zur Férderung der alternativen
Mobilitatsformen im Zentrum der Handlungsempfehlungen.

Im Bereich des OPNV sind Verbesserungsméglichkeiten in der Linienfiihrung hinsichtlich
der Abdeckung des Quartiers (vgl. Abbildung 25) und in der Taktung méglich.

Als MaRnahme bietet sich die Korrektur der Linienfiihrung der Linie 183 mit der Schaffung
einer weiteren Haltestelle im westlichen Quartiersbereich an. Die Linie 183 kdnnte somit
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zumindest teilweise Uber die PoststralRe gefiihrt und dort mit einem zuséatzlichen Halte-
punkt ausgestattet werden.

Die Abstimmung der Taktung der beiden Linien 185 und 195, die im Bereich des Quartiers
einen identischen Linienverlauf aufweisen, ware ebenfalls vorzunehmen. Der ca. 10 mini-
tige Versatz sollte so korrigiert werden, dass sich die beiden Linien einer 30 Minuten-Tak-
tung anndhern bzw. eine solche erreichen.

Daneben ist eine Verbesserung in der Tarifgestaltung wiinschenswert. Die Einflihrung ei-
nes speziellen City-Tarifs fiir Tages-/Wochen- oder Monatskarten wird als MaRnahme zur
Attraktivitdtssteigerung des Bus-OPNV empfohlen. Aktuell kostet eine Tagesfahrkarte in
der GroRwabe 191 Vélklingen 5,70 Euro, im Vergleich dazu eine Tagesfahrkarte in Hom-
burg/Saar nur 3,70 Euro mit dem Angebot Homburg Spezial. Ebenfalls Gberlegenswert ist
ein Angebot dhnlich der MaadBus-Linien in Wadern, die fiir nur 1 Euro pro Fahrt von je-
dem Stadtteil aus an bestimmten Wochentagen morgens hin zum Zentrum und spater
wieder zurickfahren.

Wahrend die Kurzstreckenkarte innerhalb der GroBwabe 191 mit dem Stadtgebiet Vol-
klingen ein ausreichend attraktives Angebot darstellt - diese kostet mit 1,90 Euro deutlich
weniger als der normale Preis von 2,60 Euro fiir eine Grollwabe - existiert fiir Tageskarten
kein weiteres verglinstigtes Angebot. Wochen- und Monatskarten sind nur fiir Senioren
oder als sogenanntes Kaufzeitticket mit zeitlicher Begrenzung von 9 bis 18 Uhr an Werk-
tagen erhiltlich sowie als Bad-Kombi-Ticket. Letztgenanntes bietet kombiniert mit dem
Eintritt in Frei- und Hallenbad eine glinstigere An- und Abreise.

Maflnahmen zur Reduktion des MIV zielen auch auf die Reduktion der Pkw-Verfligbarkeit
ab. Eine Pkw-Verfligbarkeit fihrt in der Regel dazu, dass Alternativen zum MIV kaum oder
gar nicht mehr angenommen werden. Mit dem Angebot des Car-Sharings ist bei Bedarf
eine zeitlich begrenzte Pkw-Verfiligbarkeit gegeben. Gleichzeitig bleiben die alternativen
Mobilitatsformen weiterhin attraktiv. Mit dem Einsatz von E-Fahrzeugen im Car-Sharing
bietet sich eine weitere Potenzialausschopfung der CO,-Reduktion gleichzeitig an. Die
Verfligbarkeit von E-Fahrzeugen im CarSharingangebot tragt auerdem zur Akzeptanz-
steigerung dieser Antriebstechnik bei. Zudem kann der Parkdruck im Quartier reduziert
werden und somit wiederum der Parkraumsuchverkehr.

Zur Steigerung des Radverkehrs muss im Untersuchungsgebiet zunachst bei der Schaffung
einer entsprechenden Radverkehrsinfrastruktur angesetzt werden. Die vorhergehenden
Analyseschritte haben gezeigt, dass auf diesem Gebiet grundsatzlich Handlungsbedarf
und ein entsprechendes CO,-Einsparpotenzial bestehen. Die Einschatzungen hinsichtlich
des Radwegenetzes bzw. der notwendigen Infrastrukturausstattungen werden im Ver-
kehrsentwicklungsplan Vélklingen bestatigt.

Als weiterer Punkt zur Attraktivitatssteigerung der Alternativen zum MIV ist die bessere
Verkniipfung zwischen den Alternativen zu sehen. Neben der Verbesserung der Verknp-
fung des FuRgingerverkehrs mit dem OPNV ist besonders auch die Verkniipfung des
OPNV mit dem Radverkehr zu nennen. Bei der Verbesserung der Ausstattung und Gestal-
tung an Haltepunkten des OPNV wird nicht nur eine Attraktivititssteigerung des nicht-
motorisierten Individualverkehrs erreicht, sondern bei Berticksichtigung der Belange von
Kindern und alteren Menschen den Forderungen nachgekommen, die im ISEK als Leitbild
festgeschrieben wurden (siehe Kapitel 2.3.1). Zu diesen MaBnahmen gehdéren vor allem
angepasste und Uberdachte Sitzmdoglichkeiten fiir Kinder und altere Menschen sowie die
Absicherung von Kleinkindern im Wartebereich durch Poller oder Gelander. Des Weiteren
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sind die Haltestellen-Bordsteinh6hen so anzupassen, dass das Ein- und Aussteigen ent-
sprechend vereinfacht wird und die Wartebereiche nicht als Parkflaichen genutzt werden
kénnen.

Bike-Sharing Angebote bzw. Fahrradverleihstationen existieren in Volklingen bisher nicht.
Hier konnte insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Verbreitung von sogenannten
E-Bikes ein relativ neu entstandenes, entsprechendes Potenzial hinsichtlich der Reduzie-
rung des MIV gehoben werden. Dank zunehmender Beliebtheit wurden laut dem Statis-
tikportal Statista im Jahr 2015 rund 535.000 E-Bikes abgesetzt, wahrend es im Jahr 2009
gerade einmal 150.000 E-Bikes waren. Der Zweirad-Industrie-Verband schatzt den euro-
paweiten Absatz im Jahr 2015 auf insgesamt 1,7 Millionen Exemplare, was bedeutet, dass
fast jedes dritte E-Bike in Deutschland abgesetzt wurde. Angesichts der aktuell noch ho-
hen Preise ab 2.000 Euro aufwarts pro E-Bike kdnnte somit indirekt eine Férderung der E-
Mobilitat erreicht werden, da hier auch Einkommensschwache auf ein E-Bike Zugriff be-
kommen kénnen. Traditionelle Fahrrader ohne Hilfsmotoren wurden laut Statista im glei-
chen Jahr insgesamt 4,35 Millionen abgesetzt.

5.7 Offentlichkeitsarbeit im Quartier

Aufgrund der sehr geringen Beteiligung an der 6ffentlichen Auftaktveranstaltung wurde
gemeinsam mit der Verwaltung eine Strategie zur Offentlichkeitsarbeit erarbeitet. Neben
der Beteiligung zeigt sich auch bei der Fragebogenaktion eine, zwar aus sozialempirischer
Sicht akzeptable Ricklaufquote, jedoch im Hinblick auf die Mitwirkungsbereitschaft zur
Erh6hung der Sanierungsquote eher als gering einzustufende Teilnahmebereitschaft, die
sich insbesondere bei den jingeren Eigentimern niederschlagt. Vor dem Hintergrund ei-
ner ebenso geringen Teilnahme der Bewohner und Eigentiimer bei der Erstellung des ISEK
Nordliche Innenstadt, sollte die Umsetzung entwickelter MaRnahmen Uber einen lange-
ren Zeitraum beworben werden.

Aus der offensichtlich mangelnden Teilnahmebereitschaft der Bewohner und Eigentiimer
im Quartier ergeben sich Aufgaben hinsichtlich der Ansprache und des Abbaus von
Hemmschwellen. Neben der Verstetigung des Informationsflusses und der Steigerung der
Prasenz im Quartier durch das neu bezogene Biro fiir Quartiermanagement im Quartier
steht bei der hohen Anzahl ausldandischer Bewohner die Zuganglichkeit und Verstandlich-
keit der Informationen im Mittelpunkt. Eine Steigerung der Motivation zu Eigeninitiativen
unter Nachbarn und bei Immobilieneigentiimern gelingt nur mit einer gleichzeitigen Stei-
gerung des Informationsgrades zur energetischen Sanierung.

Bereits in der Fragebogenaktion wurde deutlich, dass finanzielle Fragen bei der Bereit-
schaft zur Sanierung im Mittelpunkt stehen. Bei der finanzschwachen Bevdlkerung und
auch unter den Eigentliimer als Selbstnutzer im Quartier steht und fallt die Bereitschaft
mit der Finanzierungsfrage. Auf der anderen Seite sind Werterhaltung und die Wertstei-
gerung der Immobilie aus Sicht der Eigentiimer besonders wichtig. Die Offentlichkeitsar-
beit wahrend der Erstellung des ISEK Nordliche Innenstadt zeigte bereits, dass die
Verbesserung der Wohnsituation mit dem Leitbild ,,Besser Wohnen und Leben im Quar-
tier” auf Augenhéhe mit den Anspriichen an das Wohnumfeld stehen.

Um die Aufgabenstellung zu bewiéltigen sind folgende Hemmnisse im Zuge der Offentlich-
keitsarbeit zu beachten und nach Moglichkeit zu Gberwinden oder zumindest abzumil-
dern, um die Sanierungsquote zu erhohen:

e einkommensschwache Bevolkerungsstruktur
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Sprachbarrieren durch hohen Anteil an Auslandern und Migranten

nicht vorhandene Kenntnisse tber Nutzen fiir die Eigentimer und Bewohner
durch die energetische Sanierung und dessen Férderung

fehlende langfristige Perspektiven alterer Eigentimer sowie ungeklarte Fragen
der spateren Vererbung und Weiternutzung der Immobilien

Behdrdenscheue in Teilen der Bevélkerung mit Migrationshintergrund

Unsicherheit im Umgang mit birokratischen Vorgéangen hinsichtlich der Férde-
rung von MalRnahmen

geringes Zeitbudget bei den jungen Bewohnern und Eigentiimern

Bei der Strategieentwicklung wurde unterschieden zwischen MalRnahmen, die mit der
Konzeptentwicklung einhergehen und solchen wahrend der Umsetzung des energeti-
schen Quartierskonzeptes. Einige MaBnahmen sollen sich Uber beide Zeitrdume erstre-
cken, dazu gehoren:

Nutzung neuer Medien und Wege zur Informationslibermittlung (Internetseiten,
Facebook, etc.)

Verfassung von Mitteilungen in mehreren Sprachen (vorherrschend sind: italie-
nisch, bulgarisch, arabisch, turkisch, kurdisch)

Verkniipfung von traditionellen Informationswegen mit neuen Medien

Ansprache und Bewerbung des energetischen Quartierskonzeptes und der MafR-
nahmen in Vereinen, Schulen und auf Festen

Auslage von Informationsbroschiiren in Quartiersgeschaften (Apotheken, Backer,
Friseure etc.) und bedeutsamen Gewerbeeinrichtungen im Quartier sowie allen
offentlichen Einrichtungen (Blirgerzentrum, usw.)

Einbeziehung des neuen Quartiersbiiros in die AuRendarstellung

Die Steigerung der Offentlichkeitsbeteiligung wihrend der Konzepterstellung und zu des-
sen Abschluss soll mit folgenden MaRnahmen erreicht werden:

Artikelserie in der Presse zur energetischen Sanierung mit der jeweiligen Vorstel-
lung eines Gebaudetyps flir den Zeitraum unmittelbar vor der Prasentation des
energetischen Quartierskonzeptes

Publikation und Bewerbung von ausgewahlten SanierungsmalRnahmen aus dem
gesamten Stadtgebiet, die beispielsweise im Zuge eines Fassadenprogramms
durchgefiihrt wurden

gezielte Bewerbung des Konzeptes und der Ergebnisse sowie des Energiehandbu-
ches bei in der Fragebogenaktion beteiligten Immobilieneigentiimern

Einbeziehung des sich konstituierenden Stadtteilforums

Weitere mittelfristige MalRnahmen zur Realisierung wahrend der Umsetzungsphase des
Konzeptes, zu denen im Besonderen der Sanierungsmanager und die Verwaltung heran-
gezogen werden:

Festlegung eines festen Ansprechpartners in der Verwaltung, der auch nach Ab-
lauf des MalBnahmenzeitraums fiir die gesamte Stadt zustdndig ist, ergdnzend
zum Sanierungsmanager der als Vertreter im Zuge der Konzeptumsetzung im
Quartier agiert und hier Offentlichkeitsarbeit vor Ort leistet
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e Bildung eines Sanierungsnetzwerkes mit Akteuren aus der Verwaltung, den Ver-
sorgern, Handwerkern, Energieberatern und dem Sanierungsmanager zur Ab-
stimmung von Vorhaben und mit einem gemeinsamen Beitrag zur
Offentlichkeitsarbeit

e Initiierung von Eigentliimerbdrsen mit Flihrung von interessierten Eigentlimern
durch ausgefiihrte SanierungsmalRnahmen und Publizierung dieser Ereignisse

e Sichtbare Bewerbung durchgefiihrter Sanierungsmafnahmen im Rahmen des
energetischen Quartierskonzeptes vor Ort mit Plakaten und Hinweisschildern so-
wie in der lokalen Presse mit Hinweis auf Férderungen

e Alle Veroffentlichungen und Informationsbroschiiren werden auf der Internet-
prasenz der Stadt Volklingen dauerhaft hinterlegt und moglichst einfach zugang-
lich gemacht

Inhaltlich soll darauf geachtet werden, den Nutzen fir die Bewohner und Eigentimer bei
allen Mitteilungen in den Vordergrund zu stellen. Eine Sensibilisierung fur die Energieein-
sparung und den Klimaschutz soll immer mit dem Hinweis auf den Effekt der Werterhal-
tung bzw. Wertsteigerung der Immobilien, der langfristigen Reduzierung der
Energiekosten sowie die Verbesserung der Lebensqualitdt im Wohnumfeld einhergehen.
In diesem Zusammenhang sollte stets erwahnt werden, dass ein Mehrwert fiir alle Be-
wohner des Quartiers durch den Quartierbezug erreicht wird.

5.8 Forderiibersicht EffizienzmalRhahmen Gebaudebestand

Jeder, der sein Gebaude auf einen energetisch guten Stand bringt, hat die Moglichkeit,
Fordermittel in Anspruch zu nehmen. Vor jeder Sanierung sollte genau gepriift werden,
welche Forderprogramme in Anspruch genommen werden kénnen. Fiir Modernisierungs-
willige werden von Bund und Land, teilweise auch von Kommunen und Energieversorgern,
verschiedene Forderprogramme angeboten.

Die KfW bietet mit dem Programm , Energieeffizient sanieren” und mit dem Programm
»Wohnraum modernisieren” sehr giinstige Zinssatze an. Im Programm ,Energieeffizient
sanieren” werden besonders energiesparende Mallnahmen geférdert. Zum Teil werden
die Darlehen mit Tilgungszuschuss gewahrt, zum Teil ist auch statt des Darlehens ein Zu-
schuss erhaltlich. Das Programm ,,Wohnraum modernisieren” ist auf Darlehen fiir allge-
meine Modernisierungen ausgerichtet.

Anbei nun ein kleiner Uberblick (iber die aktuelle Férderkulisse:

Forderthemen Zuschuss Kredit inkl. | Kredit Einspeisever-
Tilgungszu- gut. / Steuer-
schuss erstattung

Forderinstitut KfW oder KfW KfwW

BAFA

BHKW / KWK (o] X X X

Erdgas, Fliissiggas)

BHKW / I.(WK (Bio- X X X

masse, Biogas

Bi - -

iomasseheizungs X X X
anlagen
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Brennwerttechnik

(O, Erdgas, Fliissig- X X
gas)

Energieeffiziente X X
Gebdudesanierung

Energieeffizienter X X
Neubau

Luftung X X
Netze und Speicher

(Wéarme, Kalte, Bio- X X
gas)

Photovoltaikanlagen auseelaufen 2016 ausge-
/ Speichertechnik g setzt
Solarthermische An- X X
lagen

Warmepumpen X X

Windenergieanlagen

Abbildung 77: Uberblick iiber aktuelle, themenbezogene Férderthemen

Quelle: Eigene Darstellung

Eine detaillierte Ubersicht tiber die unmittelbar in Frage kommenden Férderprogramme
(in oben aufgefiihrter Tabelle griin hinterlegt) fur die energetische Sanierung ist auf den
folgenden Seiten zusammengestellt.

126



Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Férdergeber

I( F\V www.kfw.de

Bank aus Verantwortung Stand: Oktober 2016

Foérderprogramm

KfW - Energieeffizient sanieren - Investitionszuschuss

Programm-Nr.

430

Forderziel

Forderung von MaBnahmen zur energetischen Sanierung von Wohngebauden

Forderart
,Wie wird geférdert?“

Zuschuss

Férdergegenstiande
»Was wird geférdert?”

1. KfW-Effizienzhduser:

Durchflihrung von energetischen MaRBnahmen zur Erreichung Effizienzhaus-
Niveau (Niveau vergleichbarer Neubau EnEV)

2. Forderung von EinzelmaBnahmen:

- Warmedammung von Wanden, Dachflachen, Geschossdecken

- Erneuerung der Fenster und AufRentiiren

- Erneuerung/Einbau von Liftungsanlagen (bitte beachten: abweichende
Konditionen)

- Erneuerung der Heizungsanlage/Installation solarthermische Anlage (bitte
beachten: abweichende Konditionen)

- Optimierung bestehender Heizungsanlagen

Antragsberechtigung
»Wer erhdlt Férderung?“

- Wohngebdude: Bauantrag oder Bauanzeige vor dem 01.02.2002

- Eigentimer (natirliche Personen) von selbst genutzten oder vermieteten
Ein- und Zweifamilienhdusern mit maximal zwei Wohneinheiten

- Ersterwerber (natirliche Personen) von neu sanierten Ein- und
Zweifamilienhdusern sowie Eigentumswohnungen

- Eigentlimer (natirliche Personen) von selbst genutzten oder vermieteten
Eigentumswohnungen in Wohnungseigentiimergemeinschaften

Forderkonditionen
,»Wie viel wird geférdert?”

KfW-Effizienzhduser: von 15 % bis 30 % der forderfahigen Investitionskosten
(max. 15.000 Euro bis 30.000 Euro je Wohneinheit)

EinzelmaBnahmen: 10 % der forderfahigen Investitionskosten (max. 5.000 Euro
je Wohneinheit), Heizungssanierung + Liftung ab dem 01.01.2016: 15 % der
forderfahigen Investitionskosten

Bagatellgrenze: Zuschiisse unter 300 Euro werden nicht ausgezahlt
(= forderfahige Investitionskosten > 3.000 Euro)

Foérdervoraussetzung: eine energetische Fachplanung, Begleitung der
BaumaRnahme sowie Antragstellung durch einen Sachverstandigen. Die
Leistungen des Sachverstandigen sind im Programm ,,Energieeffizient sanieren
Baubegleitung” (431) férderfahig.

Nicht mit KfW-Kredit-Variante (Nr. 151/152), BAFA sowie Handwerkerbonus
kombinierbar (weitere Angaben Kumulation siehe KfW-Merkblatt).

Laufzeit/Fristen

Antragstellung zusammen mit Sachverstéindigen vor Beginn der MaBnahme/n
(als Beginn eines Vorhabens gilt der Start der Bauarbeiten vor Ort) direkt bei der
Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (Kfw).
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Férdergeber

I( F\V www.kfw.de

Bank aus Verantwortung Stand: Oktober 2016

Férderprogramm

KfW - Energieeffizient Sanieren — Kredit

Programm-Nr.

151 und 152

Forderziel

Finanzierung der energetischen Sanierung von Wohngebauden im Rahmen des
»CO2-Gebaudesanierungsprogramms" des Bundes

Forderart
,Wie wird geférdert?“

Zinsgunstiger Kredit und Tilgungszuschiisse

Foérdergegenstiande
»Was wird geférdert?”

1. KfW-Effizienzhduser:

Durchflihrung von energetischen MaRnahmen zur Erreichung Effizienzhaus-
Niveau (Niveau vergleichbarer Neubau EnEV)

2. Forderung von EinzelmaBBnahmen:

- Warmedammung von Wanden, Dachflachen, Geschossdecken

- Erneuerung der Fenster und AulRentiiren

- Erneuerung/Einbau von Liiftungsanlagen (bitte beachten: abweichende
Konditionen)

- Erneuerung der Heizungsanlage/Installation solarthermische Anlage (bitte
beachten: abweichende Konditionen)

Antragsberechtigung
»Wer erhdlt Férderung?”

- Wohngebaude (wohnwirtschaftlich genutzte Flachen und Wohneinheiten)
einschliellich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen, fiir die vor dem 01.02.2002
der Bauantrag gestellt wurde

- Alle Trager von InvestitionsmalRnahmen an selbst genutzten oder
vermieteten Wohngebauden sowie Eigentumswohnungen

- Ersterwerber von neu sanierten Wohngebduden oder Eigentumswohnungen

Forderkonditionen
»Wie viel wird geférdert?”

- 0,75 % effektiver Jahreszins (Stand: 15.10.2016), max. Zinsbindungsfrist 10
Jahre, Kreditlaufzeiten 4 bis 30 Jahre

- bis 100.000 Euro fiir jede Wohneinheit beim KfW-Effizienzhaus oder 50.000
Euro bei EinzelmalRnahmen

Tilgungszuschiisse:

KfW-Effizienzhdusern: von 12,5 % bis 27,5 % (max. 12.500 Euro bis 27.500 Euro
je Wohneinheit)

EinzelmaBnahme: 7,5 % der forderfdhigen Investitionskosten (max. 3.750 Euro
je Wohneinheit)

Heizungspaket ,Anreizprogramm Energieeffizienz“: 12,5 % der forderfahigen
Investitionskosten (max. 6.250 Euro je Wohneinheit)

Fordervoraussetzung: eine energetische Fachplanung, Begleitung der
BaumaRnahme sowie Antragstellung durch einen Sachverstindigen. Die
Leistungen des Sachverstandigen sind im Programm ,,Energieeffizient sanieren
Baubegleitung” (431) férderfahig.

Laufzeit/Fristen

Antragstellung zusammen mit Sachversténdigen vor Beginn der MaBnahme/n
(als Beginn eines Vorhabens gilt der Start der Bauarbeiten vor Ort) iber Banken,
Sparkassen und Versicherungen an die Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (KfW).
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Kreditantrag liber Banken, Sparkassen und Versicherungen an die Kreditanstalt
fiir Wiederaufbau (Kfw)

Fordergeber ] o . www.bafa.de
Ausfuhrkontrolle
Stand: Oktober 2016

Antragstelle

Marktanreizprogramm zur Férderung von MaBnahmen zur Nutzung

Foérderprogramm
prog erneuerbarer Energien im Warmemarkt
Programm-Nr. Solarthermische Anlagen (Punkt 1 der Richtlinien)
Férderziel Forderung Errichtung oder Erweiterung von solarthermischen Anlagen
Forderart Zuschuss
»Wie wird geférdert?”
Foérdergegenstiande Errichtung oder Erweiterung von Solarkollektoranlagen zur thermischen Nutzung
»Was wird geférdert?” (z. B. Warmwasserbereitung, Raumheizung, Kombination Warmwasser und

Raumbheizung)
Mindestvoraussetzungen:

- Basisférderung Warmwasserbereitung: 3 m? bis 40 m? Bruttokollektorflache,
Speichervolumen mind. 200 |

- Basisforderung inkl. Heizungsunterstiitzung (bis 40 m? ): Flachkollektoren: > 9
m? Bruttokollektorfliche, Pufferspeichervolumen: 40 | pro m?;
Vakuumroéhrenkollektoren: > 7 m? Bruttokollektorflache,
Pufferspeichervolumen: 50 | pro m?

- Erweiterung bestehender Solarkollektoranlage: 4 bis 40 m?

- nur Anlagen mit Zertifizierung

- gleichzeitiger Austausch ineffizienter Heizungen gemal Anreizprogramm
Energieeffizienz (APEE): Voraussetzungen siehe APEE-Richtlinien

Antragsberechtigung - Privatpersonen, Vereine, freiberuflich Tatige usw.

,Wer erhdlt Férderung?“ - Basisforderung: nur Gebaudebestand (Gebaude, in dem zum Zeitpunkt der
Inbetriebnahme der beantragten Anlage seit mehr als zwei Jahren ein
anderes Heizungs- oder Kiihlsystem installiert ist.)

Férderkonditionen - Basisférderung Warmwasserbereitung:
,»Wie viel wird geférdert?” 50 Euro pro m?, mindestens jedoch 500 Euro
- Basisférderung inkl. Heizungsunterstitzung (bis 40 m?):
140 Euro pro m2 Bruttokollektorfliche, mindestens jedoch 2.000 Euro
- Erweiterung bestehender Solarkollektoranlage: 50 Euro pro m?
Dariiber hinaus sind noch verschiedene Innovations- und Zusatzférderungen
moglich (z. B. Kesseltauschbonus, Warmenetz). Bei der Innovationsforderung
sind auch MaRnahmen beim Neubau férderfahig.

Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE): Bei der Beantragung von
Solarkollektoranlagen inkl. Heizungsunterstiitzung ist ein Zusatzbonus fiir den
Austausch ineffizienter Heizungen moglich:

20 % des gewdhrten Gesamtforderbetrags (jedoch ohne Optimierungsbonus) +
pauschal 600,- Euro fiir die Optimierung des gesamten Heizungssystem.

Laufzeit/Fristen Antragstellung innerhalb von 9 Monaten nach Inbetriebnahme. Bei den
Innovationsférderungen in der Regel vor Beginn der MalRnahme.

Antragsunterlagen und weitere

. www.bafa.de
Informationen
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5.9 Sektoreniibergreifende MaBnahme- und Kosteniibersicht
Ziele l EinzelmaBnahmen Investitionskosten Hemmnisse Akteure Prioritat
Begleitende MafSnahmen
Umsetzung des Einstellung eines Sanierungsmanagers | Ca. 50.000 € pro Jahr Haushaltslage der Stadt Volklingen hoch
integrierten fur das Quartier Nordliche Innenstadt | (3 bis max. 5 Jahre zu 65 % for- | Stadt Volklingen zur
energetischen derfshig durch KfW) Finanzierung der Stelle
Quartierskon-
zepts
Mobilitdit
Optimierung Li- Anderung der Linienfiihrung der Linie Je nach Umfang/Ausfuhrung Stadt Volklingen, hoch
nienfiihrung und | 183 und Anlage einer weiteren Halte- bei kompletter Ausstattung bis Volklinger Ver-
Angebot des stelle; zu 5.000 € pro Haltestelle kehrsbetriebe
BUS-OPNV Ausstattung der Haltestellen mit Sitz-
moglichkeiten und Uberdachungen, Si-
cherung der Wartezone mit Pollern
Verbesserung Einflihrung von Fahrradspuren und Geringe Kosten fir Markie- Stadt Volklingen hoch
der Infrastruktur | Fahrradbedarfsspuren im Quartier; rungsarbeiten;
fir Fahrradnut- | Aplage von (iberdachten) Radabstell- | Kosten fiir Abstellanlagen je
zung und Ve.r— anlagen an OPNV-Haltestellen und nach Umfang und Ausstattung
knlpfung mit weiterer Abstellanlagen im Quartier 600 € bis 1.200 €
dem OPNV
Reduktion des Initiierung und Forderung eines Car- Geringe Kosten fiir organisato- | Teilnahmebereitschaft | Stadt Volklingen, mittel

MIV

Sharing-Angebotes im Quartier

Unterstitzung der Bildung von Fahrge-
meinschaften/Mitfahrgelegen

rische MaBhahmen

an Fahrgemeinschaf-
ten wegen individuel-
ler Wegebeziehungen

Bewohner
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Ziele EinzelmaRnahmen Investitionskosten Hemmnisse Akteure Prioritat
Attraktivierung Einflhrung eines attraktiveren City-Ta- | Je nach Tarifgestaltung, Aus- Volklinger Ver- mittel
BUS-OPNV durch | rif-Abos (Wochen- oder Monatskarte); | pragung und Umfang (Anzahl kehrsbetriebe
ansprechende Zeitlich befristete Angebote bestimm- | Und Auswahl bestimmter Li-
Tarife ter Linien mit Ziel Zentrum nien, Typ des Abo-Angebotes)
E-Mobilitat Zusatzliche Ladestation(en) fir E-Autos | Mittel, je nach Lage und beste- | Bislang geringes Nut- Stadt Volklingen, gering

Kostenlose Ladestation fiir E-Bikes/Pe- | hender Infrastruktur, jedoch zerpotenzial im Quar- | Stadtwerke Volklin-

delecs mind. ca. 10.000,- € je La- tier gen

Priorisierte Stellplatze fiir E-Autos ClEs el
Energetische Gebdudesanierung
Realisierung ei- Revitalisierung der Miihlgewannschule | Sollten im Rahmen einer wei- Stadt Volklingen, hoch
nes offentlichen terfihrenden Machbarkeits- Regionalverband
Leuchtturmpro- studie ermittelt werden Saarbricken
jekts
Gebaudetyp 1 Dachdammung, Kellerdeckendam- ca. 50.000 € je Gebaude Kosten-Nutzen-Abwa- | Stadt Volklingen, hoch
(Reihenmittel- mung, Anbringen eines WDVS, neue gung; Notwendigkeit | Stadtwerke Vélklin-
haus, saniert) Ubergabestation Erstellung Sanierungs- | gen, Energiebera-

fahrplan ter und
Hausbesitzer

Gebaudetyp 2 Dachdammung, Dammung OGD, Kel- ca. 65.000 € je Gebaude Kosten-Nutzen-Abwa- | Stadt Voélklingen, hoch

(Reihenmittel-
haus, unsaniert)

lerdeckenddammung, neue Fensterele-
mente, Anbringen eines WDVS, neue
Ubergabestation

gung; Notwendigkeit
Erstellung Sanierungs-
fahrplan

Stadtwerke Volklin-
gen, Energiebera-
ter und
Hausbesitzer
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Gebaudetyp 3 Kellerdeckenddmmung, neue Zentral- | ca. 15.000 € je Gebaude Kosten-Nutzen-Abwa- | Stadt Volklingen, hoch
(Doppelhaus- heizung inkl. Solarthermie gung; Notwendigkeit | Stadtwerke Vélklin-
halfte/Reihen- Erstellung Sanierungs- | gen, Energiebera-
haus, saniert) fahrplan ter und
Hausbesitzer
Gebaudetyp 4 Dachdammung, Kellerdeckendam- ca. 70.000 € je Gebaude Kosten-Nutzen-Abwa- | Stadt Volklingen, hoch
(Doppelhaus- mung, neue Fensterelemente, Anbrin- gung; Notwendigkeit | Stadtwerke Vélklin-
hilfte/Reihen- gen eines WDVS, neue Zentralheizung Erstellung Sanierungs- | gen, Energiebera-
haus, unsaniert) | inkl. Solarthermie fahrplan ter und
Hausbesitzer
Gebaudetyp 5 Dammung OGD, Kellerdeckendam- ca. 40.000 € je Gebaude Kosten-Nutzen-Abwa- | Stadt Volklingen, hoch
(Mehrfamilien- mung, Anbringen eines WDVS, neue gung; Notwendigkeit | Stadtwerke Vélklin-
haus, saniert) Ubergabestation Erstellung Sanierungs- | gen, Energiebera-
fahrplan ter und
Hausbesitzer
Gebaudetyp 6 Dachdammung, Dammung OGD, Kel- ca. 120.000 € je Gebaude Kosten-Nutzen-Abwa- | Stadt Voélklingen, hoch
(Mehrfamilien- lerdeckenddmmung, neue Fensterele- gung; Notwendigkeit | Stadtwerke Volklin-
haus, unsaniert) | mente, Anbringen eines WDVS, neue Erstellung Sanierungs- | gen, Energiebera-
Zentralheizung inkl. Solarthermie fahrplan ter und
Hausbesitzer
Gebaudetyp 7 Anbringen eines WDVS, neue Uberga- | ca. 35.000 € je Gebiude Kosten-Nutzen-Abwa- | Stadt Volklingen, hoch
(Wohngebiude | bestation gung; Notwendigkeit | Stadtwerke Vélklin-

mit Gewerbe, sa-
niert)

Erstellung Sanierungs-
fahrplan

gen, Energiebera-
ter und
Hausbesitzer
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Gebaudetyp 8 Dammung OGD, neue Fensterele- ca. 55.000 € je Gebaude Kosten-Nutzen-Abwa- | Stadt Volklingen, hoch
(Wohngebiude | mente, Anbringen eines WDVS, neue gung; Notwendigkeit | Stadtwerke Vélklin-
mit Gewerbe, Ubergabestation Erstellung Sanierungs- | gen, Energiebera-
unsaniert) fahrplan ter und
Hausbesitzer
Energetischen Infrastruktur
Erhéhung Ver- InformationsmaRnahmen und Bewer- | Gering Kosten-Nutzen-Abwa- | Stadtwerke Volklin- | Hoch, da
sorgungsquote bung des Produktes ,citystrom H,0“ gung der Eigentimer gen enormer Bei-
mit dem CO.- trag zur CO2-
neutralen Pro- Reduzierung
dukt ,citystrom
H,0“
Erhohung An- InformationsmaRnahmen und Bewer- | Mittel, je nach gezieltem Wer- | Kosten-Nutzen-Abwa- | Stadtwerke Volklin- | Mittel
schlussquote an | bung der Fernwarmeanschliisse beaufwand gung der Eigentimer gen
das Fernwarme-
netz im Quartier
Modernisierung | Austausch von Beleuchtungsmitteln ca. 80,- bis 100,- € pro Leucht- | Investitionskos- Stadtwerke Volklin- | Mittel
der StraRenbe- punkt ten/technischer Fort- | gen
leuchtung schritt
Stddtebauliche Mafinahmen
Schaffung inner- | Anlage von Griinflachen im offentli- Hoch, je nach MaBnahme und | Kosten/konkurrie- Stadt Volklingen hoch

quartierlicher
Griinflachen

chen Raum;
StraRenraumbegriinung

Umfang

Forderfahig durch Stadte-
bauférderung "Soziale Stadt"

rende Nutzungsan-
spriiche durch ver-
schiedene
Verkehrsformen

133




Energetisches Quartierskonzept Voélklingen Innenstadt Nord

Aufwertung des
offentlichen Rau-
mes

Ordnung der Parkraumbewirtschaf-
tung rund um die Grundschule;

Gestaltung eines Vorplatzes mit Auf-
enthaltsqualitdaten vor dem Schulhof in
der Bergstralie;

Realisierung von Aufpflasterungen im
StraRenraum um die Grundschule zur
Reduzierung der Geschwindigkeiten
des Verkehrs;

Aufwertung der Kreppstralle durch
VergroRerung des FulRgangerbereichs
und Einschrankung der Fahrbahnbreite

Hoch, je nach MaRnahme und
Umfang

Foérderfahig durch Stadte-
bauférderung "Soziale Stadt"

Hohe Investitionskos-
ten

Stadt Volklingen

mittel

Schaffung eines

Quartiersplatzes
mit Aufenthalts-
qualitat

Strukturierung und Neuplanung des
Hindenburgplatzes (in Verbindung mit
einem moglichen Leuchtturmprojekt
Mihlgewannschule) mit Anlage von
Griin- und Aufenthaltsbereichen sowie
von Parkflachen;

Gestaltung eines Quartiersplatzes vor
der Versohnungskirche

Hoch, je nach Umfang und Art
der Gestaltung

Forderfahig durch Stadte-
bauférderung "Soziale Stadt"

Kosten / Quartiers-
platz liegt angrenzend
an das Quartiersgebiet

Stadt Volklingen

Mittel bis
hoch, abhan-
gig von
Leuchtturm-
projekt

Fassadensanie-
rungsprogramm
zur Aufwertung
des Stadtbildes,
Verbesserung
der Wohn- und

Auflegen eines stadteigenen Fassaden-
sanierungsprogrammes;

Forderquote bei 20 % der forderfahi-
gen Kosten (Auftrag an Unternehmer
oder Materialkosten bei Eigenleis-
tung), maximal 2.500 € pro Anwesen

15.000 € pro Jahr werden zur
Verfligung gestellt

Forderfahig durch Stadte-
bauforderung "Soziale Stadt"

Kosten-Nutzen-Abwa-
gung

Stadt Volklingen,
Architekten als Be-
rater

hoch
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Aufenthaltsquali-
tat; Anreiz zur
weitergehenden
energetischen
Sanierung

Offentlichkeitsarbeit

spielhaften Mustergebaudes und Initi-
ierung eines Wettbewerbs mit
zusatzlicher stadteeigener Forderung

Forderaufwand

rungsquote

gieberater, Stadt-
werke

Motivierende In- | Initiierung von Eigentlimerborsen: Zu- | Gering, je nach Organisations- | Teilnahmebereitschaft | Stadt Volklingen, Hoch
formationsmaB- | sammenfiihrung Sanierungswilliger aufwand der Eigentlimer Stadtwerke Volklin-
nahmen von und bereits aktiver Eigentiimer; gen
Eigentimern Information in Presse und durch Be-
schilderung vor Ort
Enge Abstimmung durch die Stadtver- | Gering, je nach Organisations- | Definition von Quali- Stadt, Stadtwerke, | Hoch, da
waltung mit den entsprechenden In- aufwand tatsmerkmalen zur Handwerks-unter- | wertvolle Hil-
nungen und dadurch Aufbau eines Teilnahme an dem nehmen, Energie- festellung fir
Handwerker und Beraterpools Pool, ohne einzelne berater, Eigentlimer
Gewerke kategorisch Sanierungs-mana-
damit auszuschlieRen | ger
Intensivierung der Blrgeraktivitaten Gering, je nach Organisations- | Verstetigung auf lan- Stadt, Stadtwerke, | Mittel
im Zuge einer Initiilerung des Bauher- aufwand gere Sicht Handwerks-unter-
ren-/Saniererstammtisches; regelmaRi- nehmen, Energie-
ger Erfahrungsaustausch von berater,
Beteiligten innerhalb des Quartiers Sanierungs-mana-
ger
Erarbeitung eines bestehenden bei- Mittel, je nach stadteeigenem | Erhohung der Sanie- Verwaltung, Ener- Hoch

135




Energetisches Quartierskonzept Voélklingen Innenstadt Nord

136



Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

6 Erfolgskontrolle

Die Durchfiihrung einer fortlaufenden Erfolgskontrolle ist hinsichtlich der Zielerreichung
und der Wirksamkeit der einzelnen MaRBnahmen notwendig. Sie bietet zudem auch die
Moglichkeit auf Veranderungen im Quartier und nicht zielfiihrende Entwicklungen zu re-
agieren. In der Folge kénnen diesbeziigliche Korrekturen in der Umsetzung vorgenommen
werden.

Eine regelmaRige Erfolgskontrolle sollte von einer entsprechend benannten und daftr
verantwortlichen Person vollzogen werden, die aus der Verwaltung der Stadt Volklingen,
aus deren Eigenbetriebe wie etwa den Stadtwerken stammt sowie durch einen Sanie-
rungsmanager.

Zu den Elementen der Erfolgskontrolle zahlen eine quartiersbezogene Energie- und CO»-
Bilanz sowie die Erfassung nach entsprechenden Bewertungsindikatoren und die dazuge-
horige Dokumentation.

6.1 Energie- und CO,-Bilanz

Die Energie- und CO;-Bilanz dient zur Erreichung der gesteckten Ziele. Sie ermdglicht so-
mit einen groben Abgleich zwischen dem vorgegebenen Entwicklungspfad und der tat-
sachlichen Entwicklung. Hierzu werden Kennzahlen gebildet, die dann bei jeder
Aktualisierung der Energie- und CO;-Bilanz tGberprift werden.

Das MaRnahmen-Controlling fungiert als Kontrolle der Feinziele. Aufgabe des Malnah-
men-Controllings ist es, den Mallnahmenverlauf zu dokumentieren und zu liberwachen
(s. 5.9 Sektorenilibergreifende MaRRnahme- und Kostenibersicht).

Beide Controllingansatze sind als Management-Kreislauf zu sehen, der jeweils aus den fol-
genden finf Phasen besteht:

e Konzeptionierung
e Entscheidung

e Umsetzung

e Kontrolle und

e Zielentwicklung

Der hier beschriebene Management-Kreislauf wird untenstehend nochmals veranschau-
licht. In der Abbildung ist zudem auch die Schnittstelle zwischen der politischen (hier Kli-
maschutz-Beirat) und der ausfliihrenden Ebene innerhalb des soeben beschriebenen
flinfphasigen Prozesses dargestellt.

Anclyse, W= Zielentwicklung
Kontrolle Anpassung

I Klimaschutz- \

manager

Umsetzung Konzeption

Planung

N/

Entscheidung +|1

Abbildung 78: Controlling- und Management-Kreislauf
Quelle: difu, 2011
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Die Umsetzung, Kontrolle und Anpassung der MalRnahmen und Meilensteine sowie die
konzeptionelle Vorbereitung der einzelnen Meilensteine obliegt der Verwaltung.

Die Bewertungsindikatoren zur Aktualisierung der CO,-Bilanz bzw. der Meilensteine/
Malinahmenkataloge werden in dem nachfolgenden Kapitel konkretisiert.

6.2 Bewertungsindikatoren

Anhand von Indikatoren und der damit verbundenen Parametereinheiten kann die ener-
getische Quartiersentwicklung messbar gemacht werden. Anhand von Erhebungen in de-
finierten zeitlichen Abstanden bietet sich die Moglichkeit, den Fortschritt der
Entwicklungen zu beobachten. Hinsichtlich der empfohlenen Mallnahmen sind die Indi-
katoren zu bestimmen, die bei Vorlage bzw. Zuganglichkeit der erforderlichen Daten in
Frage kommen.

Im Folgenden sind die Indikatoren und die entsprechenden Einheiten sowie die dazuge-
horige Datenquelle aufgelistet. Eine Erhebung und entsprechend Auswertung sollte quar-
tiersbezogen in einem angemessenen zeitlichen Rahmen erfolgen, um eine
kontinuierliche Beobachtung zu ermoglichen und den damit verbundenen Aufwand in der
Erfassung und Auswertung in einem akzeptablen Rahmen zu halten.

Die Erhebung sollte jahrlich in Relation zum Vorjahr gesetzt werden, um Verdanderungen
zu dokumentieren, die wiederum den Erfolg messbar machen und ein nachsteuern bzw.

fokussieren in entsprechenden Handlungsfeldern ermdoglichen.

Indikator Einheit Datenquelle
Anschliisse an die Fern- Anzahl Stadtwerke Voélklingen
warmeversorgung

Energie- und Stromver- kWh Stadtwerke Volklingen,
brauch Schornsteinfeger
Gasverbrauch kWh Stadtwerke Voélklingen

Installation Photovoltaik-
anlagen

Anzahl mit kWh

Bundesnetzagentur,
Stadtwerke Volklingen,

Rickmeldung Fragebdgen
aus dem Sanierungshand-
buch

Energieberatungen von Ei-
gentlrmern aus dem
Quartier

Anzahl

Energieberater,

Stadtwerke Volklingen

Private Sanierungen im
Bestand

Anzahl/Umfang (Typ der
durchgefiihrten Sanierungs-
malnahmen)

Rickmeldung Fragebdgen
aus dem Sanierungshand-
buch

Zulassungen von E-Fahr-
zeugen (E-Autos, E-Bikes,
Pedelecs)

Anzahl

Blrgerbiro der Stadt Vol-
klingen

Ladestationen fur E-Fahr-
zeuge

Anzahl und Auslastung (La-
devorginge/kWh)

Stadtwerke Volklingen,

private Anbieter
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Teilnehmer an CarSharing | Anzahl Teilnehmer und An- | Regionale und Uberregio-
und Bikepools zahl Nutzungen nale Anbieter (soweit im
Quartier verfiigbar)

Mitfahrgelegenheiten Anzahl Teilnehmer und An- | Regionale und Uberregio-
zahl Nutzungen nale Anbieter (soweit im
Quartier verfigbar)
OPNV-Auslastung Anzahl Abverkaufe und be- | Volklinger Verkehrsbe-

grenzte Fahrgastzahlungen | triebe
auf Linienabschnitte im
Quartier

6.3 Dokumentation

Die Dokumentation ist von der in Kapitel 6 benannten zustdandigen Person zu sammeln
und auszuwerten. Dies sollte wie schon angesprochen in einem jahrlichen Rhythmus er-
folgen und in einem entsprechenden Bericht miinden, der allen Beteiligten, entsprechen-
den politischen Gremien und der Offentlichkeit zugénglich gemacht werden soll.

Entsprechend dem Rhythmus sind auch notwendig gewordene Abweichungen zum vor-
liegenden Konzept und zur Zielerreichung notwendige Korrekturen jahrlich hinsichtlich ih-
rer Wirkung neu zu Gberprifen.
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Anhang 1

\4 GIU ARGE SOLAR

STADT W C-‘ LELINGEMN Becatung hur Sriseg @ and Ui L

Eigentiimerbefragung zu Zustand und Nutzung von Gebduden im Rahmen des
integrierten energetischen Quartierskonzepts Innenstadt-Nord

Bitte entsprechend ankreuzen:

o kch stimme der Mutzung meiner personlichen Daten ausschiieflich im Rahmen der
Ausarbeitung und Erstellung des integrierten energetischen Quartierskonzepts zu. Meine persdnlichen
Daten unterliegen dem Datenschutzgesetz. Die erhobenen Daten werden selbstverstdndlich
anonymisiert und vertraulich behandett. Riickschliisse auf mich als Person sind daher nicht mdglich.

=} ich stimme der Teilnahme an der verlosung eines Energieausweises unter den Teilnehmem
mit ausgefilllten Ricksendungen zu.

Bitte bis zum 9. Mai 2016 zuriicksenden, abgeben oder einwerfen:

Rathaus Valklingen, Frau Doreen Fischer, Rathausplatz, 66333 Volldingen

Stadrteilbiro Valklingen, BismarckstraBe 20, 66333 Vilklingen

1. Angaben zum Gebdude
1.1 Bitte geben Sie das (ungefihre) Baujahr des Gebaudes an:
o Baujahr vor 1319 o Baujahr 15159-1343 o Baujahr 1943-1577
o Baujahr 1578-15%4 o Baujahr nach 1334
1.2 Steht |hr Gebdude unter Denkmalschutz? oja o nein
1.3 Um welche Art von Gebdude handelt es sich?
O Reihenhaus o Doppelhaushalfte o Mehrfamilienhaus
o Freistehendes Ein-/Zweifamilienhaus
O sonstiges:;
1.4 Bitte geben Sie die Anzahl der Geschosse an:
o 1 (+Dach) o 2 [+Dach) o 3 [+Dach) o 4 (+Dach)
1.5 Grenzt lhr Geb3ude direkt an weitere Geb3ude an?
o nein Wenn ja, auf wie vielen Seiten? o auf einer Seite o auf zwei Seiten
1.6 Bitte machen Sie Angaben zu eigenstandigen Nutzungseinheiten in lhrem Gebiude:
Anzahl Gesamtgroke davon leer davon selbst
stehend EEnutzt
[5ti] [m] [Stic] [Ste]

Wohnungen

Ladeneinheaiten

Biro-/
Praxiseinheiten

sonst. gewerbl.
Einheiten
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‘l i
STADT VOLEKELINGEN — B -atung tur Srzrg = and Wirseell
1.7 Sind Kellerrdaume beheizt?
Oja O nein
1.8 Ist das Dachgeschoss bis unter den First beheizt?
Oja O nein
1.9 Haben Sie einen unbeheizten Speicherboden?
O ja O nein
2. Energie und Sanierung
2.1 Mit welchem Energietriger wird lhr Gebdude beheizt?
o Heizil O Strom o Gas
o Fermwirme o Hoke
o Sonstige:

2.2 Bitte peben Sie lhre Verbrauchswerte an (wenn Selbstnutzer):

Strom {kWh/Jzhr)

Qi {I/tahr)

Gas [m? Jahr bzw. kKWh/1ahr)
Fermwarme {kWh/Jahr)

Holz {rm/Jahr)

2.3 In welchem lahr wurde die Heizung eingebaut bzw. zuletzt emeuwert?

[Jahr)

2.4 Erfolgt die Warmwasseraufbereitung zentral dber die Heizung?
o ja o nein

2.5 Wenn nein, mit welchem Energietrager erfolgt die Warmwasserberettung?
o Strom o Solar o Gas o Fernwarme
o Sonstige

2.6 Nutzen Sie emeuerbare Energien fur lhr Gebaude?
o nein o Erdwarme o Photovoltaik/Solar
O Leistung in kW

2.7 Wurden bereits Sanierungsarbeiten durchgefiihrt? (zutreffendes bitte ankreuzen und
Sanierungsjahr der letzten MaBnahme eintragen)
o Dachdimmung o Fassadendammung o Fenster
o Liftung o Dammung Kellerdecke
o Dammung oberster Geschossdedke

Eigentiimerbefragung integriertes enerpetisches Quartiershonzept Seite 2 von 3
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\4 GIU ARGE SOLAR

STADT VOLKLINGERN Bz atunig fur Srzng = and Wl

O sonstiges:,

Sanierungsjahr;

Falls keine Sanierung vorgenommen wurde, warum nicht?

3. Mitwirkungsbereitschaft und Erwartungen

3.1 Konnen Sie sich vorstellen, Modemnisierungsma@nahmen an lhrem Gebawde durdhzufihren?
o ja Wenn ja, welche?

o bedingt (z.B. nur mit Fordermitteln etc )
Wenn bedingt, abhangig von

O nein
Wenn mein, warum nicht?

3.2 Welche MaBnahmen beabsichtigen Sie bzw. sind fiir Sie denkbar?
o Sanierung an der Gebdudehiille (Dach, Fassade, Fenster, etc.)
o Gesamtmodernisierung {auch innerhalb des Gebdudes)
o Erweiterung durch Aufstockung, Anbau oder (Dach)Ausbau
o Modernisierung der Wirme- und/oder Stromversorgung
O Sonstiges:

4. Personliche Angaben

4.1 Wohnen 5ie selbst in dem Gebdude? oja o nein
Adresse der Immobilie:

Ihr Vor- und Machname:

4. 2 Durfen wir Sie ggf. fir Rickfragen kontaktieren?

oOja O nein
Telefonnummer: E-Mail: [Angabe freiwillig)
Ihr Alter in Jahren: o 18-30 o 31-50 o51-65 O dlter

Wir bedanken uns fir die Beantwortung des Fragebogens!

Eigentiimerbefragung integriertes enerpetisches Quartiershonzept Seite 3 von 3
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Anhang 2: Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu Kapitel 5.4

Bei der Einschatzung von MalRinahmen zum technisch effizienten, 6kologisch malRvollen
und gleichzeitig wirtschaftlichen Einsatz von Energie ist zur Ermittlung der
betriebswirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit eine Wirtschaftlichkeitsberechnung
durchzufiihren. Es lassen sich jedoch nicht alle Vorteile eines sparsamen Energieeinsatzes
quantitativ bzw. in GeldgroRRen erfassen.
In vielen Teilbereichen bedarf es der Einsicht und Selbstverantwortung der Bauherren,
Architekten und Haustechnik-Planer, auch die Vorteile eines besseren Raumklimas und
der langfristigen Erhaltung der Bausubstanz sowie den Okologischen und
volkwirtschaftlichen Nutzen bei der Entscheidung miteinzubeziehen.
Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Anlage zum Zwecke der Optimierungim Sinne
eines Vergleiches verschiedener Varianten missen folgende GréRen bericksichtigt
werden:

e I|nvestitionen

e Nutzungsdauer

e Kapitalzinssatz

e Jahrlicher Energieverbrauch

e Entwicklung der Energiepreise
e Wartung und Unterhalt

In folgender Tabelle sind die gelaufigen Methoden fir Wirtschaftlichkeitsberechnungen
skizziert. Geeignet sind alle Methoden, die auf dem Vergleich von Gesamtkosten basieren.

Methode

Beschreibung

Bewertung

1. Kapitalwertmethode Gesucht: Gesamtkosten Geeignete Methode zur
liber die Nutzungsdauer .

Beurteilung der

Alle Kosten, die wahrend | Vorteilhaftigkeit einer

der Nutzungsdauer anfallen,
werden addiert. Zu einem
spateren Zeitpunkt
anfallende Kosten werden
dabei nicht mit ihrem
Nominalbetrag

beriicksichtigt, sondern mit

dem Betrag, den man zum

Anfangszeitpunkt zum
vorgegebenen

Kalkulationszinssatz  hatte
anlegen muissen, um die
spateren Kosten zu
bezahlen. Der Kapitalwert

energietechnischen
Investition. Problem: der
,richtige”

Kalkulationszinssatz.
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ist damit der zum
Kalkulationszins

anzulegende Gesamtbetrag,
der mit den Zinsen alle
Investitions- und laufende

Kosten deckt.

2. Annuitatenmethode

Gesucht: durchschnittliche
Jahreskosten

Der Kapitalwert wird — unter
Berlcksichtigung der Zinsen
— auf nominal gleich hohe
jahrliche Raten Uber die

Nutzungsdauer verteilt.

Aquivalent zu Methode 1,

jedoch anschaulicher

3. Interner Zinssatz (interne

Rendite)

Der interne Zinssatz stellt
den Diskontierungssatz dar,
bei dem der
Gegenwartswert der

Einnahmen gleich dem d3er

Ausgaben aus einer
Investition wird. Er
kennzeichnet die
Effektivverzinsung des
eingesetzten Kapitals. Die
Rentabilitat einer
MaRnahme kann mit

derjenigen einer anderen

oder mit  alternativen
Kapitalanlagen (z.B.
Obligationen) verglichen

werden.

Aquivalent zu Methode 1,

wenn es eine geeignete

Bezugsvariante gibt.
Jedoch hoherer
Rechenaufwand.

4. Aquivalenter

Energiepreis

Beantwortet die Frage, bei

welchem mittleren
Energiepreis  iiber die
Nutzungsdauer eine

Variante wirtschaftlich ist.

Kann angewendet werden,

Aquivalent zu Methode 1,
wenn eine Bezugsvariante

definiert wird.
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wenn die zukiinftige
Entwicklung der
Energiepreise als  sehr
unsicher gilt. Das Ergebnis
,Kosten fiir die eingesparte
kWh  Energie” ist ein
anschaulicher
Vergleichswert.
Voraussetzung ist die
Vorgabe einer
Grundvariante (wie auch bei
Methode 3 und 5), daher vor
allem fir die Beurteilung

nachtraglicher MaRnahmen

geeignet.

5.

Amortisationszeit

Gesucht: Riickzahlfrist

Anzahl Jahre, in der sich die
Investition aus den Ertragen
(Energieeinsparungen)

zurtickzahlen lassen.
Gradmesser fiir das mit der
Investition verbundene
Risiko. Je  kirzer die
Rlckzahlfrist  ist, desto
Uberschaubarer wir der
Zeitraum und desto kleiner
ist die Unsicherheit der
getroffenen Annahmen. Die
Methode fuhrt zur
Bevorzugung von Lésungen,
die mit geringen
Investitionen wenig Energie

einsparen.

Zur Beurteilung des
gesamten Gewinns bzw.
Verlusts und damit zur
Optimierung ungeeignet,
da Gewinne nach der
Amortisationszeit

unberiicksichtigt bleiben.
Die Linge der
Amortisationszeit lasst
keine Schlussfolgerungen
auf die Rentabilitat einer

Investition zu.

Deren Grundlage ist die Kapitalwertmethode. Der Kapitalwert ist die Summe aller Kosten,
die wahrend der Nutzungsdauer anfallen. Bezugszeitpunkt ist der Anfangszeitpunkt to.
Alle spateren Kosten werden nicht mit ihrem Nominalbetrag bericksichtigt, sondern mit
dem Betrag, den man zur Zeit to hatte anlegen missen, um die spateren Kosten zu
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bezahlen (Diskontierung). Der Kapitalwert ist damit der zum Kalkulationszins anzulegende
Gesamtbetrag, der zusammen mit den Zinsen alle Investitions- und laufenden Kosten
deckt.

KO:Z K(t)*(1+p)—t
n=0

Ko = Kapitalwert

K(t) = Kosten im Jahr

p = Kalkulationszinssatz
n = Nutzungsjahre

Ziel ist es, den Kapitalwert, d.h. die Gesamtkosten, gering zu halten.

Wenn nicht nur Kosten anfallen, sondern auch Einnahmen erzielt werden, so ist anstelle
der Kosten die Differenz aus Ausgaben und Einnahmen einzusetzen. Der Kapitalwert ist
somit der Barwert aller Zahlungsstrome.

Nachteil der Kapitalwertmethode ist das unanschauliche Ergebnis, der Kapitalwert. Bei
der Annuitatenmethode wird der Kapitalwert auf nominal gleich hohe jahrliche Raten
Uber die Nutzungsdauer verteil, unter Beriicksichtigung der Zinsen:

Ka=Ko* dp,n

Ka = Jahreskosten

Ko = Kapitalwert

Apn = Annuitatsfaktor
p = Kalkulationszinssatz
n = Nutzungsdauer

Aquivalent dazu ist folgendes Vorgehen: Die Investitionskosten werden auf nominal gleich
hohe jahrliche Raten (Annuitaten) Gber die Nutzungsdauer verteilt. Dazu werden die
laufenden Kosten unter Berlicksichtigung ihrer Preissteigerungen addiert.

Die Energiebilanzen und Jahreskosten verschiedener Projektvarianten mit
unterschiedlichen baulichen, technischen und betrieblichen Ldsungen werden
miteinander verglichen. Dabei ist auf niedrigen Energieverbrauch zu achten. Unter den
Losungen mit geringem Energieverbrauch sind solche mit moglichst niedrigen
Gesamtkosten zu bevorzugen.

Bei der Optimierung der einzelnen Bauteile und Anlagen ist ihre wechselseitige
Abhangigkeit und ihr Einfluss auf die gesamte Energiebilanz zu beriicksichtigen, das heif3t
der Gesamtbau ist zu optimieren.

Der bauliche und der heizungstechnische Bereich kénnen getrennt optimiert werden,
wenn unter Zugrundelegung aller Varianten des anderen Bereichs das Ergebnis fiir den
betrachteten Bereich dasselbe ist. Ein getrenntes Vorgehen erspart zusatzliche
Annahmen, die zur Berlicksichtigung der unterschiedlichen Nutzungsdauern erforderlich
sind.

Es ist darauf zu achten, dass auch die Kosten im Bereich elektrischer Energie
bericksichtigt werden, soweit sie durch MaBnahmen im baulichen oder heizungs- und
liftungstechnischen Bereich beriihrt werden.

Betriebswirtschaftliche Kostenkurven im Energiebereich verlaufen haufig sehr flach. So
hat z.B. bei DammmaRnahmen die gewdhlte Dammstoffdicke in der Regel nur einen
geringen Einfluss auf die Gesamtkosten, aber einen grofRen Einfluss auf den
Energieverbrauch. Lésungen , die weit vom berechneten Kostenoptimum entfernt liegen,
sind also haufig nur wenig teurer, aber energetisch wesentlich giinstiger. AuBerdem ist in
solchen Fallen die Lage der betriebswirtschaftlichen Optimierung sehr empfindlich von
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den Annahmen Uber die zukiinftige Preis- und Zinsentwicklung abhangig. Varianten mit
geringem Kostenunterschied sollten daher als vom betriebswirtschaftlichen Standpunkt
identisch eingestuft werden, und innerhalb dieser Varianten die umweltvertraglichste
ausgewahlt werden.

Fir die Berechnung der nachfolgenden realen Betrachtungen wurden folgende
Brennstoffkosten auf Grundlage der EnEV 2014veranschlagt. Die verwendeten Werte
wurden so ausgewadhlt, dass eine Transparenz Uber die Betrachteten Jahre (2010-2014)
moglich ist.

Erdgas 6,26 Cent / kWh (Heizwert)
Strom-Mix 19,20 Cent / kWh
Heizol 5,92 Cent / kWh (Heizwert)

A. 2. Informationen zur Berechnung der Energie- bzw. Sanierungskosten

Fiir eine bessere Verstandlichkeit der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hier die
verwendeten Fachbegriffe inkl. der jeweiligen Herleitung:

Investitionskosten IK

Die Investitionskosten berlicksichtigen alle fiir die SanierungsmaRnahme anfallenden
Kosten

(Planung, Beschaffung, Installation und sonstige Kosten). Eigenleistungen, Zuschiisse oder
sonstige auf die MalRnahme entfallende Einnahmen sind von den Investitionskosten
abzuziehen. Die Investitionskosten werden mit den Werten aus der Kostentabelle der
Sanierungsmalinahmen belegt.

Nutzungsdauer ND

Die Nutzungsdauer umfasst den maximalen Zeitraum, in dem die Anlage oder die
Sanierungsmalnahme fir ein Gebdude / einen Geb&dudeteil technisch funktionsfahig und
damit nutzbar ist.

Ersatzkosten EK

Die Ersatzkosten enthalten alle Aufwendungen, die nicht der Energieeinsparung dienen
und bei einer Sanierung ohnehin angefallen waren. Dazu zdhlen auch Kosten fir andere
Ziele (z. B. Schallschutz). Die Ersatzkosten (Sowieso- Kosten) werden bei der
Wirtschaftlichkeitsberechnung von den Investitionskosten abgezogen. Gleichzeitig dienen
sie als BezugsgroRe zur Berechnung des Restwertes.

Mehrkosten MK

Um die Wirtschaftlichkeit fir Energiesparmallnahmen aufzuzeigen, ist es sinnvoll, nicht
die gesamten Investitionskosten auf die eingesparten Brennstoffkosten umzulegen,
sondern nur die spezifisch fiir die EnergiesparmaRnahmen aufgewendeten Kosten
anzusetzen. Diese Mehrkosten berechnen sich aus der Summe der Investitions- und
Restkosten, abziiglich von evtl. Steuerersparnissen und Ersatzkosten.

Wartungskosten WK

Die Wartungskosten enthalten alle laufenden jadhrlichen Kosten fir Wartung und
Instandhaltung von Anlagen und SanierungsmafRnahmen an Gebaudeteilen.
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Zu beachten ist dabei, dass nur Mehrkosten fiir den Zweck der EnergiesparmaRnahme
bericksichtigt werden, da die Wirtschaftlichkeit der EnergiesparmaRnahmen betrachtet
wird. Bei Anbringung eines Warmedammverbundsystems entstehen z. B. keine
zusatzlichen Wartungskosten fiir die Energiesparmalnahme gegeniiber einer normalen
Fassadensanierung. Die zusatzlichen Wartungskosten gehen mit der Teuerungsrate fir
Wartungskosten in die Berechnung der jahrlichen Kapitalkosten ein.

Restnutzungsdauer RD

Die Restnutzungsdauer beriicksichtigt die verbleibende Nutzungsdauer einer Anlage oder
einer Sanierungsmalnahme an einem Gebdudeteil zum Zeitpunkt des Starts einer neuen
SanierungsmaBBnahme. Mit der BezugsgroRe Ersatzkosten wird der Restwert ermittelt,
der zu den Investitionskosten addiert wird.

In die Berechnungen gehen die aktuellen Brennstoffkosten (berechnete Endenergie+
Anteil Hilfsenergie mittels Strombezug) pro Jahr fir den Ist-Zustand und den sanierten
Zustand ein. Die Berechnungen werden mit den angegeben Randbedingungen und
Berechnungsparametern

durchgefihrt.
Aktuelle Brennstoffkosten pro Jahr Ergebnisse
Investitionen

Ist-Zustand 304112 £

_ Gesamt-Investitionskosten 1.500 €
- ohnehin erforderliche Kosten

zanierter Zustand 2.885,93 £ (Erhaltungsaufwand) 1.050 €
Kosten der EnergiesparmabBnahmen 450 €

Randbedingungen

Mittlere jihrl. Kosten (Annuitdten) im Betrachtungszeitraum (15 Jahre)

Kalkulationszingzatz 2,00 % Kapitalkosten 35 €/Jahr
T euemngsraten: Brennstoffkosten 3.949 €f1ahr
Wartungskoste ]
Brennstoff (lzt-Zustand) i artungskosten ¥ €/3ahr
Brennztoff [sanieter Zustand) % Gesamtkosten 3.984 €/Jahr
b altnakime % mittl, Brennstoffkosten ohne 4161 €fJahr
Energiesparmalinahmen
Wartung E4
| Hiti ' " - Mittlere Einsparung 177 €/3ahr
rvestitionssteusrsatz 5
32.00 =

fur stewerl. Abschreibungen

Standardwerte Ausgabe
Typ |ausfiihrlicher Bericht j d;:] Drucken

Berechnungsparameter

Betrachtungszeitraum (Jahre) 15 Weitere KenngraBen
Annuitatenfakior 0,0778 Interner Zinsfub 39,42%
Witelwertfakhorer: Die Investition st wirtschaftich, fire inferne Veransung legt dber
dem Kakulationszinssatz.
Brennstaff [lstZustand) 1,3684
Brennstoff [zanierter Zustand) 1,3684 Amortisation 3 Jahre
Mabnahme 1,3146
‘wartung 1,4247 Preis der eingesparten Kilowattstunde 0,0149 €/kwh
Interner Zinsfu

Verzinsung, die auf das durch das Investitionsprojekt gebundene Kapital erzielt wird. Der
interne ZinsfuR informiert Gber die Rendite von Investitionsprojekten bzw. Uber die
Effektivverzinsung von FinanzierungsmalBnahmen. Der interne ZinsfulR ist der
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Diskontierungszinssatz, bei dem der Kapitalwert des Investitionsprojektes gleich null ist.
Der Barwert der Einzahlungen entspricht in diesem Fall dem Barwert der Auszahlungen.

Kalkulationszinssatz

Der Kalkulationszinssatz ist der Zinssatz, der der Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrunde
gelegt wird. Er orientiert sich am zu erwartenden marktiblichen Zinssatz wahrend des
Betrachtungszeitraumes.

Der Kapitalzinssatz und der Betrachtungszeitraum (= die ldngste der angegebenen
Nutzungsdauern) sind die BezugsgroRen fir den Annuitdtenfaktor, der zur Umrechnung
der Investitions- und Betriebskosten auf jahrliche konstante Kapitalkosten gebildet wird.
Investitionssteuersatz

Der Investitionssteuersatz ist die Bezugsgrofie zur Berechnung der Steuerersparnis.

Die Steuerersparnis errechnet sich aus dem Investitionssteuersatz und den
Investitionskosten. Diese Ersparnis wird von den Investitionskosten abgezogen.

Anlagenteuerungsrate

Die Anlagenteuerungsrate stellt die zu erwartende mittlere Steigerung der
Investitionskosten fiir Anlagen und Sanierungen der Gebaudeteile in dem
Betrachtungszeitraum dar.

Wartungskostenteuerungsrate

Die Teuerungsrate fir Wartungs- und Instandhaltungskosten stellt die zu erwartende
mittlere

Steigerung dieser Kostenart fiir Anlagen und Sanierungsmalnahmen der Gebaudeteile im
Betrachtungszeitraum dar.

Brennstoffteuerungsrate (Istzustand)

Die Teuerungsrate fiir den Brennstoff im unsanierten Zustand (Istzustand) stellt die zu
erwartende mittlere Steigerung der Energiekosten fiir die Energiearten dar, die im
Istzustand zur Heizung und Warmwasserbereitung benétigt werden. Sie dient zum
Vergleich mit den Energiekosten im sanierten Zustand (Sollzustand).

Brennstoffteuerungsrate (Sollzustand)

Die Teuerungsrate fur den Brennstoff im sanierten Zustand (Sollzustand) stellt die zu
erwartende mittlere Steigerung der Energiekosten fiir die Energiearten dar, die im
Sollzustand zur Heizung und Warmwasserbereitung benétigt werden. Sie dient zum
Vergleich mit den Energiekosten im unsanierten Zustand (Istzustand).

Als Ergebnissummen ergibt sich damit:

Investitionskostensumme IK
Die Gesamtsumme aller Investitionskosten fir die in der Tabelle eingegebenen
Sanierungsmalinahmen.

Mehrkostensumme MK

Um die Wirtschaftlichkeit fir Energiesparmallnahmen aufzuzeigen, ist es sinnvoll, nicht
die gesamten Investitionskosten auf die eingesparten Brennstoffkosten umzulegen,
sondern nur die spezifisch fiir die EnergiesparmaRnahmen aufgewendeten Kosten
anzusetzen. Diese Mehrkosten berechnen sich aus der Summe der Investitions- und
Restkosten, abziiglich von evtl. Steuerersparnissen und Ersatzkosten.

In diesem Feld wird die Gesamtsumme der Mehrkosten fiir die in der Tabelle
eingegebenen Sanierungsmalinahmen berechnet.
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Jéhrliche Kapitalkostensumme KK

Die jahrlichen Kapitalkosten sind eine fiktive konstante Summe aus Zins und Tilgung tber
die gesamte Nutzungsdauer der in der Tabelle angegebenen SanierungsmaRnahmen.
Die Umrechnung auf jahrliche Kapitalkosten erfolgt mit dem Annuitdtenfaktor. Eine
Anpassung von Investitionen mit kiirzerer Nutzungsdauer als der maximalen
Nutzungsdauer (Betrachtungszeitraum) erfolgt Gber den Barwert der Ersatzinvestition
nach Ablauf der Nutzungsdauer. Hierzu wird ein Faktor (>1) gebildet mit dem die
anfanglichen Investitionskosten multipliziert werden.

Jahreskosten, Istzustand

Mittlere Jahreskosten im Betrachtungszeitraum ohne Energiesparmafnahmen

Diese Kosten ergeben sich aus den Brennstoffkosten im Istzustand des Gebaudes, die mit
der Teuerungsrate Brennstoff, ist fiir den gesamten Betrachtungszeitraum umgerechnet
werden.

Jahreskosten, Sollzustand

Mittlere Jahreskosten im Betrachtungszeitraum mit Energiesparmalnahmen

Diese Kosten ergeben sich aus der Summe von jahrlichen Kapitalkosten, jahrlichen
Wartungskosten und den Brennstoffkosten im sanierten Zustand des Gebaudes, die mit
der Teuerungsrate Wartung bzw. mit der Teuerungsrate Brennstoff, soll fiir den gesamten
Betrachtungszeitraum umgerechnet werden.

Jdhrliche Einsparungen:
Mittlere absolute Jahreskosteneinsparung im Betrachtungszeitraum
Der Wert ergibt sich aus der Differenz von Jahreskosten, ist und Jahreskosten, soll.

Mittlere prozentuale Jahreskosteneinsparung im Betrachtungszeitraum
Der Wert ergibt sich aus der Differenz von Jahreskosten, ist und Jahreskosten, soll
bezogen auf die Jahreskosten, ist.
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A. 3. Informationen zu sog. Instandsetzungskosten

Wichtigste Grundlage fiir eine optimale Lebensdauer einer Liegenschaft ist ein seriéser
und zeitgerechter Gebdudeunterhalt (Instandhaltung). Der Unterhalt sichert die
Gebrauchstauglichkeit eines Gebdudes durch einfache und regelméaRige bauliche
MaBnahmen: Ersatz von defekten Teilen, Wartung, Reinigung und Pflege. Diese Kosten
betragen je nach Portfolio jahrlich 1.5 bis 2% des Gebaudeversicherungswertes. Die
Instandsetzung beinhaltet die zyklischen Aufwendungen fiir 'Wiederherstellen der
Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit flir bestimmte Dauer'. Es ist die Erneuerung eines
umfassenden Bauteils des Gebaudes, so dass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht.
Instandsetzung kompensiert die Altersentwertung und wird erst gegen Ende der
Lebensdauer eines Bauteils vorgenommen. Instandsetzungen kénnen teilweise einen
wertvermehrenden Anteil aufweisen, wenn sie umfassend sind oder einen erhdhten
Qualitatsstandard ergeben. Instandsetzungen haben meistens Projektcharakter und
werden als EinzelmaBnahmen budgetiert.

Beispiele:

Tragkonstruktion:  Altersbedingter  Ersatz von Beton- und  Mauerwerk,
Stahlkonstruktionen, Holzbau- und Zimmerarbeiten etc.

Dach: Erneuerung von Dacheindeckung, Unterdachern, Flachdachern, gesamtes
Blechwerk etc.

Fassade: Umfassende Fassadenrenovierungen oder Fassadenisolation, Gesamtersatz von
Rollladen und Sonnenschutz

Fenster: Ersatz der Fenster, von Toren, dufSeren Tir- und Glasabschliissen etc.

Installationen: Gesamtheitliche Erneuerung von Elektro-, Sanitar-, Heizungs-, Liiftungs-
und Klimaanlagen, (Kessel, Verteilzentralen, Leitungen etc.)

Ausbau: Gesamtheitliche Erneuerung und umfassende Renovation (z.B. gebdude- oder
geschossweise) von Ausbauten, Boden-, Wand- und Deckenbeldgen, Schalter,

Kicheneinbauten inkl. fest eingebaute Gerate, Tiren etc.

Umgebung: Neugestaltung von Garten- und Umgebungsanlagen, Wegen und Platzen
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Instandhaltung
eines bestehenden Gebidudes

Quelle: http://www.inga-bauen.de/upload/komko/pdf/7_3 0106.pdf
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Reihenmittelhaus (saniert bzw. in gutem Zustand)

Auf Grundlage der oben dargestellten Ergebnisse wurden folgende SanierungsmaRnah-
men erarbeitet und bewertet:

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Variante 1

Die vorgeschlagenen Malnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen 26.192 EUR
Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsaufwand) 18.636 EUR

Gesamtausgaben flr die EnergiesparmalRnahmen : 7.556 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden Uber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 337 EUR/Jahr 10.110 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 4.364 EUR/Jahr + 130.920 EUR
ten)

4,701 EUR/Jahr 141.030 EUR
Brennstoffkosten ohne EnergiesparmalR- 5.017 EUR/Jahr 150.510 EUR
nahmen
Einsparung 316 EUR/Jahr 9.480 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 18 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.733 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 2.377 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. Sanierungsmafnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsful3 6,49 %
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Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafinahme 2 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen 27.128 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- 18.636 EUR
wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen : 8.492 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 379 EUR/Jahr 11.370 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 4.229 EUR/Jahr + 126.870 EUR
ten)

4.608 EUR/Jahr 138.240 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmali- 5.017 EUR/Jahr 150.510 EUR
nahmen
Einsparung 409 EUR/Jahr 12.270 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 17 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.733 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 2.304 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaBnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsful3 7,05 %
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Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafinahme 3 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Gesamtinvestitionen : 28.708 EUR
Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsaufwand) : 18.637 EUR
Gesamtausgaben fiir die Energiesparmalinahmen : 10.071 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 450 EUR/Jahr 13.500 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 3.915 EUR/Jahr + 117.450 EUR
ten)

4.365 EUR/Jahr 130.950 EUR
Brennstoffkosten ohne EnergiesparmalR- 5.017 EUR/Jahr 150.510 EUR
nahmen
Einsparung 652 EUR/Jahr 19.560 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 15 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.733 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 2.133 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaBnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsfuld 8,42 %
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Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafinahme 4 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 41.058 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 27.737 EUR
wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen : 13.321 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 595 EUR/Jahr 17.850 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 3.385 EUR/Jahr + 101.550 EUR
ten)

3.980 EUR/Jahr 119.400 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmali- 5.017 EUR/Jahr 150.510 EUR
nahmen
Einsparung 1.037 EUR/Jahr 31.110 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 14 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.733 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 1.844 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmalRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsfuld 9,44 %
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Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafinahme 5 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 56.346 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 36.837 EUR
wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen : 19.509 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 871 EUR/Jahr 26.130 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 2.851 EUR/Jahr + 85.530 EUR
ten)

3.722 EUR/Jahr 111.660 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmali- 5.017 EUR/Jahr 150.510 EUR
nahmen
Einsparung 1.295 EUR/Jahr 38.850 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 15 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.733 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 1.553 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmalRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsfuld 8,55 %
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Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafinahme 6 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 62.846 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 41.837 EUR
wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen : 21.009 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 1.021 EUR/Jahr 30.630 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 2.839 EUR/Jahr + 85.170 EUR
ten)

3.860 EUR/Jahr 115.800 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmali- 5.017 EUR/Jahr 150.510 EUR
nahmen
Einsparung 1.157 EUR/Jahr 34.710 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 17 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.733 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 1.546 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmalRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsfuld 7,63 %
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Reihenmittelhaus (unsaniert)

Auf Grundlage der oben dargestellten Ergebnisse wurden folgende SanierungsmaRnah-
men erarbeitet und bewertet:

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Variante 1

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 26.192 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 18.636 EUR
wand)

Gesamtausgaben fiir die Energiesparmalfinahmen : 7.556 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden Uber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 337 EUR/Jahr 10.110 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 3.904 EUR/Jahr + 117.120 EUR
ten)

4.241 EUR/Jahr 127.230 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmal- 4.558 EUR/Jahr 136.740 EUR
nahmen
Einsparung 317 EUR/Jahr 9.510 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 18 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.483 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 2.127 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsfuld 6,49 %
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Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - MafSsnahme 2 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 27.772 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 18.637 EUR
wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen : 9.135EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 408 EUR/Jahr 12.240 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 3.593 EUR/Jahr + 107.790 EUR
ten)

4.001 EUR/Jahr 120.030 EUR
Brennstoffkosten ohne EnergiesparmalR- 4.558 EUR/Jahr 136.740 EUR
nahmen
Einsparung 557 EUR/Jahr 16.710 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 15 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.483 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 1.957 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmalRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsfuld 8,12 %
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Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafisnahme 3 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 43.060 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 27.737 EUR
wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen : 15.323 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 684 EUR/Jahr 20.520 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 3.068 EUR/Jahr + 92.040 EUR
ten)

3.752 EUR/Jahr 112.560 EUR
Brennstoffkosten ohne EnergiesparmalR- 4.558 EUR/Jahr 136.740 EUR
nahmen
Einsparung 806 EUR/Jahr 24.180 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 16 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.483 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 1.671 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaBnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsfuld 7,42 %
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafinahme 4 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 49.560 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 32.737 EUR
wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen : 16.823 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 835 EUR/Jahr 25.050 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 3.051 EUR/Jahr + 91.530 EUR
ten)

3.886 EUR/Jahr 116.580 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmali- 4.558 EUR/Jahr 136.740 EUR
nahmen
Einsparung 672 EUR/Jahr 20.160 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 19 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.483 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 1.662 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmalRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsfuld 6,31 %

XXiv



Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Doppelhaushilfte/Reihenhaus (saniert bzw. in gutem Allgemeinzustand)

Auf  Grundlage der oben dargestellten Ergebnisse wurden folgende
Sanierungsmalinahmen erarbeitet und bewertet:

Modernisierungsempfehlungen

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Variante 1

Die vorgeschlagenen MalBnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 1.721 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 0 EUR
wand)

Gesamtausgaben flr die EnergiesparmalRnahmen : 1.721 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 77 EUR/Jahr 2.310 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 3.280 EUR/Jahr + 98.400 EUR
ten)

3.357 EUR/Jahr 100.710 EUR
Brennstoffkosten ohne EnergiesparmalR- 3.756 EUR/Jahr 112.680 EUR
nahmen
Einsparung 399 EUR/Jahr 11.970 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 7 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.046 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 1.787 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaBnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %

XXV



Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Interner Zinsfuld 19,41 %

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - MafSnahme 2 -

Die vorgeschlagenen MaRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 6.934 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 1.397 EUR
wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen : 4.221 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden Uber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 77 EUR/Jahr 2.310 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 2.292 EUR/Jahr + 68.760 EUR
ten)

2.369 EUR/Jahr 71.070 EUR
Brennstoffkosten ohne EnergiesparmalR- 3.756 EUR/Jahr 112.680 EUR
nahmen
Einsparung 1.387 EUR/Jahr 41.610 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 3 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.046 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 1.248 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaBnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsful3 52,19 %
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafisnahme 3 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 7.778 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 1.397 EUR
wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen : 6.381 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 77 EUR/Jahr 2.310 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 2.074 EUR/Jahr + 62.220 EUR
ten)

2.151 EUR/Jahr 64.530 EUR
Brennstoffkosten ohne EnergiesparmalR- 3.756 EUR/Jahr 112.680 EUR
nahmen
Einsparung 1.605 EUR/Jahr 48.150 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 2 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.046 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 1.130 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaBnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsfuld 59,35 %

XXVil



Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Doppelhaushilfte/Reihenendhaus (Unsaniert)

Auf Grundlage der oben dargestellten Ergebnisse wurden folgende SanierungsmaRnah-
men erarbeitet und bewertet:

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Variante 1

Die vorgeschlagenen MalBnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 26.317 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 18.725EUR
wand)

Gesamtausgaben flr die EnergiesparmalRnahmen : 7.592 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden Uber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 339 EUR/Jahr 10.170 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 4.894 EUR/Jahr + 146.820 EUR
ten)

5.233 EUR/Jahr 156.990 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmal3- 5.985 EUR/Jahr 179.550 EUR
nahmen
Einsparung 752 EUR/Jahr 22.560 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 12 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 3.260 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 2.666 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmalRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsful3 10,98 %
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafisnahme 2 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 28.038 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 18.725 EUR
wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen : 9.313 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 416 EUR/Jahr 12.480 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 4.418 EUR/Jahr + 132.540 EUR
ten)

4.834 EUR/Jahr 145.020 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmali- 5.985 EUR/Jahr 179.550 EUR
nahmen
Einsparung 1.151 EUR/Jahr 34.530 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 10 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 3.260 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 2.407 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmalRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsfuld 12,67 %

XXiX



Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafisnahme 3 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 38.963 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 26.775 EUR
wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen : 12.188 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 544 EUR/Jahr 16.320 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 3.907 EUR/Jahr + 117.210 EUR
ten)

4.451 EUR/Jahr 133.530 EUR
Brennstoffkosten ohne EnergiesparmalR- 5.985 EUR/Jahr 179.550 EUR
nahmen
Einsparung 1.534 EUR/Jahr 46.020 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 10 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 3.260 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 2.129 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmalRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsfuld 12,82 %
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafinahme 4 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Gesamtinvestitionen 60.221 EUR
Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 39.429 EUR
wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen : 20.792 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-

ben:
mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 928 EUR/Jahr 27.840 EUR
Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 2.981 EUR/Jahr + 89.430 EUR
ten)
3.909 EUR/Jahr 117.270 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmali- 5.985 EUR/Jahr 179.550 EUR
nahmen
Einsparung 2.076 EUR/Jahr 62.280 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 12 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum

aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand

30,0

3.260

aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 1.624

stand

Kalkulationszinssatz

Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaRBnahmen
Teuerungsrate flr Brennstoff

Interner Zinsful

2,00
3,50
4,00
11,04

Jahre

EUR/Jahr
EUR/Jahr

%
%
%
%
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafisnahme 5 -

Die vorgeschlagenen MaRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 66.998 EUR
Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 41.826 EUR
wand)

Gesamtausgaben fiir die Energiesparmalinahmen : 25.172 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden Uber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden
Gesamtausgaben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 928 EUR/Jahr 27.840 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 1.807 EUR/Jahr + 54.210 EUR
ten)

2.735 EUR/Jahr 82.050 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmali- 5.985 EUR/Jahr 179.550 EUR
nahmen
Einsparung 3.250 EUR/Jahr 97.500 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 9 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 3.260 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 984 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaBRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsfull 14,80 %
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Mehrfamilienhaus (Saniert bzw. in gutem Allgemeinzustand)

Auf Grundlage der oben dargestellten Ergebnisse wurden folgende SanierungsmaRnah-
men erarbeitet und bewertet:

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Variante 1

Die vorgeschlagenen Malnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Gesamtinvestitionen : 2.208 EUR
Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : OEUR
wand)

Gesamtausgaben flr die EnergiesparmalRnahmen : 2.208 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden Uber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkos-
ten ten
Kapitalkosten 99 EUR/Jahr 2.970 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 9.317 EUR/Jahr + 279.510 EUR
ten)

9.416 EUR/Jahr 282.480 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmal- 9.633 EUR/Jahr 288.990 EUR
nahmen
Einsparung 217 EUR/Jahr 6.510 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 12 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 5.248 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 5.076 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaBnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Interner Zinsfuld 10,93 %

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - MafSnahme 2 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Gesamtinvestitionen : 5.448 EUR
Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 0OEUR
wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen : 5.448 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden Uber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 243 EUR/Jahr 7.290 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 8.723 EUR/Jahr + 261.690 EUR
ten)

8.966 EUR/Jahr 268.980 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmal3- 9.633 EUR/Jahr 288.990 EUR
nahmen
Einsparung 667 EUR/Jahr 20.010 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 10 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 5.248 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 4.752 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaBRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsful3 12,59 %
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafisnahme 3 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Gesamtinvestitionen : 33.672 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 16.800 EUR
wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen : 16.872 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden Uber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 753 EUR/Jahr 22.590 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 7.886 EUR/Jahr + 236.580 EUR
ten)

8.639 EUR/Jahr 259.170 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmal3- 9.633 EUR/Jahr 288.990 EUR
nahmen
Einsparung 994 EUR/Jahr 29.820 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 16 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 5.248 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 4.296 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaBRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsful3 7,95 %
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafinahme 4 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 37.172 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 17.800 EUR
wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen : 19.372 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 865 EUR/Jahr 25.950 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 7.587 EUR/Jahr + 227.610 EUR
ten)

8.452 EUR/Jahr 253.560 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmali- 9.633 EUR/Jahr 288.990 EUR
nahmen
Einsparung 1.181 EUR/Jahr 35.430 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 15 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 5.248 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 4.134 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmalRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsfuld 8,11 %
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Mehrfamilienhaus (Unsaniert)

Auf Grundlage der oben dargestellten Ergebnisse wurden folgende SanierungsmaRnah-
men erarbeitet und bewertet:

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Variante 1

Die vorgeschlagenen Malnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Gesamtinvestitionen : 51.010 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 34.724 EUR
wand)

Gesamtausgaben fiir die Energiesparmalinahmen : 16.286 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 727 EUR/Jahr 21.810 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 7.777 EUR/Jahr + 233.310 EUR
ten)

8.504 EUR/Jahr 255.120 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmali- 10.473 EUR/Jahr 314.190 EUR
nahmen
Einsparung 1.969 EUR/Jahr 59.070 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 10 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 5.706 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 4.237 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaBRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Interner Zinsfuld 12,49 %

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - MafSnahme 2 -

Die vorgeschlagenen MaRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 54,250 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 34.724 EUR
wand)

Gesamtausgaben fiir die Energiesparmalinahmen : 19.526 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden Gber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 872 EUR/Jahr 26.160 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 7.135 EUR/Jahr + 214.050 EUR
ten)

8.007 EUR/Jahr 240.210 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmal3- 10.473 EUR/Jahr 314.190 EUR
nahmen
Einsparung 2.466 EUR/Jahr 73.980 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 10 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 5.706 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 3.887 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaBRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsful3 12,85 %
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafisnahme 3 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Gesamtinvestitionen 1 79.900 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 53.624 EUR
wand)

Gesamtausgaben fiir die Energiesparmalinahmen : 26.276 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden Uber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 1.173 EUR/Jahr 35.190 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 5.946 EUR/Jahr + 178.380 EUR
ten)

7.119 EUR/Jahr 213.570 EUR
Brennstoffkosten ohne EnergiesparmalR- 10.473 EUR/Jahr 314.190 EUR
nahmen
Einsparung 3.354 EUR/Jahr 100.620 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 10 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 5.706 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 3.239 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaBRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsful3 12,94 %
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafinahme 4 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Gesamtinvestitionen

: 108.124 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 70.424 EUR

wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen

: 37.700 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-

ben:
mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 1.683 EUR/Jahr 50.490 EUR
Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 5.051 EUR/Jahr + 151.530 EUR
ten)
6.734 EUR/Jahr 202.020 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmali- 10.473 EUR/Jahr 314.190 EUR
nahmen
Einsparung 3.739 EUR/Jahr 112.170 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 12 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum

aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand

aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu-
stand

Kalkulationszinssatz

Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaRBnahmen
Teuerungsrate flr Brennstoff

Interner Zinsful

30,0

5.706
2.751

2,00
3,50
4,00
10,99

Jahre

EUR/Jahr
EUR/Jahr

%
%
%
%
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafisnahme 5 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Gesamtinvestitionen

: 122.676 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 81.477 EUR

wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen

: 41.200 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-

ben:
mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 1.683 EUR/Jahr 50.490 EUR
Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 3.064 EUR/Jahr + 91.920 EUR
ten)
4.747 EUR/Jahr 142.410 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmali- 10.473 EUR/Jahr 314.190 EUR
nahmen
Einsparung 5.726 EUR/Jahr 171.780 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 9 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum

aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand

aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu-
stand

Kalkulationszinssatz

Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaRBnahmen
Teuerungsrate flr Brennstoff

Interner Zinsful

30,0

5.706
1.669

2,00
3,50
4,00
14,52

Jahre

EUR/Jahr
EUR/Jahr

%
%
%
%
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Wohngebidude mit Gewerbe (Saniert bzw. in gutem Allgemeinzustand)

Auf Grundlage der oben dargestellten Ergebnisse wurden folgende SanierungsmaRnah-
men erarbeitet und bewertet:

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Variante 1

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 12.500 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 2.500 EUR
wand)

Gesamtausgaben fiir die Energiesparmalinahmen : 10.000 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 446 EUR/Jahr 13.380 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 4.025 EUR/Jahr + 120.750 EUR
ten)

4.471 EUR/Jahr 134.130 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmal3- 4,130 EUR/Jahr 123.900 EUR
nahmen
Einsparung -341 EUR/Jahr -10.230 EUR

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.250 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 2.193 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmalRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %

Interner Zinsful3 - %
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafisnahme 2 -

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 34.424 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 15.550 EUR
wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen : 18.874 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 843 EUR/Jahr 25.290 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 3.616 EUR/Jahr + 108.480 EUR
ten)

4.459 EUR/Jahr 133.770 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmali- 4.130 EUR/Jahr 123.900 EUR
nahmen
Einsparung -329 EUR/Jahr -9.870 EUR

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.250 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 1.970 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmalRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner ZinsfuB - %

xliv



Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Wohngebidude mit Gewerbe (Unsaniert)

Auf Grundlage der oben dargestellten Ergebnisse wurden folgende SanierungsmaRnah-
men erarbeitet und bewertet:

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Variante 1

Die vorgeschlagenen MalRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 5.760 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 0 EUR
wand)

Gesamtausgaben fiir die Energiesparmalinahmen : 5.760 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden lber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 257 EUR/Jahr 7.710 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 4.696 EUR/Jahr + 140.880 EUR
ten)

4.953 EUR/Jahr 148.590 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmali- 5.403 EUR/Jahr 162.090 EUR
nahmen
Einsparung 450 EUR/Jahr 13.500 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 14 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.944 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 2.558 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaBRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsfuld 9,46 %
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafinahme 2 -

Die vorgeschlagenen MaRnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Gesamtinvestitionen : 25.710 EUR
Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 14.700 EUR
wand)

Gesamtausgaben flr die Energiesparmallnahmen : 11.010 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden lber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-

ben:
mittl. jahrl. Kosten Gesamtkosten
Kapitalkosten 492 EUR/Jahr 14.760 EUR
Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kosten) + 3.811 EUR/Jahr + 114.330EUR
4.303 EUR/Jahr 129.090 EUR
Brennstoffkosten ohne EnergiesparmalRnahmen 5.403 EUR/Jahr 162.090 EUR
Einsparung 1.100 EUR/Jahr 33.000 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 12 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0

aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.944

aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 2.077
stand

Kalkulationszinssatz 2,00
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaBnahmen 3,50
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00
Interner Zinsful3 11,04

Jahre

EUR/Jahr
EUR/Jahr

%
%
%
%
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafisnahme 3 -

Die vorgeschlagenen MalBnahmen haben ein Gesamtvolumen von:

Gesamtinvestitionen : 47.634 EUR
Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsaufwand) : 27.750 EUR
Gesamtausgaben fiir die Energiesparmalinahmen : 19.884 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 888 EUR/Jahr 26.640 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 3.318 EUR/Jahr + 99.540 EUR
ten)

4.206 EUR/Jahr 126.180 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmali- 5.403 EUR/Jahr 162.090 EUR
nahmen
Einsparung 1.197 EUR/Jahr 35.910 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 15 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.944 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 1.807 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaBRnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsfuld 8,06 %
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Wirtschaftlichkeit der Energiesparmafinahmen - Mafinahme 4 -

Die vorgeschlagenen MalBnahmen haben ein Gesamtvolumen von:
Gesamtinvestitionen : 56.634 EUR

Darin enthaltene ohnehin anfallende Ausgaben (Erhaltungsauf- : 29.250 EUR
wand)

Gesamtausgaben fir die Energiesparmallnahmen : 27.384 EUR

Daraus ergeben sich die folgenden tiber die Nutzungsdauer von 30,0 Jahren gemittelten
jahrlichen Ausgaben bzw. die folgenden im Nutzungszeitraum anfallenden Gesamtausga-
ben:

mittl. jahrl. Kos- Gesamtkosten
ten
Kapitalkosten 1.223 EUR/Jahr 36.690 EUR

Brennstoffkosten (ggf. inkl. sonstiger Kos- + 3.124 EUR/Jahr + 93.720 EUR
ten)

4.347 EUR/Jahr 130.410 EUR
Brennstoffkosten ohne Energiesparmali- 5.403 EUR/Jahr 162.090 EUR
nahmen
Einsparung 1.056 EUR/Jahr 31.680 EUR

Die Amortisationsdauer betragt 19 Jahre.

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Betrachtungszeitraum 30,0 Jahre
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im Ist-Zustand 2.944 EUR/Jahr
aktuelle jahrliche Brennstoffkosten im sanierten Zu- 1.702 EUR/Jahr
stand

Kalkulationszinssatz 2,00 %
Teuerungsrate Anlage bzw. SanierungsmaBnahmen 3,50 %
Teuerungsrate flr Brennstoff 4,00 %
Interner Zinsfuld 6,20 %
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Energetisches Quartierskonzept Volklingen Innenstadt Nord

Urheberrecht

Dem Auftragnehmer verbleibt das Urheberrecht fiir das vorliegende Konzept. Der Auf-
traggeber hat das Recht, das Konzept ganz oder teilweise ohne Mitwirkung der GIU mbH
zu nutzen und zu verwerten. Bei Veroffentlichung durch den Auftraggeber ist die Urhe-
berschaft des Auftragnehmers zu benennen.

Die GIU mbH bedarf zur Veroffentlichung der Arbeitsergebnisse der vorherigen Zustim-
mung des Auftraggebers, die nur aus wichtigem Grund verweigert werden darf. Die GIU
mbH hat das Recht zur Veroffentlichung als Referenz in allen Medien.
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